



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ  
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ  
ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

### ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το ΠΡΑΚΤΙΚΟ 11 της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου ΠΛΑΤΑΝΙΑ.

Απόφαση 186 /2005

Σ

το Γεράνι και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα την 8<sup>η</sup> Αυγούστου του έτους 2005 και ώρα 20.00 συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πλατανιά ύστερα από την υπ αρ 4136/29-7-2005 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού, που επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους (άρθρο 108 Π/Δ 410/95) και στο οποίο περιέχονται τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης.

**ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟ  
ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΛΕΜΕ.-**

### Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. ΚΟΤΣΙΦΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ –ΔΗΜΑΡΧΟΣ-
2. ΒΟΥΡΔΟΥΜΠΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
3. ΓΕΡΑΝΙΩΤΗ ΘΕΑΝΩ
4. ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
5. ΔΡΑΚΑΚΗ ΣΟΦΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ
6. ΚΑΤΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
7. ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
8. ΛΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ
9. ΜΑΛΑΜΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
- 10 ΜΑΝΑΡΩΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
11. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

12. ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
- 13 . ΠΑΡΑΣΚΑΚΗΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
14. ΠΕΡΒΟΛΙΑΝΑΚΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
15. ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ
16. ΠΕΤΡΑΝΤΑΝΑΚΗ –ΜΑΘΙΟΥΛΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
17. ΠΡΕΚΑΤΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
18. ΣΑΡΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
19. ΤΕΡΕΖΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
- 20 ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
- 21 ΤΣΙΒΟΥΡΑΚΗ-ΜΑΡΑΜΠΟΥΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
- 22 ΦΡΑΓΚΕΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ

Απόντες αν και είχαν προσκληθεί νόμιμα

- 1] ΤΣΙΒΟΥΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
- 2] ΦΡΑΓΚΕΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
- 3] ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
- 4] ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
- 5] ΠΕΤΡΑΝΤΩΝΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
- 6] ΣΑΡΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
- 7] ΜΑΛΑΜΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

ΜΙΤΖΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο υπάλληλος του Δήμου μας ΠΑΤΡΟΥΔΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ για την τήρηση των πρακτικών.

Αφού το Δημοτικό Συμβούλιο βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Π.Δ.410/95, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Παρασκάκης Θρασύβουλος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ζήτησε από τους εισηγητές των θεμάτων να αναφέρουν σε αυτά.

**ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΛΕΜΕ.-**

Εισηγούμενος επί του θέματος ο Πρόεδρος του Δ.Σ. είπε ότι για το Αθλητικό Κέντρο Μάλεμε που τη μελέτη του έργου αυτού σύνταξε ο ΟΑΔΥΚ Πρ/σμού 390.000,00 € με ημερομηνία προβλεπόμενη συμβατική προθεσμία παράδοσης του έργου η 12-6-2005 από την Κοινοπραξία

των αναδόχων Γ. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ- Χ. ΦΟΥΡΑΚΗΣ ζητούν να τους δοθεί παράταση για την ολοκλήρωση του έργου αυτού μέχρι 12-8-2005, χωρίς καμία άλλη αναθεώρηση.

Το έργο δεν ολοκληρώθηκε λόγω καιρικών συνθηκών εσκαφών και σκυροδέτησης τόσο των αποδητηρίων όσο και της αθλητικής δεξαμενής κατά τη διάρκεια της χειμερινής περιόδου κλπ και καλείται το Δ.Σ. όπως αποφασίσει σχετικά.

1.

2.

1.

2.

#### ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 186

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου του Δ.Σ. και μετά από διαλογική συζήτηση.-

#### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Όπως δοθεί παράταση ολοκλήρωση των εργασιών για το έργο Κατασκευή Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Μάλεμε στην ανάδοχη Κοινοπραξία Γ. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ- Χ. ΦΟΥΡΑΚΗΣ μέχρι 12-8-2005, χωρίς αναθεώρηση.-

•

•

•

**Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.-**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**Τ.Υ.**

**Ο ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Τ.Υ.**

**Τ.Υ.**

**Για την Αντιγραφή**

**Ο Δήμαρχος**

**ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΤΣΙΦΑΚΗΣ**