



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το ΠΡΑΚΤΙΚΟ 16 της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου ΠΛΑΤΑΝΙΑ.

Απόφαση 222/2009

Στο Γεράνι και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα Πέμπτη την 1^η Οκτωβρίου του έτους 2009 και ώρα 15.00 μ.μ., συνήλθε σε ΕΚΤΑΚΤΗ Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πλατανιά ύστερα από την υπ' αριθμ.: 6630/1-10-2009 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού, που επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους (άρθρο 95 του νέου ΔΚΚ Ν. 3463/06 ΦΕΚ 114 Α') και στο οποίο περιέχονται τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ 2^{ου} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ, 2^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε ΤΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Ν. ΧΑΝΙΩΝ», 3^ο ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ Α΄ Δ/Δ ΓΕΡΑΝΙΟΥ & ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ Β΄ & Γ΄ Δ/Δ ΓΕΡΑΝΙΟΥ» ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ
2. ΒΑΡΟΥΞΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ του ΜΙΧΑΗΛ
3. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ
4. ΜΑΡΑΜΠΟΥΤΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
5. ΒΕΡΙΒΑΚΗ-ΜΑΣΤΟΡΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
6. ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
7. ΜΑΥΡΕΔΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ
8. ΚΑΒΡΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
9. ΜΠΕΜΠΛΙΔΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
10. ΜΑΛΑΜΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
11. ΠΡΑΜΑΤΕΥΤΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
12. ΚΟΤΣΙΦΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
13. ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ
14. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
15. ΔΡΑΚΑΚΗ ΣΟΦΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ
16. ΒΟΥΡΔΟΥΜΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
17. ΓΕΡΑΝΙΩΤΗ ΘΕΑΝΩ του ΑΝΔΡΕΑ

Απόντες αν και είχαν προσκληθεί νόμιμα

1. ΜΑΥΡΕΔΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ

Παρευρίσκοντο επίσης ο Δήμαρχος κ. Τσαγκαράκης Γεώργιος, ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων του Δήμου Πλατανιά κ. Τσαγκαράκης Νικόλαος καθώς και η υπάλληλος του Δήμου μας Βουρδουμπά Ιωάννα για την τήρηση των πρακτικών.

Αφού το Δημοτικό Συμβούλιο βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 123 του Ν. 3463/06, ο Πρόεδρος κ. Βαρουξάκης Ιωσήφ κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ζήτησε από τους εισηγητές των θεμάτων να αναφέρουν σε αυτά.

ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ 2^{ου} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ, 2^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε ΤΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Ν. ΧΑΝΙΩΝ», 3^ο ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ Α΄ Δ/Δ ΓΕΡΑΝΙΟΥ & ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ Β΄ & Γ΄ Δ/Δ ΓΕΡΑΝΙΟΥ» ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

Εισηγούμενος επί του έκτου ημερησίας διάταξης θέματος, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Βαρουξάκης Ιωσήφ είπε ότι κατόπιν του υπ' αριθμ. πρωτ.:9913/09-09-2009 εγγράφου της ΤΥΔΚ Ν. Χανίων, το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται να εγκρίνει τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα και το 2^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. της Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Ν. ΧΑΝΙΩΝ», 3^ο ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ Α΄ Δ/Δ ΓΕΡΑΝΙΟΥ & ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ Β΄ & Γ΄ Δ/Δ ΓΕΡΑΝΙΟΥ» ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ αναδόχου Q.C.C. A.E., που συντάχθηκε από την ΤΥΔΚ και θεωρήθηκε νόμιμα.

Ο παρών 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας είναι συνολικού ύψους δαπάνης: α) εργασιών 545.661,75 €, β) ΦΠΑ 103.675,73 € και γ) σύνολο 649.337,48 €.

Χωρίς μεταβολή δαπάνης ως προς το εγκεκριμένο συνολικό ποσόν των συμβάσεων και ως προς την συνολική δαπάνη της συμπληρωματικής σύμβασης.

Με το ίδιο έγγραφο αιτείται επίσης παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών έως 31/10/2009 πλέον της εγκεκριμένης προθεσμίας για λόγους που δεν ευνόησαν την ολοκλήρωση αυτού, καθυστέρησαν την αποπεράτωση των εργασιών και της συμπληρωματικής σύμβασης και οι οποίοι δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα της αναδόχου Q.C.C. A.E., δεδομένου ότι η ολοκλήρωση των εργασιών στη Μεγάλη Πλατεία έχει αναβληθεί έως ότου αρθούν τα ασφαλιστικά μέτρα που είναι σε ισχύ από το τέλος του 2008 και ουδεμία ενημέρωση υπάρχει έως και σήμερα ώστε να προγραμματισθούν εργασίες και συνεργεία.

Στην συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο κλήθηκε να αποφασίσει σχετικά.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 222/2009

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου του Δ.Σ. και μετά από διαλογική συζήτηση.-

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Εγκρίνει τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα και το 2^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. της Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «**ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Ν. ΧΑΝΙΩΝ**», 3^ο ΥΠΟΕΡΓΟ: «**ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ Α΄ Δ/Δ ΓΕΡΑΝΙΟΥ & ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ Β΄ & Γ΄ Δ/Δ ΓΕΡΑΝΙΟΥ**» ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ αναδόχου Q.C.C. A.E., που συντάχθηκε από την ΤΥΔΚ και θεωρήθηκε νόμιμα.

Ο παρών 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας είναι συνολικού ύψους δαπάνης: α) εργασιών 545.661,75 €, β) ΦΠΑ 103.675,73 € και γ) σύνολο 649.337,48 €.

Χωρίς μεταβολή δαπάνης ως προς το εγκεκριμένο συνολικό ποσόν των συμβάσεων και ως προς την συνολική δαπάνη της συμπληρωματικής σύμβασης.

2. Την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών για την συμπληρωματική σύμβαση του έργου: «**ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Ν. ΧΑΝΙΩΝ**», 3^ο ΥΠΟΕΡΓΟ: «**ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ Α΄ Δ/Δ ΓΕΡΑΝΙΟΥ & ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ Β΄ & Γ΄ Δ/Δ ΓΕΡΑΝΙΟΥ**» στην ανάδοχο Quallity Constraction Company A.E. έως τις 31/12/2009 με αναθεώρηση.-

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.-

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
Τ.Υ.

Ο ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Τ.Υ.

ΤΑ ΜΕΛΗ
Τ.Υ.

Για την αντιγραφή ο Δήμαρχος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ