



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18 της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου ΠΛΑΤΑΝΙΑ.

Απόφαση 256/2009

Στο Γεράνι και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα Πέμπτη την 19^η Νοεμβρίου του έτους 2009 και ώρα 20.00 μ.μ., συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πλατανιά ύστερα από την υπ' αριθμ.: 7784/12-11-2009 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού, που επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους (άρθρο 95 του νέου ΔΚΚ Ν. 3463/06 ΦΕΚ 114 Α') και στο οποίο περιέχονται τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικ. έτους 2009 για έγκριση 2^ο ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου: «βελτίωση δημοτικής οδοποιίας Φαση 2007 – 2008 - 2009» καθώς και παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου .

Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ
2. ΒΑΡΟΥΞΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ του ΜΙΧΑΗΛ
3. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ
4. ΜΑΡΑΜΠΟΥΤΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
5. ΒΕΡΙΒΑΚΗ-ΜΑΣΤΟΡΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
6. ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
7. ΜΑΥΡΕΔΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ
8. ΚΑΒΡΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
9. ΜΠΕΜΠΛΙΔΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
10. ΜΑΛΑΜΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
11. ΠΡΑΜΑΤΕΥΤΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
12. ΚΟΤΣΙΦΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
13. ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ
14. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
15. ΔΡΑΚΑΚΗ ΣΟΦΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ
16. ΒΟΥΡΔΟΥΜΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
17. ΓΕΡΑΝΙΩΤΗ ΘΕΑΝΩ του ΑΝΔΡΕΑ

Απόντες αν και είχαν προσκληθεί νόμιμα

1. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Παρευρίσκοντο επίσης ο Δήμαρχος κ. Τσαγκαράκης Γεώργιος και η υπάλληλος του Δήμου μας Βουρδουμπά Ιωάννα για την τήρηση των πρακτικών.

Στην συνεδρίαση εκλήθησαν όλοι οι Πρόεδροι των Τ.Σ. του Δήμου Πλατανιά από τους οποίους παραβρέθηκαν μόνο ο Πρόεδρος του Τ.Σ. Ξαμουδοχωρίου κ. Παρασκάκης Στέφανος, ο Πρόεδρος του Τ.Σ. Ντερέ κ. Κοκολάκης Βασίλειος, ο Πρόεδρος του Τ.Σ. Μανολιοπούλου κ. Περβολιανάκης Θεμιστοκλής και ο Πρόεδρος του Τ.Σ. κ. Σπανουδάκης Στυλιανός.

Αφού το Δημοτικό Συμβούλιο βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 123 του Ν. 3463/06, ο Πρόεδρος κ. Βαρουζάκης Ιωσήφ κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ζήτησε από τους εισηγητές των θεμάτων να αναφέρουν σε αυτά.

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικ. έτους 2009 για έγκριση 2^ο ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου: «βελτίωση δημοτικής οδοποιίας Φαση 2007 – 2008 - 2009» καθώς και παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου .

Εισηγούμενος επί του **έκτου ημερησίας διάταξης θέματος**, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Βαρουζάκης Ιωσήφ είπε ότι κατόπιν του υπ' αριθμ. πρωτ.: 10816/26-10-2009 εγγράφου της ΤΥΔΚ Ν. Χανίων, του υπ' αριθμ. πρωτ.: 291/3-11-2009 εγγράφου του Νομαρχιακού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων και του υπ' αριθμ. πρωτ.: 6243/10-11-2009 εγγράφου της Γραμματείας Περιφ/κής Επιτροπής Παρακολούθησης Προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ», το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται να εγκρίνει τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του έργου: **«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΦΑΣΗ 2007 – 2008 - 2009»** αναδόχου Στέφανου Μυλωνάκη που συντάχθηκε από την ΤΥΔΚ και θεωρήθηκε νόμιμα

Το εν λόγω έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ», κατανομή 45%.

Ο παρών 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας είναι ύψους δαπάνης εργασιών 657.154,56 €, αναθεώρηση 3.479,89 € και ΦΠΑ 125.520,55 € ήτοι συνολική δαπάνη του έργου 786.155,00 € δηλαδή παρουσιάζει αύξηση ως προς το συμφωνητικό κατά 189.756,93 € ή ποσοστό 40,59 %.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ιωσήφ Βαρουζάκης ενημέρωσε το Σώμα ότι κατόπιν σχετικής εισήγησης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου μας, στον Πρ/σμό Οικ. Έτους 2009, δεν υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση για την κάλυψη της επιπλέον δαπάνης και ως εκ τούτου το Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει με απόφασή του να προβεί σε τροπ/ση Πρ/σμού Οικ. έτους 2009.

Στο σημείο αυτό τον λόγο έλαβε η Δ.Σ. της μείζονος μειοψηφίας κ. Σοφία Δρακάκη η οποία εκφράζοντας την δυσαρέσκειά της λόγω της μη εκτέλεσης του φυσικού αντικείμενου του έργου και της πραγματοποίησης διαφορετικών εργασιών, αποχώρησε από την ψηφοφορία.

Στη συνέχεια συζητήθηκε η εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας ότι θα πρέπει να δοθεί παράταση εκτέλεσης των εργασιών έως την 31-12-2009.

Για το λόγο ότι δεν έχουν ολοκληρωθεί οι προβλεπόμενες εργασίες χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου.

Στην συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο κλήθηκε να αποφασίσει σχετικά.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 256/2009

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου του Δ.Σ. και μετά από διαλογική συζήτηση.-

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Τροποποιεί τον Πρ/σμό Οικ. έτους 2009 ως εξής:

Μεταφέρει στο αποθεματικό κεφάλαιο από τον Κ. Α. 30-73222.001 με τίτλο «Αναπλάσεις πλατειών Κοντομαρίου Πατελαρίου –Βρυσσών-Μανολιοπούλου –Συριλίου - Λίμνης -Ελληνικού πίστωση ποσού 200.000,00 € και από τον Κ. Α 30-7324.001 με τίτλο αναπλάσεις πεζοδρομίου δρόμου CRETA PARADISE στο Δ. Δ Γερανίου πίστωση ποσού 27.175,00

Στην συνέχεια μεταφέρει από το αποθ. κεφ. 911: ποσόν 227.175,00 € και το γράφει στον Κ.Α. 30-7323.036 (νέος Κ.Α.) για την εκτέλεση της συμπληρωματικής σύμβασης του Έργου με τίτλο «**ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΦΑΣΗ 2007 – 2008 - 2009**».

2. Την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών για την συμπληρωματική σύμβαση του έργου: «**ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΦΑΣΗ 2007 – 2008 – 2009**» έως 31-12-2009.

3. Εγκρίνει τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του έργου: «**ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΦΑΣΗ 2007 – 2008 - 2009**» αναδόχου Στέφανου Μυλωνάκη που συντάχθηκε από την ΤΥΔΚ και θεωρήθηκε νόμιμα.

Ο παρών 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας είναι ύψους δαπάνης εργασιών 657.154,56 €, αναθεώρηση 3.479,89 € και ΦΠΑ 125.520,55 € ήτοι συνολική δαπάνη του έργου 786.155,00 € δηλαδή παρουσιάζει αύξηση ως προς το συμφωνητικό κατά 189.756,93 € ή ποσοστό 40,59 %.

Η πίστωση θα διατεθεί από ΣΑΤΑ

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
Τ.Υ.

Ο ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Τ.Υ.

ΤΑ ΜΕΛΗ
Τ.Υ.

Για την αντιγραφή ο Δήμαρχος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ