



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ**

Αρ. Πρωτ.:19209/19-07- 2011

**Απόσπασμα από το πρακτικό της 18/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Πλατανιά
Αριθμ. Απόφασης: 228/2011**

Θέμα 8ο: Έγκριση 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα, 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ και χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου «Ανάπλαση πλατείας Νέου Χωριού Δ. Βουκολιών» Δημοτικής Ενότητας Βουκολιών, Δήμου Πλατανιά

Στο Γεράνι και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 18 του μηνός Ιουλίου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.30, συνήλθε σε Τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Πλατανιά ύστερα από τη με αριθμό πρωτ.: 18759/14-07-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι τρία (23) μέλη και ονομαστικά οι:

Σύνθεση Δημοτικού Συμβουλίου

1. Αρχοντάκης Χρήστος
1. Βλαζάκης Χαρίλαος
2. Δασκαλάκης Νικόλαος
3. Καλαϊτζάκης Γεώργιος
4. Καπνισάκης Αντώνιος
5. Κολομβάκης Κωνσταντίνος
6. Κολοκυθά Αικατερίνη
7. Μαλακωνάκης Ιωάννης
8. Μαραγκουδάκη Χρυσάνθη
9. Μαυρογένης Παναγιώτης
10. Μπομπολάκης Χαρίτων
11. Σημαντηράκης Πολυχρόνης
12. Σολιδάκης Εμμανουήλ
13. Σταματάκης Ιωάννης
14. Χαλακατεβάκης Ηλίας
15. Χηνόπουλος Αθανάσιος
16. Κουκουνάκης Μιχαήλ
17. Αλυγιζάκης Ιωάννης
18. Δασκαλάκη Ελένη (Ελίνα)
19. Παρασκάκης Κωνσταντίνος
20. Κασσελάκης Ιωάννης
21. Τσαγκαράκης Γεώργιος
22. Κλουβιδάκης Ιωάννης
23. Αγοραστάκης Γεώργιος
24. Πενταράκης Αλκιβιάδης
25. Νταγκουνάκης Εμμανουήλ
26. Βολάνης Μανούσος

Απόντες

1. Βλαζάκης Χαρίλαος
2. Σταματάκης Ιωάννης
3. Κλουβιδάκης Ιωάννης
4. Δασκαλάκη Ελίνα

Παρευρίσκοντο ακόμη ο Δήμαρχος Πλατανιά κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, ο νομικός σύμβουλος κ. Καρατζάκης – Καρατζάς Μιχαήλ καθώς και η δημοτική υπάλληλος Βουρδουμπά Ιωάννα για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Στην συνεδρίαση κλήθηκαν και παρίσταντο επίσης οι Πρόεδροι και εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων Βουβών κ. Στυλιανουδάκης Παναγιώτης, Δελιανών κ. Κατσουλάκης Εμμανουήλ και Χρυσαιγής κ. Ντινιεράκης Εμμανουήλ.

Στην συνέχεια και αφού το Δημοτικό Συμβούλιο βρέθηκε σε απαρτία σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 3852/20110, ο Πρόεδρος κ. Αθανάσιος Χηνόπουλος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ζήτησε από τους εισηγητές των θεμάτων να αναφερθούν σε αυτά.

Θέμα 8ο: Έγκριση 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα, 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ και χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου «Ανάπλαση πλατείας Νέου Χωριού Δ. Βουκολιών» Δημοτικής Ενότητας Βουκολιών, Δήμου Πλατανιά

Ο Αντιδήμαρχος Πλατανιά κ. Σολιδάκης Εμμανουήλ εισηγούμενος το 8^ο θέμα ημερησίας διάταξης είπε ότι το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται να εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα και το 1^ο ΠΚΤΜΝΕ με τις τέσσερις νέες εργασίες του έργου «Ανάπλαση πλατείας Νέου Χωριού Δ. Βουκολιών» Δημοτικής Ενότητας Βουκολιών, Δήμου Πλατανιά με δαπάνη συμπληρωματικών εργασιών **0,00 €** και συνολική δαπάνη **99.343,40 €** μαζί με το ΦΠΑ.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

1. Προϋπολογισμός μελέτης χωρίς ΦΠΑ	98.487,40
2. Προϋπολογισμός μελέτης με ΦΠΑ 19%	117.200,01
3. Ημερομηνία δημοπρασίας	23/3/2010
4. Έκπτωση δημοπρασίας	20,13%
5. Σύμβαση χωρίς ΦΠΑ	80.773,28
6. Εγκεκριμένη δαπάνη εργασιών	80.766,99
7. Εγκεκριμένη δαπάνη με ΦΠΑ	99.343,40
8. Συμβατική προθεσμία περαίωσης	7/12/2010
9. Εγκεκριμένη παράταση προθεσμίας	30/5/2011
Το έργο, αναδόχου Κ/ξίας Παυλιουδάκη Παύλου – Παντελάκη Ευστρατίου, χρηματοδοτείται με δάνειο από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων	

ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

10. Χωρίς ΦΠΑ	-6,29
11. Με ΦΠΑ 23%	-7,73

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 1^{ΟΥ} ΑΠΕ

12. Προτεινόμενη δαπάνη εργασιών	80.766,99
13. Προτεινόμενη δαπάνη με ΦΠΑ 23%	99.343,40

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω ο παρών Α.Π.Ε. συντάσσεται για να συμπεριλάβει **αυξομειώσεις των ποσοτήτων των εργασιών** όπως αυτές προέκυψαν στην πορεία του έργου καθώς και για **να τιμολογήσει τέσσερις νέες εργασίες** που κρίνονται απαραίτητες για την άρτια εκτέλεση του έργου.

Οι εργασίες αυτές είναι:

- Δάπεδο ασφαλείας – Προμήθεια και τοποθέτηση στο χώρο της παιδικής χαράς.
- Προσαύξηση σκυροδέματος για το χώρο της θέσης του μνημείου
- Ιστός φωτισμού για καλύτερο φωτισμό στο χώρο του γηπέδου
- Προβολέας 400 watt

Συνολική δαπάνη εργασιών με ΓΕ & ΟΕ και απρόβλεπτα **80.766,99 €** και παρουσιάζει **μείωση κατά 6,29€.**

Συνολική δαπάνη με **ΦΠΑ 99.343,40** και παρουσιάζει **μείωση από τη σύμβαση κατά 7,73€.**

Επίσης μετά από την υπ' αριθμ. 49618/16-6-2011 αίτηση των αναδόχων, η διευθύνουσα υπηρεσία με εισήγηση της, αναφέρει να δοθεί παράταση ενός μήνα μετά από την έγκριση του ΑΠΕ, προκειμένου αφού γίνει η σύνδεση με τη ΔΕΗ να γίνει ο έλεγχος της ηλεκτρολογικής εγκατάσταση.

Κατόπιν των παραπάνω, είπε ο κ. Σολιδάκης καταλήγοντας, το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται να εγκρίνει το 1^ο ΠΚΤΜΝΕ με τις τέσσερις νέες εργασίες, και τον 1^ο ΑΠΕ του παραπάνω έργου με δαπάνη συμπληρωματικών εργασιών **0,00 €** και συνολική δαπάνη **99.343,40 €** μαζί με το ΦΠΑ καθώς και παράταση προθεσμίας ενός (1) μήνα από σήμερα δηλ. μέχρι τις 18/08/2011.

Στην συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο κλήθηκε να αποφασίσει σχετικά.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 228/2011

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Αντιδημάρχου Πλατανιά κ. Σολιδάκη Εμμανουήλ και μετά από διαλογική συζήτηση.-

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Εγκρίνει το 1^ο ΠΚΤΜΝΕ με τις τέσσερις νέες εργασίες και τον 1^ο ΑΠΕ του έργου «**Ανάπλαση πλατείας Νέου Χωριού Δ. Βουκολιών**» **Δημοτικής Ενότητας Βουκολιών, Δήμου Πλατανιά** με δαπάνη συμπληρωματικών εργασιών 0,00 € και συνολική δαπάνη 99.343,40 € μαζί με το ΦΠΑ ο οποίος συντάσσεται για να συμπεριλάβει αυξομειώσεις των ποσοτήτων των εργασιών όπως αυτές προέκυψαν στην πορεία του έργου καθώς και για να τιμολογήσει τέσσερις νέες εργασίες που κρίνονται απαραίτητες για την άρτια εκτέλεσή του.

2. Την παράταση προθεσμίας ενός μήνα (έως τις 18/08/2011) μετά από την έγκριση του ΑΠΕ, προκειμένου αφού γίνει η σύνδεση με τη ΔΕΗ να γίνει ο έλεγχος της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης.

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.-

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΡ. ΧΗΝΟΠΟΥΛΟΣ