



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ**

Αρ. Πρωτ.: 22891/7-09-2011

Απόσπασμα από το πρακτικό της 22/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πλατανιά

Αριθμ. Απόφασης: 281/2011

Θέμα: Παράταση προθεσμίας συμβασιοποίησης του έργου «Βελτίωση οδών πρόσβασης στη μνημειακή ελιά των Βουβών Δ. Κολυμβαρίου (Βελτίωση οδού Άνω Βούβες – Τίμιος Σταυρός)»

Στο Γεράνι, σήμερα 29 του μηνός Αυγούστου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Πλατανιά, συνήλθε σε Τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Πλατανιά ύστερα από τη με αριθμό πρωτ.: 21880/25-08-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι πέντε (25) μέλη και ονομαστικά οι:

Σύνθεση Δημοτικού Συμβουλίου

1. Αρχοντάκης Χρήστος
1. Βλαζάκης Χαρίλαος
2. Δασκαλάκης Νικόλαος
3. Καλαϊτζάκης Γεώργιος
4. Καπνισάκης Αντώνιος
5. Κολομβάκης Κωνσταντίνος
6. Κολοκυθά Αικατερίνη
7. Μαλακωνάκης Ιωάννης
8. Μαραγκουδάκη Χρυσάνθη
9. Μαυρογένης Παναγιώτης
10. Μπομπολάκης Χαρίτων
11. Σημαντηράκης Πολυχρόνης
12. Σολιδάκης Εμμανουήλ
13. Σταματάκης Ιωάννης
14. Χαλακατεβάκης Ηλίας
15. Χηνόπουλος Αθανάσιος
16. Κουκουνάκης Μιχαήλ
17. Αλυγιζάκης Ιωάννης
18. Δασκαλάκη Ελένη (Ελίνα)
19. Παρασκάκης Κωνσταντίνος
20. Κασσελάκης Ιωάννης
21. Μαυρεδάκης Σταύρος
22. Κλουβιδάκης Ιωάννης
23. Αγοραστάκης Γεώργιος
24. Πενταράκης Αλκιβιάδης
25. Νταγκουνάκης Εμμανουήλ
26. Βολάνης Μανούσος

Απόντες

1. Αγοραστάκης Γεώργιος
2. Κλουβιδάκης Ιωάννης

Παρευρίσκοντο επίσης ο Δήμαρχος Πλατανιά κ. Ιωάννης Μαλανδράκης καθώς και η δημοτική υπάλληλος Βουρδουμπά Ιωάννα για την τήρηση των πρακτικών.

Στην συνεδρίαση παρίσταντο επίσης οι Πρόεδροι και εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων Ταυρωνίτη κ. Επιτροπάκη Ναταλί, Μανολιοπούλου κ. Περβολιανάκης Θεμιστοκλής, Κοντομαρίου κ. Πρεκατσάκης Γεώργιος και Καρρών κ. Βασιλαντωνάκης Μιχαήλ.

Στην συνέχεια και αφού το Δημοτικό Συμβούλιο βρέθηκε σε απαρτία σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 3852/20110, ο Πρόεδρος κ. Αθανάσιος Χηνόπουλος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ζήτησε από τους εισηγητές των θεμάτων να αναφερθούν σε αυτά.

Θέμα: Παράταση προθεσμίας συμβασιοποίησης του έργου «Βελτίωση οδών πρόσβασης στη μνημειακή ελιά των Βουβών Δ. Κολυμβαρίου (Βελτίωση οδού Άνω Βούβες – Τίμιος Σταυρός)»

Ο Αντιδήμαρχος Πλατανιά κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης εισηγούμενος το **4^ο θέμα εκτός ημερησίας διάταξης** είπε ότι ο Δήμος Πλατανιά με το υπ' αριθμ. πρωτ. 18558/5-08-2011 έγγραφό του, καλούσε έως τις 29/08/2011 τον εκπρόσωπο της ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «Κων/νος Νικάκης και ΣΙΑ ΟΕΤΕ» να προσέλθει στα γραφεία του Δήμου για την υπογραφή της Σύμβασης του έργου: **«Βελτίωση οδών πρόσβασης στη μνημειακή ελιά των Βουβών Δ. Κολυμβαρίου (Βελτίωση οδού Άνω Βούβες – Τίμιος Σταυρός)»**. Επειδή δεν κατέστη δυνατή η συγκέντρωση του ποσού που απαιτείται για την προσκόμιση της εγγυητικής επιστολής, η ανωτέρω εταιρεία σε αίτηση που υπέβαλλε στον Δήμο Πλατανιά αναφέρει τα εξής: *«Ζητείται παράταση προθεσμίας ενός μήνα για την υπογραφή της εν λόγω σύμβασης, για λόγους προσωπικούς και οικονομικούς και με δεδομένο ότι μεταξύ της ανακήρυξης της εν λόγω εταιρείας ως μειοδότη στις 29/07/2011 με το με αριθμ. 9/2011 απόσπασμα Πρακτικού της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πλατανιά έως και σήμερα, παρήλθε χρονικό διάστημα μόλις ενός μήνα -εξ' ολοκλήρου εντός μηνός Αυγούστου- όπου για λόγους ευνόητους (διακοπές δημοσίων & ιδιωτικών υπαλλήλων) δεν κατέστη δυνατή από την εν λόγω εταιρεία η συγκέντρωση του ποσού που απαιτείται για την προσκόμιση της εγγυητικής επιστολής, αν και της οφείλονται πάρα πολλά χρήματα τόσο από υπό κατασκευή τόσο και από ήδη περαιωμένα δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κατόπιν των παραπάνω και με δεδομένο το γεγονός, ότι δεν συντρέχει εν προκειμένω επείγουσα περίπτωση άμεσης υπογραφής της συμβάσεως (ευρίσκεται εντός των ορίων της τασσόμενης προθεσμίας συμβατικής περαίωσης του έργου), ενώ σύμφωνα με το Ν. 3669/2008 άρθρο 22 επ.) είναι δυνατή η χορήγηση δεύτερης προθεσμίας επί τω τέλει υπογραφής της σύμβασης, ζητείται η παράταση προθεσμίας ενός μήνα για την υπογραφή της»*.

Στην συνέχεια ακολούθησε διαλογική συζήτηση κατά την διάρκεια της οποίας διατυπώθηκαν διάφορες απόψεις.

Συγκεκριμένα ο κ. Παρασκάκης Κων/νος εξέφρασε επιφυλάξεις για την δυνατότητα του εργολάβου να ολοκληρώσει το έργο, ο κ. Βολάνης πρότεινε την χορήγηση παράτασης προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών ενώ ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας κ. Κασσελάκης Ιωάννης έκανε λόγο για ελλιπή εισήγηση από τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο. Στην συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο κλήθηκε να αποφασίσει σχετικά.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 281/2011

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Αντιδημάρχου και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την χορήγηση παράτασης προθεσμίας έως τις 26 Σεπτεμβρίου 2011, στην ομόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «Κων/νος Νικάκης και ΣΙΑ ΟΕΤΕ» προκειμένου να προσκομίσει έως την ανωτέρω ημερομηνία, τις απαιτούμενες εγγυητικές επιστολές για την υπογραφή της σύμβασης για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «**Βελτίωση οδών πρόσβασης στη μνημειακή ελιά των Βουβών Δ. Κολυμβαρίου (Βελτίωση οδού Άνω Βούβες – Τίμιος Σταυρός)**».

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.-

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΡ. ΧΗΝΟΠΟΥΛΟΣ