



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ  
ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ**

Αρ. Πρωτ.: 30782/22-12-2011

**Απόσπασμα από το πρακτικό της 32/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πλατανιά**

**Αριθμ. Απόφασης: 431/2011**

**Θέμα 10<sup>ο</sup>: Έγκριση 3<sup>ου</sup> ΑΠΕ του έργου «Εκσυγχρονισμός – Αντικατάσταση – Επέκταση δικτύων υδροάρδευσης» Δημοτικής Ενότητας Κολυμβαρίου**

Στο Γεράνι και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 20 του μηνός Δεκεμβρίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 19.15, συνήλθε σε Τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Πλατανιά ύστερα από τη με αριθμό πρωτ.: 29976/12-12-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι πέντε (25) μέλη και ονομαστικά οι:

**Σύνθεση Δημοτικού Συμβουλίου**

1. Αρχοντάκης Χρήστος
2. Βλαζάκης Χαρίλαος
3. Δασκαλάκης Νικόλαος
4. Καλαϊτζάκης Γεώργιος
5. Καπνισάκης Αντώνιος
6. Κολομβάκης Κωνσταντίνος
7. Κολοκυθά Αικατερίνη
8. Μαλακωνάκης Ιωάννης
9. Μαραγκουδάκη Χρυσάνθη
10. Μαυρογένης Παναγιώτης
11. Μπομπολάκης Χαρίτων
12. Σημαντηράκης Πολυχρόνης
13. Σολιδάκης Εμμανουήλ
14. Σταματάκης Ιωάννης
15. Χαλακατεβάκης Ηλίας
16. Χηνόπουλος Αθανάσιος
17. Κουκουνάκης Μιχαήλ
18. Αλυγιζάκης Ιωάννης
19. Δασκαλάκη Ελένη (Ελίνα)
20. Παρασκάκης Κωνσταντίνος
21. Κασσελάκης Ιωάννης
22. Μαυρεδάκης Σταύρος
- 23.
24. Κλουβιδάκης Ιωάννης
25. Αγοραστάκης Γεώργιος
26. Πενταράκης Αλκιβιάδης
27. Νταγκουνάκης Εμμανουήλ
28. Βολάνης Μανούσος

**Απόντες**

1. Νταγκουνάκης Εμμανουήλ
2. Βλαζάκης Χαρίλαος

Παρευρίσκοντο ακόμη ο Δήμαρχος Πλατανιά κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, ο νομικός σύμβουλος του Δήμου Πλατανιά κ. Μιχάλης Καρατζάκης – Καρατζάς καθώς και η δημοτική υπάλληλος Βουρδουμπά Ιωάννα για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Στην συνεδρίαση παρίσταντο επίσης όλοι οι Πρόεδροι & εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Πλατανιά.

Πριν την συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου έκανε γνωστό στα μέλη ότι πρέπει να συζητηθούν εκτός ημερησίας διάταξης τα παρακάτω θέματα, τα οποία κρίνονται επείγοντα (άρθρ. 67 παρ. 7 του Ν. 3852/2010):

1. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου «Συντήρηση και επισκευή αντλιοστασίων άρδευσης Δ. Κολυμβαρίου 2010» Δήμου Πλατανιά (πρώην Δήμου Κολυμβαρίου).
2. Αποδοχή υλοποίησης του Προγράμματος «Διασυνοριακή Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» του Διασυνοριακού Προγράμματος «Ελλάδα – Κύπρος 2007-2013» & Αναμόρφωση Πρ/σμού Οικ. Έτους 2011.
3. Έγκριση απευθείας εξαγοράς ακινήτου στον οικισμό Καμισιανών του Δήμου Πλατανιά για επίτευξη δημοτικού σκοπού – Ορισμός μελών επιτροπής εκτίμησης αξίας ακινήτου.
4. Προγραμματική Σύμβαση Δήμου Πλατανιά με Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Κρήτης Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α., Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού και λοιπούς μετόχους, για το χρονικό διάστημα από 1/01/2012 έως 30/06/2012.
5. Έγκριση μετακίνησης αιρετών στο Ηράκλειο
6. Εγκατάσταση αναμεταδότη κινητής τηλεφωνίας για την κάλυψη των αναγκών των Τ.Κ. Ντερέ & Ζουνακίου

Στην συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο κλήθηκε να αποφασίσει για την συζήτηση των παραπάνω θεμάτων με τον χαρακτήρα του κατεπείγοντος.

«Υπέρ» της συζήτησης των παραπάνω εκτός ημερησίας διάταξης θεμάτων με τον χαρακτήρα του κατεπείγοντος, ψήφισαν όλα τα παρόντα μέλη και στην συνέχεια αφού το Δημοτικό Συμβούλιο βρέθηκε σε απαρτία σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 3852/20110, ο Πρόεδρος κ. Αθανάσιος Χηνόπουλος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ζήτησε από τους εισηγητές των θεμάτων να αναφερθούν σε αυτά.

**Θέμα 10<sup>ο</sup>: Έγκριση 3<sup>ου</sup> ΑΠΕ του έργου «Εκσυγχρονισμός – Αντικατάσταση – Επέκταση δικτύων υδροάρδευσης» Δημοτικής Ενότητας Κολυμβαρίου**

Ο Αντιδήμαρχος Πλατανιά κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης εισηγούμενος το 10<sup>ο</sup> θέμα της ημερησίας διάταξης, είπε ότι το έργο με τίτλο «Εκσυγχρονισμός – Αντικατάσταση – Επέκταση δικτύων υδροάρδευσης» Δημοτικής Ενότητας Κολυμβαρίου, αναδόχου Ιωάννη Παπαδάκη, έχει τα εξής στοιχεία:

Προϋπολογισμός μελέτης έργου με ΦΠΑ: 615.000,00 €

Ποσό εργολαβικής σύμβασης με ΦΠΑ: 467.399,98 €

Συνολικό ποσό με τον 2<sup>ο</sup> ΑΠΕ: 454.859,21 €

Πιστοποιήσεις μέχρι σήμερα: 357.140,55 € (4<sup>ος</sup> λογαριασμός)

Πληρωμές μέχρι σήμερα με ΦΠΑ: 169.550,87 €

Συνολική δαπάνη 3<sup>ου</sup> ΑΠΕ: **433.938,24 €**

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ» & από Ιδίους Πόρους, και υπάρχει εγκεκριμένη πίστωση στον προϋπολογισμό με ΚΑ 25-7312.005 (ποσόν ύψους 287.129,32 € από ΘΗΣΕΑ).

Ο παρών 3<sup>ος</sup> ΑΠΕ, παρουσιάζει μείωση κατά 7.917,31 € έναντι του 2<sup>ου</sup> ΑΠΕ κατά 17.008,92 € ως προς την αξία των εργασιών με αναθεώρηση (372.082,68 €). Επίσης ως προς το σύνολο της δαπάνης παρουσιάζει μείωση κατά 20.920,97 € ενώ

[Δήμος Πλατανιά / τηλ 2821083580-2821061511 / email: platanias@cha.forthnet.gr](mailto:platanias@cha.forthnet.gr)

συντάσσεται για να συμπεριλάβει αυξομειώσεις στις ποσότητες των εργασιών, όπως αυτές διαμορφώνονται με τον έλεγχο των επιμετρήσεων του έργου.  
Κατόπιν των ανωτέρω, το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται να προχωρήσει στην έγκριση του 3<sup>ου</sup> ΑΠΕ του ανωτέρω έργου.

Στην συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο κλήθηκε να αποφασίσει σχετικά.

### **ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 431/2011**

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Αντιδημάρχου και έλαβε υπόψη τα ανωτέρω, μετά από διαλογική συζήτηση

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Δέχεται ως έχει την εισήγηση και εγκρίνει τον 3<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του έργου με τίτλο **«Εκσυγχρονισμός – Αντικατάσταση – Επέκταση δικτύων υδροαάρδευσης»** Δημοτικής Ενότητας Κολυμβαρίου, αναδόχου Ιωάννη Παπαδάκη.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ» & από Ιδίους Πόρους, και υπάρχει εγκεκριμένη πίστωση στον προϋπολογισμό με ΚΑ 25-7312.005 (ποσόν ύψους 287.129,32 € από «ΘΗΣΕΑ»).

Ο παρών 3<sup>ος</sup> ΑΠΕ, παρουσιάζει μείωση κατά 7.917,31 € έναντι του 2<sup>ου</sup> ΑΠΕ κατά 17.008,92 € ως προς την αξία των εργασιών με αναθεώρηση (372.082,68 €). Επίσης ως προς το σύνολο της δαπάνης παρουσιάζει μείωση κατά 20.920,97 € ενώ συντάχθηκε για να συμπεριλάβει αυξομειώσεις στις ποσότητες των εργασιών, όπως αυτές διαμορφώνονται με τον έλεγχο των επιμετρήσεων του έργου.

**Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.-**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΡ. ΧΗΝΟΠΟΥΛΟΣ**