



Αρ. Πρωτ.: 7578/9-04-2012

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ  
ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ**

**Απόσπασμα από το πρακτικό της 7/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου  
Πλατανιά**

**Αριθμ. Απόφασης: 87/2012**

**Θέμα 1ο: Υποβολή υποέργου για το έργο «Βελτίωση οδού στο Δ.Δ. Γερανίου»**

Στο Γεράνι και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα Τετάρτη 28 του μηνός Μαρτίου του έτους 2012 και ώρα 20.00, συνήλθε σε **Έκτακτη Συνεδρίαση** το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πλατανιά ύστερα από την υπ' αριθμ.: 6247/26-03-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού, που επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και στο οποίο περιέχονται τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

**Σύνθεση Δημοτικού Συμβουλίου**

1. Σολιδάκης Εμμανουήλ
2. Καλαϊτζάκης Γεώργιος
3. Μαλακωνάκης Ιωάννης
4. Καπνισάκης Αντώνιος
5. Δασκαλάκης Νικόλαος
6. Αρχοντάκης Χρήστος
7. Χηνόπουλος Αθανάσιος
8. Μπομπολάκης Χαρίτων
9. Βλαζάκης Χαρίλαος
10. Σταματάκης Ιωάννης
11. Μαραγκουδάκη Χρυσάνθη
12. Κολομβάκης Κωνσταντίνος
13. Σημαντηράκης Πολυχρόνης
14. Χαλακατεβάκης Ηλίας
15. Κολοκυθά Αικατερίνη
16. Μαυρογένης Παναγιώτης
17. Κασσελάκης Ιωάννης
18. Παρασκάκης Κων/νος
19. Δασκαλάκη Ελένη (Ελίνα)
20. Κουκουνάκης Μιχαήλ
21. Μαυρεδάκης Σταύρος
22. Κλουβιδάκης Ιωάννης
23. Αγοραστάκης Γεώργιος
24. Πενταράκης Αλκιβιάδης
25. Βολάνης Μανούσος
26. Νταγκουνάκης Εμμανουήλ
27. Αλυγιζάκης Ιωάννης

**Απόντες**

Σταματάκης Ιωάννης

Παρευρίσκοντο ακόμη ο Δήμαρχος Πλατανιά κ. Ιωάννης Μαλανδράκης και η δημοτική υπάλληλος Βουρδουμπά Ιωάννα για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης. Στην συνέχεια και αφού το Δημοτικό Συμβούλιο βρέθηκε σε απαρτία σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 3852/20110, ο Πρόεδρος κ. Αθανάσιος Χηνόπουλος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ζήτησε από τους εισηγητές των θεμάτων να αναφερθούν σε αυτά. **Πριν από την έναρξη της συζήτησης, το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάνθηκε θετικά για το κατεπείγον του θέματος, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.**

#### **Θέμα 1ο: Υποβολή υποέργου για το έργο «Βελτίωση οδού στο Δ.Δ. Γερανίου»**

Εισηγούμενος επί του 1<sup>ου</sup> ημερησίας διάταξης θέματος ο Αντιδήμαρχος κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης είπε ότι τον Αύγουστο του 2011 ξεκίνησε η κατασκευή του έργου «**Βελτίωση οδού στο Δ.Δ. Γερανίου**» από την ανάδοχο εταιρεία «ΤΟΞΟ Α.Ε.Τ.Ε» τα αναλυτικά στοιχεία του οποίου αναφέρονται ως εξής:

Απόφαση Έγκρισης Μελέτης: 3167 / 1 – 12 – 2010

Προϋπολογισμός Μελέτης του έργου: 2.077.563,02€

Ημερομηνία Δημοπράτησης: 28 – 12 – 2010

Απόφαση έγκρισης Δημοπρασίας: 1511 / 7 – 6 – 2011

Ανάδοχος του έργου: ΤΟΞΟ Α.Ε.Τ.Ε.

Μέση Έκπτωση Δημοπρασίας: 9,625 %

Ημερομηνία υπογραφής Σύμβασης: 51515 / 20674 / 25 – 7 – 2011

Ποσόν Σύμβασης (χωρίς Φ.Π.Α.): 1.526.502,60 €

Ποσόν Σύμβασης (με Φ.Π.Α.): 1.877.598,20 €

#### **Συνοπτική περιγραφή τεχνικού αντικειμένου του έργου:**

Το εκτελούμενο έργο αφορά τη βελτίωση της Παλαιάς Εθνικής Οδού στα όρια της Τ.Κ. Γερανίου. Προβλέπεται η διαμόρφωση της οδού στα όρια της Τ.Κ. Γερανίου, από τη γέφυρα του ποταμού Ιάρδανου μέχρι και το όριο με την Τ.Κ. Κοντομαρίου, συνολικού μήκους 2.220 μ.. Συγκεκριμένα θα κατασκευαστούν πεζοδρόμια ελάχιστου πλάτους 2,00 μ. που επιστρώνονται με πλάκες και κυβόλιθους και κατά μήκος τους αναπτύσσονται στοιχεία αστικού εξοπλισμού, όπως φωτιστικά, καλαθάκια απορριμμάτων, καθίσματα, σιδηρά κιγκλιδώματα, στοιχεία οδικής σήμανσης και πράσινο με τη μορφή υψηλών δέντρων. Σκοπός όλων αυτών είναι η οργάνωση, λειτουργική και αισθητική, τμήματος της ΠΕΟ που αποτελεί κεντρική κυκλοφοριακή αρτηρία της αναπτυσσόμενης Τ.Κ. του Γερανίου.

#### **Συμβατική Προθεσμία Περάτωσης: έως 25 – 05 – 2012.**

Συμπληρωματικά του αρχικού έργου και για την ολοκλήρωση αυτού, πρέπει να γίνει μετατόπιση των στύλων των δικτύων της ΔΕΗ και του ΟΤΕ οι οποίοι είναι σε σημεία πάνω στα πεζοδρόμια που εμποδίζουν την άνετη και ασφαλή διέλευση των πεζών.

Μετά από αίτημα της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου μας, πραγματοποιήθηκε αυτοψία υπαλλήλων της ΔΕΗ οι οποίοι προϋπολόγισαν το κόστος μετατόπισης των στύλων το οποίο, σύμφωνα με το με αριθμ. πρωτ.: 50206/27-1-2012 έγγραφο τους, ανέρχεται στο ποσόν των 45.444,38 € χωρίς ΦΠΑ και 55.896,59 € συμπ. ΦΠΑ.

Ακολουθήθηκε η ίδια διαδικασία και με τον ΟΤΕ και σύμφωνα με το με αριθμ. πρωτ.: 521/345/16-2-2012 έγγραφο τους, το κόστος μετατόπισης ανέρχεται στο ποσόν των 11.940,00 € χωρίς ΦΠΑ και 14.686,20 € συμπ. ΦΠΑ.

Το συνολικό κόστος για τις μετατοπίσεις των στύλων ΔΕΗ και ΟΤΕ ανέρχεται στο ποσόν των 70.582,79 €

Συνοψίζοντας αναφέρουμε ότι το συνολικό ποσόν που εγκρίθηκε για το έργο ήταν 2.077.563,02 € και το ποσόν της σύμβασης είναι 1.877.598,20 €. Ως εκ τούτου το ποσόν που προκύπτει από την έκπτωση του έργου είναι 199.964,82 € και τμήμα αυτού μπορεί να διατεθεί για υποβολή υποέργου και υλοποίηση της μετατόπισης των στύλων ΔΕΗ και ΟΤΕ συν. πρ/σμού 70.582,79 €.

Κατόπιν των ανωτέρω, είπε ο κ. Σολιδάκης καταλήγοντας, προτείνεται η υποβολή τροποποιημένου Τεχνικού Δελτίου στο έργο με στοιχεία:

ΚΩΔ ΠΡΑΞΗΣ ΟΠΣ: 295364

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΣΤΟ Δ.Δ. ΓΕΡΑΝΙΟΥ"

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: "Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου"

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: "Υποδομές & Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας Περιφ. Κρήτης για την προσθήκη νέου υποέργου με τίτλο «Μετατοπίσεις δικτύων ΟΚΩ» για το ποσόν των 70.582,79 €".

Στην συνέχεια ζητήθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

### **ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 87/2012**

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Αντιδημάρχου κ. Εμμανουήλ Σολιδάκη και έλαβε υπόψη τα ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης,

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Δέχεται ως έχει την εισήγηση και εγκρίνει την υποβολή τροποποιημένου Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης στο έργο με στοιχεία:

ΚΩΔ ΠΡΑΞΗΣ ΟΠΣ: 295364

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΣΤΟ Δ.Δ. ΓΕΡΑΝΙΟΥ"

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: "Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου"

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: "Υποδομές & Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας Περιφ. Κρήτης για την προσθήκη νέου υποέργου με τίτλο «Μετατοπίσεις δικτύων ΟΚΩ» για το ποσόν των 70.582,79 €".

**Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΡ. ΧΗΝΟΠΟΥΛΟΣ**