



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ  
ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ**

**Αρ. Πρωτ.: 27161/28-12-2012**

**Απόσπασμα από το πρακτικό της 25/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πλατανιά**

**Αριθμ. Απόφασης: 371/2012**

**Θέμα 7<sup>ο</sup>: Έγκριση 3<sup>ου</sup> ΑΠΕ, 2<sup>ου</sup> ΠΚΤΜΝΕ, παράταση προθεσμίας του έργου με τίτλο «Βελτίωση οδού Ντερέ – Σκονίζο» και τροπ/ση προ/σμού Οικ. Έτους 2012**

Στο Γεράνι, σήμερα 19 του μηνός Δεκεμβρίου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Πλατανιά, συνήλθε σε Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Πλατανιά, ύστερα από τη με αριθμό πρωτ.: 26212/13-12-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι τρία (23) μέλη και ονομαστικά οι:

**Σύνθεση Δημοτικού Συμβουλίου**

1. Σολιδάκης Εμμανουήλ
2. Καλαϊτζάκης Γεώργιος
3. Μαλακωνάκης Ιωάννης
4. Καπνισάκης Αντώνιος
5. Δασκαλάκης Νικόλαος
6. Αρχοντάκης Χρήστος
7. Χηνόπουλος Αθανάσιος
8. Μπομπολάκης Χαρίτων
9. Βλαζάκης Χαρίλαος
10. Σταματάκης Ιωάννης
11. Μαραγκουδάκη Χρυσάνθη
12. Κολομβάκης Κωνσταντίνος
13. Σημαντηράκης Πολυχρόνης
14. Χαλακατεβάκης Ηλίας
15. Κολοκυθά Αικατερίνη
16. Μαυρογένης Παναγιώτης
17. Κασσελάκης Ιωάννης
18. Παρασκάκης Κων/νος
19. Δασκαλάκη Ελένη (Ελίνα)
20. Κουκουνάκης Μιχαήλ
21. Μαυρεδάκης Σταύρος
22. Κλουβιδάκης Ιωάννης
23. Αγοραστάκης Γεώργιος
24. Πενταράκης Αλκιβιάδης
25. Βολάνης Μανούσος
26. Νταγκουνάκης Εμμανουήλ
27. Αλυγιζάκης Ιωάννης

**Απόντες**

1. Βλαζάκης Χαρίλαος
2. Κουκουνάκης Μιχαήλ
3. Μαυρεδάκης Σταύρος
4. Νταγκουνάκης Εμμανουήλ

Στην συνεδρίαση παρίστατο επίσης ο Δήμαρχος Πλατανιά κ. Ιωάννης Μαλανδράκης. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αθανάσιος Χηνόπουλος ενημέρωσε το Σώμα ότι στην παρούσα συνεδρίαση, η οποία λόγω των κινητοποιήσεων των εργαζομένων των Ο.Τ.Α. κατά των διατάξεων του Ν. 4093/2012 πραγματοποιείται κατόπιν αναβολής της από 17/12/2012 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, λόγω της απουσίας της αρμόδιας για την τήρηση των πρακτικών δημοτικής υπαλλήλου η οποία συμμετέχει στις ανωτέρω κινητοποιήσεις, τα πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης θα τηρηθούν από τον Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Πενταράκη Αλκιβιάδη και θα καταρτισθούν με τη βοήθεια μαγνητοφωνικής συσκευής. Στην συνέχεια ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου πρότεινε στα μέλη να συζητηθούν εκτός ημερησίας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 67 παρ. 7 του Ν. 3852/2010, τα παρακάτω θέματα:

1. Επικαιροποίηση ή επαναβεβαίωση της με αριθμ. 338/2012 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί διαθεσιμότητας και αργίας υπαλλήλων κατηγορίας Δ.Ε.
2. Μεταστέγαση Ιατρείου Κολυμβαρίου
3. Οικονομική ενίσχυση «Ελληνικής Περιηγητικής Λέσχης Σκηνέ» και ψήφιση πίστωσης
4. Ψήφιση πίστωσης πραγματοποιηθείσας μετακίνησης αιρετού στην Αθήνα
5. Αίτημα Δήμου Πλατανιά για ενίσχυση με προσωπικό
6. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο «Ανάπλαση πεζοδρομίων Γαβαλομουρίου (πρώην) Δήμου Βουκολιών»
7. Αναμορφώσεις Πρ/σμού Οικ. Έτους 2012
8. Έγκριση Υποβολής Πρότασης Έργου με τίτλο «Αποπεράτωση και Εξοπλισμός Νηπιακού Σταθμού στην Τοπική Κοινότητα Κοντομαρί», στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013
9. Έγκριση Υποβολής Πρότασης Έργου με τίτλο «Αναπλάσεις Πλατειών Δ.Δ. Μανολιόπουλου, Ζουνακίου, Κοντομαρίου, Κυτάρισσου και Συριλίου», στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013
10. Έγκριση Υποβολής Πρότασης Έργου με τίτλο «Διαμόρφωση ευρύτερου χώρου μνημειακού δένδρου Ελιάς Βουβών – Αισθητική Αναβάθμιση υποσταθμού και δικτύου ΔΕΗ στις Πάνω Βούβες», στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013
11. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής για την προμήθεια «Προμήθεια Υλικών – Μέσων Εξοπλισμού για Πρόληψη και Αντιμετώπιση Φυσικών Καταστροφών Δήμου Πλατανιά Ν. Χανίων»
12. Ψηφίσεις πιστώσεων πραγματοποιηθεισών πολιτιστικών εκδηλώσεων Δήμου Πλατανιά
13. Έγκριση της με αριθμ. 434/2012 Απόφασης του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α. περί τροπ/σης του Πρ/σμού Οικ. Έτους 2012.

«Υπέρ» της συζήτησης των ανωτέρω εκτός ημερησίας διάταξης θεμάτων με τον χαρακτήρα του κατεπείγοντος ψήφισαν όλα τα παρόντα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου. Στην συνέχεια, αφού το Δημοτικό Συμβούλιο βρέθηκε σε απαρτία σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 3852/2010, ο Πρόεδρος κ. Αθανάσιος Χηνόπουλος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ζήτησε από τους εισηγητές των θεμάτων να αναφερθούν σε αυτά.

**Θέμα 7<sup>ο</sup>: Έγκριση 3<sup>ου</sup> ΑΠΕ, 2<sup>ου</sup> ΠΚΤΜΝΕ, παράταση προθεσμίας του έργου με τίτλο «Βελτίωση οδού Ντερέ – Σκονίζο» και τροπ/ση πρ/σμού Οικ. Έτους 2012**

Ο Αντιδήμαρχος Πλατανιά κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης εισηγούμενος το 7<sup>ο</sup> θέμα ημερησίας διάταξης εισηγήθηκε τα εξής:

**1.** Την έγκριση του 3<sup>ου</sup> ΑΠΕ και του 2<sup>ου</sup> ΠΚΤΜΝΕ του έργου με τίτλο «Βελτίωση οδού Ντερέ – Σκονίζο» αναδόχου Πεντάρη Βασιλείου Ε.Δ.Ε., με τα εξής στοιχεία:

**A) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ**

1. Προϋπολογισμός μελέτης έργου:	210.000,00 € (με Φ.Π.Α.)
2. Τρόπος εκτέλεσης :	Δημοπρασία
3. Ημερομηνία δημοπρασίας:	13/12/2011
4. Ανάδοχος:	Β. Πεντάρης
5. Απόφαση Έγκρισης Ανάθεσης:	5/2012
6. Μέση έκπτωση:	51,92%
7. Επιβλέπων:	Θ.ΜΠΟΥΛΤΑΔΑΚΗΣ Α.ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗ
8. Ημερομηνία υπογραφής σύμβασης:	29/5/2012
9. Συμβατική προθεσμία περαίωσης:	26/9/2012
10. Ποσό σύμβασης (χωρίς Φ.Π.Α.):	97.573,37 €
11. Ποσό σύμβασης (με Φ.Π.Α.):	120.015,25 €
12. Χρηματοδότηση:	ΟΠΑΑΧ

**ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΒΑΣΕΙ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ**

13. Προτεινόμενη δαπάνη εργασιών:	99.760,96 €
14. Προτεινόμενη δαπάνη με Φ.Π.Α.:	122.705,98 €

**Β) ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 3<sup>ου</sup> Α.Π.**

Ο παρών 3<sup>ος</sup> ΑΠΕ συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις εργασίες του έργου όπως αυτές διαμορφώθηκαν. Επίσης συμπεριλαμβάνει το 2<sup>ο</sup> ΠΚΤΜΝΕ που περιλαμβάνει δύο νέες εργασίες το κόστος των οποίων ανέρχεται στο ποσόν των 122.705,98 € (με αναθεώρηση και ΦΠΑ) και παρουσιάζει αύξηση σε σχέση με το συμφωνητικό κατά 2.690,73 € λόγω αύξησης της προτεινόμενης αναθεώρησης. Οι εργασίες παρουσιάζουν μείωση 141,77 €.

**Γ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ**

Το έργο χρηματοδοτείται από ΟΠΑΑΧ.

Οι συνολικά εγκριθείσες δαπάνες συμπεριλαμβανομένης και της με τον παρόντα Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα προτεινόμενης μείωσης έχει ως κάτωθι:

Ποσό συμφωνητικού με Φ.Π.Α.:	120.015,25 €
Προτεινόμενη δαπάνη εργασιών με Φ.Π.Α.:	122.705,98 €
Οι μέχρι σήμερα πληρωμές ανέρχονται σε :	115.885,56 €
Υπόλοιπο πίστωσης :	6.820,42 €

**Δ) ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ**

Ο νόμος 1418/1984, το Π.Δ. 609/85, το Π.Δ. 472/85, η απόφαση ΕΔ2α/01/27/Φ.Ν. 294/18-3-85 (ΦΕΚ 170/Β/29-3-85), ο Ν. 1799/88 (ΦΕΚ 167/Α/12/12-8-88), ο Ν. 2229/94, ο Ν. 2338/95 και ο Ν. 2372/96.

2. Την παράταση του συμβατικού χρόνου περαίωσης του εν λόγω έργου έως τις 31/12/2012, όπως εισηγείται σχετικά με το με αριθμ. πρωτ.: 23735/29-10-2012 έγγραφο της η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πλατανιά λαμβάνοντας υπόψη την από 29/10/2012 αίτηση του αναδόχου περί παράτασης προθεσμίας η οποία αιτείται δεδομένου ότι δεν καθίσταται δυνατή η αποπεράτωση του έργου έως τις 29/10/2012 (συμβατική προθεσμία) για λόγους που δεν οφείλονται στον ανάδοχο (εκκρεμότητα στην εξόφληση των λογαριασμών).

3. Την αναμόρφωση του Πρ/σμού Οικ. Έτους 2012, λόγω της αύξησης που παρουσιάζει ο 3<sup>ος</sup> ΑΠΕ έναντι του συμφωνητικού, ως ακολούθως:

Ενίσχυση του Κ.Α. 30-7333.072 με τίτλο «Βελτίωση οδού Ντερέ – Σκονίζο» με το ποσόν των 2.690,74 €, δαπάνη η οποία θα αντληθεί από το αποθεματικό.

Ο Κ.Α. 30-7333.072 διαμορφώνεται στο ύψος των 122.705,98 € (120.015,24 € από ΟΠΑΑΧ και 2.690,74 € από ιδίους πόρους).

Κατόπιν των ανωτέρω το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται να αποφασίσει σχετικά.

**ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 371/2012**

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Δέχεται ως έχει την εισήγηση και εγκρίνει:

1. Τον 3<sup>ο</sup> ΑΠΕ και το 2<sup>ο</sup> ΠΚΤΜΝΕ του έργου με τίτλο «**Βελτίωση οδού Ντερέ – Σκονίζο**» αναδόχου Πεντάρη Βασιλείου Ε.Δ.Ε.
2. Την παράταση του συμβατικού χρόνου περαίωσης του εν λόγω έργου έως τις 31/12/2012.
3. Την αναμόρφωση του Πρ/σμού Οικ. Έτους 2012, λόγω της αύξησης που παρουσιάζει ο 3<sup>ος</sup> ΑΠΕ έναντι του συμφωνητικού, ως ακολούθως:  
Ενίσχυση του Κ.Α. 30-7333.072 με τίτλο «**Βελτίωση οδού Ντερέ – Σκονίζο**» με το ποσόν των 2.690,74 €, δαπάνη η οποία θα αντληθεί από το αποθεματικό.  
Ο Κ.Α. 30-7333.072 διαμορφώνεται στο ύψος των 122.705,98 € (120.015,24 € από ΟΠΑΑΧ και 2.690,74 € από Ιδίους Πόρους).

**Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.-**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΡ. ΧΗΝΟΠΟΥΛΟΣ**