



Απόσπασμα από το πρακτικό 13/2013 της Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πλατανιά
Αριθμ. Απόφασης: 216/2013

ΘΕΜΑ 5^ο: Έγκριση 1^{ου} ΑΠΕ και χορήγηση παράταση προθεσμίας του έργου με τίτλο «Αποκαταστάσεις Αγροτικής Οδοποιίας Τ.Κ. Βρυσών»

Στο Γεράνι και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 18 του μηνός Ιουνίου έτους 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 18.30, συνήλθε σε Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Πλατανιά ύστερα από τη με αριθμό πρωτ.: 12925/14-06-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι (20) μέλη και ονομαστικά οι:

Σύνθεση Δημοτικού Συμβουλίου

1. Σολιδάκης Εμμανουήλ
2. Καλαϊτζάκης Γεώργιος
3. Μαλακωνάκης Ιωάννης
4. Καπνισάκης Αντώνιος
5. Δασκαλάκης Νικόλαος
6. Αρχοντάκης Χρήστος
7. Χηνόπουλος Αθανάσιος
8. Μπομπολάκης Χαρίτων
9. Βλαζάκης Χαρίλαος
10. Σταματάκης Ιωάννης
11. Μαραγκουδάκη Χρυσάνθη
12. Κολομβάκης Κωνσταντίνος
13. Σημαντηράκης Πολυχρόνης
14. Χαλακατεβάκης Ηλίας
15. Κολοκυθά Αικατερίνη
16. Μαυρογένης Παναγιώτης
17. Κασσελάκης Ιωάννης
18. Παρασκάκης Κων/νος
19. Δασκαλάκη Ελένη (Ελίνα)
20. Κουκουνάκης Μιχαήλ
21. Μαυρεδάκης Σταύρος
22. Κλουβιδάκης Ιωάννης
23. Αγοραστάκης Γεώργιος
24. Πενταράκης Αλκιβιάδης
25. Βολάνης Μανούσος
26. Νταγκουνάκης Εμμανουήλ
27. Αλυγιζάκης Ιωάννης

Απόντες

1. Σταματάκης Ιωάννης
2. Κολοκυθά Αικατερίνη
3. Δασκαλάκη Ελένη (Ελίνα)
4. Κουκουνάκης Μιχαήλ
5. Μαυρεδάκης Σταύρος
6. Κλουβιδάκης Ιωάννης
7. Αλυγιζάκης Ιωάννης

Στην συνεδρίαση παρευρίσκοντο επίσης ο Δήμαρχος Πλατανιά κ. Ιωάννης Μαλανδράκης και ο νομικός σύμβουλος του Δήμου κ. Μιχαήλ Καρατζάκης - Καρατζάς. Επίσης η δημοτική υπάλληλος Βουρδουμπά Ιωάννα για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Στην συνεδρίαση κλήθηκαν νόμιμα οι Πρόεδροι & εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων Μάλεμε, Καληδωνίας, Παλαιών Ρουμάτων και Γερανίου εκ των οποίων παραβρέθηκαν μόνον οι κ.κ. Παρασκάκης Απόστολος, Λιουδάκης Στυλιανός και Παναουδάκης Νικόλαος.

Στην συνέχεια και πριν την συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου πρότεινε στα μέλη να συζητηθούν εκτός ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 67 παρ. 7 του Ν. 3852/2010, τα παρακάτω θέματα:

1. Έκδοση ψηφίσματος για το "κλείσιμο" της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης (Ε.Ρ.Τ.).
2. Παραχώρηση Αεροδρομίου Μάλεμε στον Δήμο Πλατανιά.
3. Συγχωνεύσεις σχολείων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
4. Ανάκληση της με αριθμ. 25/2012 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου και λήψη νέας με θέμα «Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με Ο.Α.ΔΥ.Κ. και Περιφέρεια Κρήτης για σύνταξη μελέτης ανέγερσης νέου κτιρίου "Μουσείου Ελιάς Βουβών & Μεσογειακού Κέντρου Μελέτης Μνημειακών Ελαιοδένδρων"».
5. Αναμόρφωση Πρ/σμού και ετήσιου προγράμματος δράσης 2013.
6. Αναμόρφωση Πρ/σμού και ετήσιου προγράμματος δράσης 2013.
7. Ανάκληση της με αριθμ. 126/2013 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Πλατανιά και λήψη νέας Απόφασης με θέμα «Αναμόρφωση Προϋπολογισμού και ετήσιου προγράμματος δράσης 2013 – Τροπ/ση Τεχνικού Προγράμματος»
8. Χορήγηση δύο (2) αδειών κυκλοφορίας ζωήλατων οχημάτων στην αιτούσα κ. Βαρβαρέσου Φωτεινή.
9. Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών στον Γεραίουδάκη Αναστάσιο του Εμμανουήλ, κάτοικο Τ.Κ. Χρυσουγής Δ.Ε. Βουκολιών.
10. Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών στην Ανδριανάκη Βασιλική του Στεφάνου, κάτοικο Τ.Κ. Πολεμαρχίου Δ.Ε. Βουκολιών.
11. Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών στον Παντελάκη Ιωάννη του Χαράλαμπου, κάτοικο Τ.Κ. Μανολιοπούλου (Αποθήκες) Δ.Ε. Πλατανιά.
12. Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών στον Στυλιανουδάκη Χρήστο του Εμμανουήλ, κάτοικο Τ.Κ. Μεσκλών Δ.Ε. Μουσούρων.

«Υπέρ» της συζήτησης των ανωτέρω εκτός ημερησίας διάταξης θεμάτων με τον χαρακτήρα του κατεπείγοντος ψήφισαν όλα τα παρόντα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου. Στην συνέχεια, αφού το Δημοτικό Συμβούλιο βρέθηκε σε απαρτία σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 3852/20110, ο Πρόεδρος κ. Αθανάσιος Χηνόπουλος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ζήτησε από τους εισηγητές των θεμάτων να αναφερθούν σε αυτά.

ΘΕΜΑ 5^ο: Έγκριση 1^ο ΑΠΕ και χορήγηση παράταξη προθεσμίας του έργου με τίτλο «Αποκαταστάσεις Αγροτικής Οδοποιίας Τ.Κ. Βρυσών»

Ο Αντιδήμαρχος Πλατανιά κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης εισηγούμενος το 5^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε ότι με τη με αριθμ. 12808/14-06-2013 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας, το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται να εγκρίνει τον 1^ο ΑΠΕ του έργου με τίτλο «Αποκαταστάσεις Αγροτικής Οδοποιίας Τ.Κ. Βρυσών» αναδόχου ΦΡΑΓΓΕΔΑΚΗ ΠΕΡΙΚΛΗ, με τα εξής στοιχεία:

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

1. Προϋπολογισμός Μελέτης με Φ.Π.Α	12.600,00 €
2. Απόφαση ανάθεσης	66/2012
3. Συμφωνητικό (με Φ.Π.Α)	12.600,00 €
4. Προθεσμία περαίωσης	9/04/2013
5. Προτεινόμενη δαπάνη με τον 1 ^ο ΑΠΕ	12.593,77 €
6. Χρηματοδότηση	ΣΑΤΑ

Ο 1^{ος} ΑΠΕ συντάσσεται για να τακτοποιήσει τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων των εργασιών και παρουσιάζει μείωση ως προς το συμφωνητικό κατά -6,23 €.

Επίσης με τη με αριθμ. 6635/5-04-2013 αίτηση του αναδόχου του ανωτέρω έργου κ. Φραγγεδάκη Περικλή, αιτείται η παράταση προθεσμίας περαίωσης του αναφερόμενου έργου έως τις 31/07/2013 λόγω των αυξομειώσεων των ποσοτήτων που προέκυψαν καθώς και της καθυστέρησης σύνταξης του ΑΠ, με αποτέλεσμα την καθυστέρηση των εργασιών.

Καταλήγοντας ο κ. Σολιδάκης εισηγήθηκε τα εξής:

- α. Την έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. του έργου με τίτλο «**Αποκαταστάσεις Αγροτικής Οδοποιίας Τ.Κ. Βρυσών**» συνολικής δαπάνης 12.593,77 € συμπ. ΦΠΑ.
 - β. Την παράταση προθεσμίας περαίωσης του αναφερόμενου έργου έως τις 31/07/2013, για τους λόγους που προαναφέρονται.
- Στην συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο κλήθηκε να αποφασίσει σχετικά.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 216/2013

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Αντιδημάρχου καθώς, μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

- α. Την έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. του έργου με τίτλο «**Αποκαταστάσεις Αγροτικής Οδοποιίας Τ.Κ. Βρυσών**» αναδόχου ΦΡΑΓΓΕΔΑΚΗ ΠΕΡΙΚΛΗ και συνολικής δαπάνης 12.593,77 € συμπ. ΦΠΑ.
- β. Την παράταση προθεσμίας περαίωσης του αναφερόμενου έργου έως τις 31/07/2013, για τους λόγους που προαναφέρονται.

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.-

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΡ. ΧΗΝΟΠΟΥΛΟΣ