



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ**

Αρ. Πρωτ.: 15546/18-07-2013

**Απόσπασμα από το πρακτικό 13/2013 της Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πλατανιά
Αριθμ. Απόφασης: 249/2013**

Θέμα 7^ο: Έγκριση του 4^{ου} τακτοποιητικού ΑΠΕ, του έργου με τίτλο «Βελτίωση οδού Ντερέ - Σκονίζο»

Στο Γεράνι, σήμερα 10/07/2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Πλατανιά, συνήλθε σε Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Πλατανιά, ύστερα από τη με αριθμό πρωτ.: 15195/5-07-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι τρία (23) μέλη και ονομαστικά οι:

Σύνθεση Δημοτικού Συμβουλίου

1. Σολιδάκης Εμμανουήλ
2. Καλαϊτζάκης Γεώργιος
3. Μαλακωνάκης Ιωάννης
4. Καπνισάκης Αντώνιος
5. Δασκαλάκης Νικόλαος
6. Αρχοντάκης Χρήστος
7. Χηνόπουλος Αθανάσιος
8. Μπομπολάκης Χαρίτων
9. Βλαζάκης Χαρίλαος
10. Σταματάκης Ιωάννης
11. Μαραγκουδάκη Χρυσάνθη
12. Κολομβάκης Κωνσταντίνος
13. Σημαντηράκης Πολυχρόνης
14. Χαλακατεβάκης Ηλίας
15. Κολοκυθά Αικατερίνη
16. Μαυρογένης Παναγιώτης
17. Κασσελάκης Ιωάννης
18. Παρασκάκης Κων/νος
19. Δασκαλάκη Ελένη (Ελίνα)
20. Κουκουνάκης Μιχαήλ
21. Μαυρεδάκης Σταύρος
22. Κλουβιδάκης Ιωάννης
23. Αγοραστάκης Γεώργιος
24. Πενταράκης Αλκιβιάδης
25. Βολάνης Μανούσος
26. Νταγκουνάκης Εμμανουήλ
27. Αλυγιζάκης Ιωάννης

Απόντες

1. Βλαζάκης Χαρίλαος
2. Μαυρεδάκης Σταύρος
3. Κλουβιδάκης Ιωάννης
4. Αλυγιζάκης Ιωάννης

Στην συνεδρίαση παρευρίσκοντο επίσης ο Δήμαρχος Πλατανιά κ. Ιωάννης Μαλανδράκης και ο νομικός σύμβουλος του Δήμου κ. Μιχαήλ Καρατζάκης - Καρατζάς.

Επίσης η δημοτική υπάλληλος Βουρδουμπά Ιωάννα για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Στην συνέχεια και πριν την συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και κατόπιν της ολοκλήρωσης της ενημέρωσης του Δημάρχου, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου πρότεινε στα μέλη να συζητηθούν εκτός ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω θέματα:

1. Ψήφισμα διαμαρτυρίας κατά του Σχεδίου Νόμου «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν. 4046/2012, του Ν. 4093/2012 & του Ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις»
2. Συμμετοχή του Δήμου Πλατανιά στις εκδηλώσεις της «Ελληνικής Περιηγητικής Λέσχης Σκινέ»
3. Πρωτόκολλο συνεργασίας του Ε.Σ.Ε.Π.Α. με το Δήμο Πλατανιά
4. Ανάθεση στη Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία «ΔΙΚΤΥΝΝΑ – ΚΟΛΥΜΒΑΡΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.»
5. Ορισμός Επιτροπής Αγώνα για την παραχώρηση της κυριότητας του αεροδρομίου Μάλεμε

«Υπέρ» της συζήτησης των ανωτέρω εκτός ημερησίας διάταξης θεμάτων με τον χαρακτήρα του κατεπείγοντος ψήφισαν όλα τα παρόντα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και στην συνέχεια, αφού το Δημοτικό Συμβούλιο βρέθηκε σε απαρτία σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 3852/20110, ο Πρόεδρος κ. Αθανάσιος Χηνόπουλος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ζήτησε από τους εισηγητές των θεμάτων να αναφερθούν σε αυτά.

Θέμα 7^ο: Έγκριση του 4^{ου} τακτοποιητικού ΑΠΕ, του έργου με τίτλο «Βελτίωση οδού Ντερέ - Σκονίζο»

Ο Αντιδήμαρχος Πλατανιά κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης εισηγούμενος το 7^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε ότι κατόπιν της με αριθμ. 15058/4-07-2013 εισήγησης της Τεχνικής Υπηρεσίας, το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται να εγκρίνει τον 4^ο τακτοποιητικό ΑΠΕ του έργου με τίτλο «Βελτίωση οδού Ντερέ - Σκονίζο» αναδόχου Βασιλείου Πεντάρη, με τα εξής στοιχεία:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

1. Προϋπολογισμός μελέτης με ΦΠΑ	210.000,00 €
2. Τρόπος εκτέλεσης	Δημοπρασία
3. Ημερομηνία δημοπρασίας	13/12/2011
4. Ανάδοχος	Πεντάρης Βασίλης
5. Απόφαση έγκρισης Ανάθεσης	5/2012 Ο.Ε.
6. Έκπτωση	51,92%
7. Επιβλέποντες	Θ. Μπουλαδάκης Α. Μαρκουλάκη
8. Ημερομηνία υπογραφή σύμβασης	29/5/2012
9. Συμβατική προθεσμία περαίωσης έργου	26/9/2012
10. Συμφωνητικό χωρίς ΦΠΑ	97.573,37€
11. Συμφωνητικό με ΦΠΑ και αναθεώρηση	120.015,25
12. Χρηματοδότηση	ΟΠΑΑΧ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΒΑΣΕΙ 4^{ου} ΑΝΑΚΕΦ/ΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ

1. Προτεινόμενη δαπάνη εργασιών	97.996,42 €
2. Προτεινόμενη δαπάνη με ΦΠΑ	120.535,60 €

Το έργο χρηματοδοτείται από ΟΠΑΑΧ.

Ο παρών 4^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Α.Π. συντάσσεται για να συμπεριλάβει τις εργασίες του έργου όπως τελικά αυτές διαμορφώθηκαν. Η δαπάνη του ανέρχεται στο ποσό των 120.535,60€ με αναθεώρηση και ΦΠΑ, και παρουσιάζει αύξηση σε σχέση με την αρχική σύμβαση κατά 520,35 € λόγω της αύξησης της δαπάνης αναθεώρησης, παρουσιάζει δε μείωση από τον 3ο ΑΠΕ κατά 2.170,38 €.

Καταλήγοντας ο κ. Σολιδάκης εισηγήθηκε την έγκριση του 4^{ου} τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών του έργου με τίτλο «**Βελτίωση οδού Ντερέ - Σκονίζο**».

Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο κλήθηκε να αποφασίσει σχετικά.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 249/2013

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Αντιδημάρχου, κατόπιν διαλογικής συζήτησης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Δέχεται ως έχει την εισήγηση και εγκρίνει τον 4^ο Τακτοποιητικό Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου με τίτλο «**Βελτίωση οδού Ντερέ - Σκονίζο**», αναδόχου Βασιλείου Πεντάρη, συνολικής δαπάνης 120.535,60 € με αναθεώρηση και ΦΠΑ.

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.-

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΡ. ΧΗΝΟΠΟΥΛΟΣ