



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ**

Αρ. Πρωτ.: 26347/14-12-2015

**Απόσπασμα από το πρακτικό της 29/2015 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Πλατανιά
Αριθμ. Απόφασης: 466/2015**

Θέμα: Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Τακτοποιητικού) για το έργο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΝΗΜΕΙΑΚΟΥ ΔΕΝΔΡΟΥ ΕΛΙΑΣ ΒΟΥΒΩΝ»

Στο Γεράνι και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα ημέρα Παρασκευή 11/12/2015 και ώρα 18.30, συνήλθε σε **Τακτική Συνεδρίαση** το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πλατανιά ύστερα από την υπ' αριθμ.: 25954/7-12-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού, που επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και στο οποίο περιέχονται τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι πέντε (25) μέλη και ονομαστικά οι:

Σύνθεση Δημοτικού Συμβουλίου

1. Σολιδάκης Εμμανουήλ
2. Μαλακωνάκης Ιωάννης
3. Καλαϊτζάκης Γεώργιος
4. Καπνισάκης Αντώνιος
5. Δασκαλάκης Νικόλαος
6. Χηνόπουλος Αθανάσιος
7. Σταματάκης Ιωάννης
8. Αρχοντάκης Χρήστος
9. Φραγκονικολάκης Αντώνιος
10. Παπουτσάκης Γεώργιος
11. Μπουρδάκης Εμμανουήλ
12. Σημαντηράκης Πολυχρόνιος
13. Μαυρογένης Παναγιώτης
14. Μπεμπλιδάκης Κωνσταντίνος
15. Μαρινάκης Πέτρος
16. Κολομβάκης Κωνσταντίνος
17. Βλαζάκης Χαρίλαος
18. Ντουντουλάκης Εμμανουήλ
19. Κασσελάκης Ιωάννης
20. Τσαγκαράκης Γεώργιος
21. Βεριβάκη – Μαστοράκη Γεωργία
22. Βολάνης Μανούσος
23. Πατεράκης Κωνσταντίνος
24. Μπικάκης Γεώργιος
25. Δασκαλάκης Εμμανουήλ
26. Νταγκουνάκης Εμμανουήλ
27. Κουμάκη Αλεξία

Απόντες

1. Αρχοντάκης Χρήστος
2. Πατεράκης Κωνσταντίνος

Στην συνεδρίαση παρευρίσκονταν επίσης ο Δήμαρχος Πλατανιά κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, ο νομικός σύμβουλος του Δήμου Πλατανιά κ. Μιχάλης Καρατζάκης – Καρατζάς και η δημοτική υπάλληλος Βουρδουμπά Ιωάννα για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Στην συνέχεια, αφού το Δημοτικό Συμβούλιο βρέθηκε σε απαρτία σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 3852/20110, ο Πρόεδρος κ. Αθανάσιος Χηνόπουλος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ζήτησε από τους εισηγητές των θεμάτων να αναφερθούν σε αυτά.

Σημειώνεται ότι πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, προτάθηκε από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου η συζήτηση σειράς θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης με τον χαρακτήρα του κατεπείγοντος, η οποία έγινε αποδεκτή από το σύνολο των παρισταμένων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.

Θέμα: Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Τακτοποιητικού) για το έργο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΝΗΜΕΙΑΚΟΥ ΔΕΝΔΡΟΥ ΕΛΙΑΣ ΒΟΥΒΩΝ»

Ο Δήμαρχος Πλατανιά κ. Ιωάννης Μαλανδράκης εισηγούμενος το 4ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη τη με αριθμ. Πρωτ.: 26241/10-12-2015 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως ακολούθως:

Το έργο με τίτλο «**ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΝΗΜΕΙΑΚΟΥ ΔΕΝΔΡΟΥ ΕΛΙΑΣ ΒΟΥΒΩΝ**», χρηματοδοτείται από το ΕΠ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 και θα πρέπει να ολοκληρωθεί ως προς το φυσικό αλλά και ως προς το οικονομικό του αντικείμενο μέχρι το τέλος της χρηματοδοτικής περιόδου του προγράμματος (31-12-2015), και για να επιτευχθεί αυτό θα πρέπει να προχωρήσει ο Δήμος στην έγκριση του εν λόγω ΑΠΕ, έτσι ώστε να υπάρξει ικανό χρονικό περιθώριο αποπληρωμής των υπολειπόμενων εργασιών.

Ανάδοχος του έργου: Κ/Ξ Καμπουράκης Ευτύχιος – Λιοδάκης Ευάγγελος

Το έργο έχει ενταχθεί και εκτελείται από χρηματοδότηση του ΕΠ "Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου" της ΣΑΕΠ 002/8 με ΚΑ 2013ΕΠ00280123

Ο παρών 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (τακτοποιητικός) που ζητείται να εγκριθεί, συντάχθηκε για να τακτοποιήσει τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων όπως αυτές διαμορφώνονται από τις τελικές επιμετρήσεις.

Η συνολική δαπάνη του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών είναι ύψους δαπάνης εργασιών 189.528,71 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 233.120,31 με ΦΠΑ, δηλαδή υπάρχει μείωση ως προς το συμφωνητικό κατά 8.204,11€ από την αρχική δαπάνη. (Αρχικό ποσό σύμβασης 243.211,37 € με ΦΠΑ).

Με το με αριθμό πρωτ. 8673/8-12-2015 έγγραφο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής διατυπώνεται σύμφωνη γνώμη για την τροποποίηση της σύμβασης του έργου όπως περιγράφεται στον προτεινόμενο ΑΠΕ, δεδομένου ότι δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του έργου, δηλαδή η όλη κατασκευή και τα βασικά διακριτά στοιχεία της, παραμένουν όπως προβλέπεται στην αρχική σύμβαση.

Με το υπ' αρ. 558/ Πρακτικό 18° /09-12-2015 γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημόσιων Έργων της Περιφέρειας Κρήτης γνωμοδότησε θετικά για την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Τακτοποιητικού) για το εν λόγω έργο.

Καταλήγοντας ο Δήμαρχος εισηγήθηκε την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Τακτοποιητικού) για το έργο «**ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΝΗΜΕΙΑΚΟΥ ΔΕΝΔΡΟΥ ΕΛΙΑΣ ΒΟΥΒΩΝ**», ο οποίος είναι ύψους δαπάνης εργασιών 189.528,71€ ευρώ, και 233.120,31€ με αναθεώρηση & ΦΠΑ, δηλαδή υπάρχει μείωση από την αρχική εγκεκριμένη δαπάνη κατά 8.204,11€ ή ποσοστό 4,28% (Αρχικό ποσό σύμβασης 243.211,37 € με ΦΠΑ).

Στην συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο κλήθηκε να αποφασίσει σχετικά.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 466/2015

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Δημάρχου και έλαβε υπόψη:

- 1) Την από 3/12/2015 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου
- 2) Το με αριθμό πρωτ. 8673/08-12-2015 έγγραφό της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής
- 3) Το υπ' αρ. 558/ Πρακτικό 18^ο /09-12-2015 γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημόσιων Έργων της Περιφέρειας Κρήτης, κατόπιν διαλογικής συζήτησης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Εγκρίνει την ψήφιση του θέματος ως κατεπείγον, για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση.

2. Εγκρίνει τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Τακτοποιητικό) για το έργο «**ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΝΗΜΕΙΑΚΟΥ ΔΕΝΔΡΟΥ ΕΛΙΑΣ ΒΟΥΒΩΝ**», ο οποίος είναι ύψους δαπάνης εργασιών 189.528,71€ ευρώ, και 233.120,31€ με αναθεώρηση & ΦΠΑ, δηλαδή υπάρχει μείωση από την αρχική εγκεκριμένη δαπάνη κατά 8.204,11€ ή ποσοστό 4,28% (Αρχικό ποσό σύμβασης 243.211,37 € με ΦΠΑ).

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.-

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΡ. ΧΗΝΟΠΟΥΛΟΣ