



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

Αρ. Πρωτ.: 26346/14-12-2015

Απόσπασμα από το πρακτικό της 29/2015 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Πλατανιά
Αριθμ. Απόφασης: 467/2015

Θέμα: Έγκριση του 3^{ου} ΑΠΕ (Τακτοποιητικού) του έργου με τίτλο «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΛΑΚΚΩΝ»

Στο Γεράνι και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα ημέρα Παρασκευή 11/12/2015 και ώρα 18.30, συνήλθε σε **Τακτική Συνεδρίαση** το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πλατανιά ύστερα από την υπ' αριθμ.: 25954/7-12-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού, που επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και στο οποίο περιέχονται τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι πέντε (25) μέλη και ονομαστικά οι:

Σύνθεση Δημοτικού Συμβουλίου

1. Σολιδάκης Εμμανουήλ
2. Μαλακωνάκης Ιωάννης
3. Καλαϊτζάκης Γεώργιος
4. Καπνισάκης Αντώνιος
5. Δασκαλάκης Νικόλαος
6. Χηνόπουλος Αθανάσιος
7. Σταματάκης Ιωάννης
8. Αρχοντάκης Χρήστος
9. Φραγκονικολάκης Αντώνιος
10. Παπουτσάκης Γεώργιος
11. Μπουρδάκης Εμμανουήλ
12. Σημαντηράκης Πολυχρόνιος
13. Μαυρογένης Παναγιώτης
14. Μπεμπλιδάκης Κωνσταντίνος
15. Μαρινάκης Πέτρος
16. Κολομβάκης Κωνσταντίνος
17. Βλαζάκης Χαρίλαος
18. Ντουντουλάκης Εμμανουήλ
19. Κασσελάκης Ιωάννης
20. Τσαγκαράκης Γεώργιος
21. Βεριβάκη – Μαστοράκη Γεωργία
22. Βολάνης Μανούσος
23. Πατεράκης Κωνσταντίνος
24. Μπικάκης Γεώργιος
25. Δασκαλάκης Εμμανουήλ
26. Νταγκουνάκης Εμμανουήλ
27. Κουμάκη Αλεξία

Απόντες

1. Αρχοντάκης Χρήστος
2. Πατεράκης Κωνσταντίνος

Στην συνεδρίαση παρευρίσκονταν επίσης ο Δήμαρχος Πλατανιά κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, ο νομικός σύμβουλος του Δήμου Πλατανιά κ. Μιχάλης Καρατζάκης – Καρατζάς και η δημοτική υπάλληλος Βουρδουμπά Ιωάννα για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Στην συνέχεια, αφού το Δημοτικό Συμβούλιο βρέθηκε σε απαρτία σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 3852/20110, ο Πρόεδρος κ. Αθανάσιος Χηνόπουλος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ζήτησε από τους εισηγητές των θεμάτων να αναφερθούν σε αυτά.

Σημειώνεται ότι πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, προτάθηκε από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου η συζήτηση σειράς θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης με τον χαρακτήρα του κατεπείγοντος, η οποία έγινε αποδεκτή από το σύνολο των παρισταμένων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.

Θέμα: Έγκριση του 3^{ου} ΑΠΕ (Τακτοποιητικού) του έργου με τίτλο «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΛΑΚΚΩΝ»

Ο Δήμαρχος Πλατανιά κ. Ιωάννης Μαλανδράκης εισηγούμενος το 5ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα κάτωθι:

1. Το υπ' υπ' αριθμ. 594/Πρακτικό 18ο/09-12-2015 γνωμοδότηση περί έγκρισης του 3^{ου} (Τακτοποιητικού) ΑΠΕ του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων.
2. Την υπ' αριθμ. 8732/07-12-2015 προέγκριση του 3^{ου} (Τακτοποιητικού) ΑΠΕ από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. Κρήτης.

Συνεχίζοντας ο Δήμαρχος είπε ότι το έργο με τίτλο «**ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΛΑΚΚΩΝ**», χρηματοδοτείται από το ΕΠ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 και θα πρέπει να ολοκληρωθεί ως προς το φυσικό αλλά και ως προς το οικονομικό του αντικείμενο μέχρι το τέλος της χρηματοδοτικής περιόδου του προγράμματος (31-12-2015) και για να επιτευχθεί αυτό, θα πρέπει το Δημοτικό Συμβούλιο να προχωρήσει στην έγκριση του εν λόγω ΑΠΕ, προκειμένου να υπάρξει ικανό χρονικό περιθώριο εκτέλεσης και αποπληρωμής των υπολειπόμενων εργασιών.

Το έργο με τίτλο «**ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΛΑΚΚΩΝ**» εκτελείται από την κ/ξ Λύκου Σ. - Πετραντωνάκη Π., με χρηματοδότηση του ΕΠ "Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου" με κωδικό ΟΠΣ "445791".

Ο παρών 3^{ος} (Τακτοποιητικός) Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων των εργασιών, όπως αυτές διαμορφώνονται κατά την πορεία εκτέλεσης του έργου.

Η συνολική δαπάνη του 3^{ου} (Τακτοποιητικού) Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών είναι ύψους δαπάνης εργασιών 69.051,31 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ και αναθεώρηση) και 85.818,71€ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ), δηλαδή παρουσιάζει μείωση από την αρχική εγκεκριμένη δαπάνη κατά 7.450,47€ ή ποσοστό 7,99 % (εγκεκριμένο ποσό βάσει προηγούμενου ΑΠΕ 93.269,18 € με ΦΠΑ).

Με το με αριθμό πρωτ. 8732/07-12-2015 έγγραφο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής διατυπώνεται σύμφωνη γνώμη για την τροποποίηση της σύμβασης του έργου όπως περιγράφεται στον προτεινόμενο ΑΠΕ, δεδομένου ότι δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του έργου, δηλαδή η όλη κατασκευή και τα βασικά διακριτά στοιχεία της, παραμένουν όπως προβλέπεται στην αρχική σύμβαση.

Με το υπ' υπ' αριθμ. 594/Πρακτικό 18ο/09-12-2015 γνωμοδότηση, το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Κρήτης γνωμοδότησε θετικά για την έγκριση του 3^{ου} (Τακτοποιητικού) Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του ως άνω αναφερόμενου έργου.

Καταλήγοντας ο Δήμαρχος εισηγήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση του ανωτέρω 3^{ου} (Τακτοποιητικού) Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών για το έργο «**ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΛΑΚΚΩΝ**», ο οποίος είναι ύψους δαπάνης εργασιών 69.051,31 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ και αναθεώρηση) και 85.818,71 (με αναθεώρηση και ΦΠΑ), δηλαδή παρουσιάζει μείωση από την αρχική εγκεκριμένη

δαπάνη κατά 7.450,47 ή ποσοστό 7,99 % (εγκεκριμένο ποσό βάσει προηγούμενου ΑΠΕ 93.269,18 € με ΦΠΑ).

Στην συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο κλήθηκε να αποφασίσει σχετικά.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 467/2015

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Δημάρχου και έλαβε υπόψη τα ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Εγκρίνει την ψήφιση του θέματος ως κατεπείγον, για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση.

2. Εγκρίνει τον 3^ο (Τακτοποιητικό) Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών για το έργο «**ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΛΑΚΚΩΝ**», ο οποίος είναι ύψους δαπάνης εργασιών 69.051,31 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ και αναθεώρηση) και 85.818,71€ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ), δηλαδή παρουσιάζει μείωση από την αρχική εγκεκριμένη δαπάνη κατά 7.450,47€ ή ποσοστό 7,99 % (εγκεκριμένο ποσό βάσει προηγούμενου ΑΠΕ 93.269,18 € με ΦΠΑ).

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.-

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΡ. ΧΗΝΟΠΟΥΛΟΣ