



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ**

Αρ. Πρωτ.: 2394/16-02-2016

Απόσπασμα από το Πρακτικό της 3/2016 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πλατανιά

Αριθμ. Απόφασης: 8/2016

Θέμα: Παράταση προθεσμίας για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ», υποέργο: “ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ” - Αποδοχή χρηματοδότησης

Στο Γεράνι και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα ημέρα Τρίτη 9/02/2016 και ώρα 19.00, συνήλθε σε **Τακτική Συνεδρίαση** το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πλατανιά ύστερα από την υπ’αριθμ.: 1673/3-02-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού, που επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και στο οποίο περιέχονται τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι δύο (22) μέλη και ονομαστικά οι:

Σύνθεση Δημοτικού Συμβουλίου:

1. Σολιδάκης Εμμανουήλ
2. Μαλακωνάκης Ιωάννης
3. Καλαϊτζάκης Γεώργιος
4. Καπνισάκης Αντώνιος
5. Δασκαλάκης Νικόλαος
6. Χηνόπουλος Αθανάσιος
7. Σταματάκης Ιωάννης
8. Αρχοντάκης Χρήστος
9. Φραγκονικολάκης Αντώνιος
10. Παπουτσάκης Γεώργιος
11. Μπουρδάκης Εμμανουήλ
12. Σημαντηράκης Πολυχρόνιος
13. Μαυρογένης Παναγιώτης
14. Μπεμπλιδάκης Κωνσταντίνος
15. Μαρινάκης Πέτρος
16. Κολομβάκης Κωνσταντίνος
17. Βλαζάκης Χαρίλαος
18. Ντουντουλάκης Εμμανουήλ
19. Κασσελάκης Ιωάννης
20. Τσαγκαράκης Γεώργιος
21. Βεριβάκη – Μαστοράκη Γεωργία
22. Βολάνης Μανούσος
23. Πατεράκης Κωνσταντίνος
24. Μπικάκης Γεώργιος
25. Δασκαλάκης Εμμανουήλ
26. Νταγκουνάκης Εμμανουήλ
27. Κουμάκη Αλεξία

Απόντες:

1. Σολιδάκης Εμμανουήλ
2. Δασκαλάκης Νικόλαος
3. Βλαζάκης Χαρίλαος
4. Τσαγκαράκης Γεώργιος
5. Μπικάκης Γεώργιος

Στην συνεδρίαση παρευρίσκονταν επίσης ο Δήμαρχος Πλατανιά κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, ο νομικός σύμβουλος του Δήμου κ. Μιχάλης Καρατζάκης – Καρατζάς και η δημοτική υπάλληλος Βουρδουμπά Ιωάννα για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Στην συνεδρίαση επίσης κλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι και εκπρόσωποι των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Πλατανιά.

Στην συνέχεια και αφού το Δημοτικό Συμβούλιο βρέθηκε σε απαρτία, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 3852/2010, ο Πρόεδρος κ. Αθανάσιος Χηνόπουλος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ζήτησε από τους εισηγητές των θεμάτων να αναφερθούν σε αυτά.

Σημειώνεται ότι πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, προτάθηκε από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου η συζήτηση σειράς θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης με τον χαρακτήρα του κατεπείγοντος, η οποία έγινε αποδεκτή από το σύνολο των παρισταμένων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.

Θέμα: Παράταση προθεσμίας για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ», υποέργο: “ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ” - Αποδοχή χρηματοδότησης

Ο Δήμαρχος Πλατανιά κ. Ιωάννης Μαλανδράκης εισηγούμενος το 5ο θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης αναφορικά με την παράταση προθεσμίας του έργου με τίτλο “ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ, υποέργο: ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ” - Αποδοχή χρηματοδότησης, έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:

1. Τη με αριθμ. Πρωτ.: 19895/3-02-2016 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης περί τροποποίησης της με αρ. πρ. 47696/11.4.2014 έγκρισης διάθεσης πίστωσης για το έργο με τίτλο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ» της ΣΑΕΠ 002 με ΚΑ 2014ΕΠ00200007.
2. Τη με αριθμ. Πρωτ.: 141449/14-11-14 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης περί έγκρισης διάθεσης πίστωσης για το παραπάνω υποέργο.
3. Τη με αρ. Πρωτ.: 1998 /9-02-2016 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία είναι η Δ/νουσα του έργου Υπηρεσία, περί χορήγησης παράτασης για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου

Ακολούθως ο Δήμαρχος είπε ότι με τη με αριθμ. Πρωτ.: 141449/14-11-14 απόφαση ο Περιφερειάρχης Κρήτης ενέκρινε την διάθεση πίστωσης ποσού 60.000 € για την εκτέλεση έργου “ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ, υποέργο: ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ” και με τη με αριθμ. Πρωτ.: 19895/3-02-2016 απόφαση ενέκρινε διάθεση πίστωσης ποσού 94.000,00 € (έναντι ποσού 60.000,00 € προηγουμένως) για την εκτέλεση του υποέργου με τίτλο “ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ”.

Το έργο εκτελείται από την ανάδοχο εταιρεία ΜΙΤΟΣ ΑΕ κατόπιν σύναψης σχετικής σύμβασης με τον Δήμο Πλατανιά, αφού προηγήθηκε ανοικτός διαγωνισμός. Το επί πλέον ποσό θα διατεθεί για την εκτέλεση συμπληρωματικών εργασιών απαραίτητων για μια πιο ολοκληρωμένη παρέμβαση στον χώρο των αθλητικών εγκαταστάσεων του γηπέδου ποδοσφαίρου Ταυρωνίτη.

Καταλήγοντας ο Δήμαρχος εισηγήθηκε τα κάτωθι:

1. Την αποδοχή της χρηματοδότησης ποσού 94.000 € (αντί του αρχικού 60.000 €) σύμφωνα με την παραπάνω σχετική απόφαση του περιφερειάρχη Κρήτης. Η παραπάνω πίστωση βαρύνει το έργο με τίτλο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ» της ΣΑΕΠ 002 με ΚΑ 2014ΕΠ00200007, με φορέα υλοποίησης τον Δήμο Πλατανιά, Προϊσταμένη αρχή το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου και Δ/νουςα Υπηρεσία τη Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πλατανιά.

2. Την χορήγηση παράτασης εκτέλεσης του έργου έως 31 Μαΐου 2016, σύμφωνα και με την αρ. πρ. 1998/9-02-2016 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πλατανιά, για την εκτέλεση των υπολειπομένων εργασιών της αρχικής σύμβασης αλλά και των συμπληρωματικών εργασιών.

Τέλος ο Δήμαρχος είπε ότι το θέμα συζητείται με την **διαδικασία του κατεπείγοντος**, με δεδομένο ότι η με αριθμ. Πρωτ.: 19895/3-02-2016 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης αναρτήθηκε στις 8/02/2016 και πρωτοκολλήθηκε στον Δήμο Πλατανιά στις 9/02/2016, κατόπιν της αποστολής της πρόσκλησης της παρούσας συνεδρίασης του Δ.Σ.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση -όπως αυτή κατεγράφη αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά- κατά την διάρκεια της οποίας εκφράστηκαν απόψεις και διατυπώθηκαν προτάσεις αναφορικά με το θέμα ενώ στην συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο κλήθηκε να αποφασίσει σχετικά.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 8/2016

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την ψήφιση του θέματος ως κατεπείγον, για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση.

Δέχεται ως έχει την εισήγηση και εγκρίνει τα κάτωθι:

1. Την αποδοχή της χρηματοδότησης ποσού 94.000 € (αντί του αρχικού 60.000 €) σύμφωνα με την παραπάνω σχετική απόφαση του περιφερειάρχη Κρήτης. Η παραπάνω πίστωση βαρύνει το έργο με τίτλο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ» της ΣΑΕΠ 002 με ΚΑ 2014ΕΠ00200007, με φορέα υλοποίησης τον Δήμο Πλατανιά, Προϊσταμένη αρχή το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου και Δ/νουςα Υπηρεσία τη Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πλατανιά.

2. Την χορήγηση παράτασης εκτέλεσης του ως άνω αναφερόμενου έργου έως 31 Μαΐου 2016, σύμφωνα και με την αρ. πρ. 1998/9-02-2016 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πλατανιά, για την εκτέλεση των υπολειπομένων εργασιών της αρχικής σύμβασης αλλά και των συμπληρωματικών εργασιών.

Αφού συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.-

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΡ. ΧΗΝΟΠΟΥΛΟΣ