



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ**

Αρ. Πρωτ.: 16795/30-09-2016

**Απόσπασμα από το Πρακτικό της 24/2016 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Πλατανιά
Αριθμ. Απόφασης: 313/2016**

Θέμα 1ο: Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, για το έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ – ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΠΛΑΤΑΝΙΑ, ΚΟΝΤΟΜΑΡΙΟΥ, ΜΑΛΕΜΕ»

Στο Γεράνι και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα ημέρα Πέμπτη 29/09/2016 και ώρα 20.00 συνήλθε σε **Έκτακτη Συνεδρίαση** το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πλατανιά ύστερα από την υπ' αριθμ.: 16685/28-09-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού, που επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και στο οποίο περιέχονται τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι επτά (27) μέλη και ονομαστικά οι:

Σύνθεση Δημοτικού Συμβουλίου:

Απόντες:

1. Σολιδάκης Εμμανουήλ
2. Μαλακωνάκης Ιωάννης
3. Καλαϊτζάκης Γεώργιος
4. Καπνισάκης Αντώνιος
5. Δασκαλάκης Νικόλαος
6. Χηνόπουλος Αθανάσιος
- 27.Κουμάκη Αλεξία
7. Σταματάκης Ιωάννης
8. Αρχοντάκης Χρήστος
9. Φραγκονικολάκης Αντώνιος
10. Παπουτσάκης Γεώργιος
11. Μπουρδάκης Εμμανουήλ
12. Σημαντηράκης Πολυχρόνιος
13. Μαυρογένης Παναγιώτης
14. Μπεμπλιδάκης Κωνσταντίνος
15. Μαρινάκης Πέτρος
16. Κολομβάκης Κωνσταντίνος
17. Βλαζάκης Χαρίλαος
18. Ντουντουλάκης Εμμανουήλ
19. Κασσελάκης Ιωάννης
20. Τσαγκαράκης Γεώργιος
21. Βεριβάκη – Μαστοράκη Γεωργία
22. Βολάνης Μανούσος
23. Πατεράκης Κωνσταντίνος
24. Μπικάκης Γεώργιος
25. Δασκαλάκης Εμμανουήλ
26. Νταγκουνάκης Εμμανουήλ
- 27.Κουμάκη Αλεξία

Από την συνεδρίαση απουσίαζε ο Δήμαρχος Πλατανιά κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, ο οποίος, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 67 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, αναπληρώθηκε νομίμως από τον Αντιδήμαρχο Πλατανιά κ. Εμμανουήλ Σολιδάκη.

Στην συνεδρίαση παρίστατο η δημοτική υπάλληλος Βουρδουμπά Ιωάννα για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης

Στην συνέχεια και αφού το Δημοτικό Συμβούλιο βρέθηκε σε απαρτία, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 3852/2010, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αθανάσιος Χηνόπουλος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ζήτησε από τους εισηγητές των θεμάτων να αναφερθούν σε αυτά.

Πριν από την έναρξη της συζήτησης, το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάνθηκε θετικά για το κατεπείγον του θέματος, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Θέμα 1ο: Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών για το έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ – ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΠΛΑΤΑΝΙΑ, ΚΟΝΤΟΜΑΡΙΟΥ, ΜΑΛΕΜΕ»

Ο Αντιδήμαρχος Πλατανιά κ. Σολιδάκης Εμμανουήλ εισηγούμενος το 1^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τη με αριθμ. πρωτ.: 16682/28-09-2016 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, στην οποία αναφέρονται τα εξής:

Ο συνημμένος 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών για το έργο «**ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ – ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΠΛΑΤΑΝΙΑ, ΚΟΝΤΟΜΑΡΙΟΥ, ΜΑΛΕΜΕ**» αναδόχου Κ/Ξ ΝΕΑΡΧΟΣ ΑΤΕ – ΤΖΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων των εργασιών όπως αυτές διαμορφώθηκαν κατά την πορεία εκτέλεσης του έργου και τη σύνταξη των επιμετρήσεων, την αλλαγή του ποσοστού του ΦΠΑ για όσες εργασίες δεν τιμολογήθηκαν μέχρι 31-05-2016, καθώς και το μηδενισμό του ποσού της αναθεώρησης σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 153 του Ν. 4412/2016.

Η συνολική δαπάνη του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών είναι ύψους δαπάνης εργασιών 1.411.964,77 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 1.742.082,56 με ΦΠΑ, δηλαδή υπάρχει μείωση κατά 36.406,19 από την αρχική δαπάνη (Αρχικό ποσό σύμβασης 1.778.488,75 € με ΦΠΑ).

Με το με αριθμό πρωτ.: 1690/28-09-2016 έγγραφο του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης ΕΕΤΑΑ διατυπώνεται σύμφωνη γνώμη για την τροποποίηση της σύμβασης του έργου όπως περιγράφεται στον προτεινόμενο ΑΠΕ, δεδομένου ότι δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του έργου, δηλαδή η όλη κατασκευή και τα βασικά διακριτά στοιχεία της, παραμένουν όπως προβλέπεται στην αρχική σύμβαση.

Το έργο έχει ενταχθεί και εκτελείται, από χρηματοδότηση του ΕΠ "Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου" της ΣΑΕ2558 με ΚΑ 2014ΣΕ25580055.

Καταλήγοντας ο κ. Σολιδάκης εισηγήθηκε την έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του ως άνω αναφερόμενου έργου, ο οποίος είναι ύψους δαπάνης εργασιών 1.411.964,77 € ευρώ, και 1.742.082,56 € με αναθεώρηση & ΦΠΑ

Υπάρχει δηλαδή μείωση από την αρχική δαπάνη κατά 36.406,19 ευρώ (ποσό σύμβασης 1.778.488,75 ευρώ), το οποίο οφείλεται στο μηδενισμό του κονδυλίου της αναθεώρησης, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 153 του Ν.4412/2016.

Επισημαίνεται ότι η έγκριση του συγκεκριμένου 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών κρίνεται εξαιρετικά επείγουσα προκειμένου να επιτευχθεί η εκταμίευση της υπολοίπου της χρηματοδότησης για την ολοκλήρωση του οικονομικού αντικείμενου του έργου, έως τις 30/09/2016.

Κατόπιν εκτενούς διαλογικής συζήτησης -όπως αυτή κατεγράφη αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά- το Δημοτικό Συμβούλιο κλήθηκε να αποφασίσει σχετικά.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 313/2016

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Αντιδημάρχου Πλατανιά κ. Σολιδάκη Εμμανουήλ και έλαβε υπόψη:

- 1) Την από 19/09/2016 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Πλατανιά
- 2) Το με αριθμό πρωτ.: 1690/28-09-2016 έγγραφο του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης ΕΕΤΑΑ με το οποίο διατυπώνεται σύμφωνη γνώμη για την έγκριση του αναφερόμενου ΑΠΕ, μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Δέχεται ως έχει την εισήγηση και εγκρίνει τον 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών για το έργο «**ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ – ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΠΛΑΤΑΝΙΑ, ΚΟΝΤΟΜΑΡΙΟΥ, ΜΑΛΕΜΕ**» αναδόχου Κ/Ξ ΝΕΑΡΧΟΣ ΑΤΕ – ΤΖΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, ο οποίος είναι ύψους δαπάνης εργασιών 1.411.964,77 € ευρώ και 1.742.082,56 € με αναθεώρηση & Φ.Π.Α.

Αφού συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.-

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΡ. ΧΗΝΟΠΟΥΛΟΣ