



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ**

Αρ. Πρωτ.: 22747/28-12-2016

Απόσπασμα από το Πρακτικό της 34/2016 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πλατανιά

Αριθμ. Απόφασης: 458/2016

Θέμα 28ο: Έγκριση 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών της κύριας σύμβασης , 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης, 3ου ΠΚΤΜΝΕ και 4^{ης} παράτασης για το έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ – ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΠΛΑΤΑΝΙΑ, ΚΟΝΤΟΜΑΡΙΟΥ, ΜΑΛΕΜΕ»

Στο Γεράνι και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα ημέρα Τρίτη 27/12/2016 και ώρα 19.00, συνήλθε σε **Τακτική Συνεδρίαση** το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πλατανιά ύστερα από την υπ' αριθμ.: 22618/23-12-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού, που επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και στο οποίο περιέχονται τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι ένα (21) μέλη και ονομαστικά οι:

Σύνθεση Δημοτικού Συμβουλίου:

1. Σολιδάκης Εμμανουήλ
2. Μαλακωνάκης Ιωάννης
3. Καλαϊτζάκης Γεώργιος
4. Καπνισάκης Αντώνιος
5. Δασκαλάκης Νικόλαος
6. Χηνόπουλος Αθανάσιος
7. Σταματάκης Ιωάννης
8. Αρχοντάκης Χρήστος
9. Φραγκονικολάκης Αντώνιος
10. Παπουτσάκης Γεώργιος
11. Μπουρδάκης Εμμανουήλ
12. Σημαντηράκης Πολυχρόνιος
13. Μαυρογένης Παναγιώτης
14. Μπεμπλιδάκης Κωνσταντίνος
15. Μαρινάκης Πέτρος
16. Κολομβάκης Κωνσταντίνος
17. Βλαζάκης Χαρίλαος
18. Ντουντουλάκης Εμμανουήλ
19. Κασσελάκης Ιωάννης
20. Τσαγκαράκης Γεώργιος
21. Βεριβάκη – Μαστοράκη Γεωργία
22. Βολάνης Μανούσος
23. Πατεράκης Κωνσταντίνος
24. Μπικάκης Γεώργιος
25. Δασκαλάκης Εμμανουήλ
26. Νταγκουνάκης Εμμανουήλ
27. Κουμάκη Αλεξία

Απόντες:

1. Σολιδάκης Εμμανουήλ
2. Καπνισάκης Αντώνιος
3. Αρχοντάκης Χρήστος
4. Βλαζάκης Χαρίλαος
5. Τσαγκαράκης Γεώργιος
6. Πατεράκης Κωνσταντίνος

Στην συνεδρίαση παρευρίσκονταν επίσης ο Δήμαρχος Πλατανιά κ. Ιωάννης Μαλανδράκης και η δημοτική υπάλληλος Βουρδουμπά Ιωάννα για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Στην συνεδρίαση επίσης κλήθηκε ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Κολυμβαρίου κ. Πετράκης Μιχαήλ, ο οποίος δεν παρίστατο.

Στην συνέχεια και αφού το Δημοτικό Συμβούλιο βρέθηκε σε απαρτία, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 3852/2010, ο Πρόεδρος κ. Αθανάσιος Χηνόπουλος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ζήτησε από τους εισηγητές των θεμάτων να αναφερθούν σε αυτά.

Σημειώνεται ότι πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, προτάθηκε από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου η συζήτηση σειράς θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης με τον χαρακτήρα του κατεπείγοντος, η οποία έγινε αποδεκτή από το σύνολο των παρισταμένων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.

Θέμα 28: Έγκριση 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών της κύριας σύμβασης , 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης, 3ου ΠΚΤΜΝΕ και 4^{ης} παράτασης για το έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ – ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΠΛΑΤΑΝΙΑ, ΚΟΝΤΟΜΑΡΙΟΥ, ΜΑΛΕΜΕ»

Λόγω της απουσίας του Αντιδημάρχου Πλατανιά κ. Εμμανουήλ Σολιδάκη, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αθανάσιος Χηνόπουλος έδωσε το λόγο στον Δήμαρχο Πλατανιά κ. Ιωάννη Μαλανδράκη προκειμένου να εισηγηθεί το **28ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Κατόπιν αυτού, ο Δήμαρχος Πλατανιά κ. Ιωάννης Μαλανδράκης εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου την με αριθμ. πρωτ.: 22414/21-12-2016 σχετική εισήγηση και ανέφερε τα εξής:

Το ως άνω αναφερόμενο έργο έχει ενταχθεί και εκτελείται από χρηματοδότηση του ΕΠ "Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου" της ΣΑΕ2558 με ΚΑ 2014ΣΕ25580055.

Ανάδοχος του έργου: Κ/Ξ ΝΕΑΡΧΟΣ ΑΤΕ – ΤΖΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ και έχει εγκεκριμένη 4^η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών μέχρι την 31/12/2016.

Με την από 19/10/2016 σχετική εισήγηση περί έγκρισης ΑΠΕ 1 σχετικό έγγραφο της, η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών εισηγείται την έγκριση του 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών της κύριας σύμβασης, της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης και του 3ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου.

Ο παρών 4ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και το 3ο ΠΚΤΜΝΕ συντάχθηκε αφενός για να τακτοποιήσει τις ποσότητες της κύριας σύμβασης λόγω ολοκλήρωσης και ελέγχου των επιμετρήσεων.

Οι παραπάνω μεταβολές είναι μικρές και έγιναν με τακτοποίηση δαπανών εντός των ομάδων των εργασιών, και αφετέρου για να συμπεριλάβει τις εργασίες της συμπληρωματικής σύμβασης που προέκυψαν λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων και δεν ήταν δυνατόν να διαχωριστούν τεχνικά και οικονομικά από την αρχική σύμβαση χωρίς να προκαλέσουν μείζονα προβλήματα στο έργο. Η εκτέλεση των εργασιών της Συμπληρωματικής Σύμβασης κρίνεται απόλυτα αναγκαία για την ολοκλήρωση και τελειοποίηση του συμβατικού αντικειμένου της Κύριας Σύμβασης.

Ο παρών 4^{ος} Ανακεφαλαιωτικός πίνακας της Κύριας Σύμβασης παρουσιάζει μείωση έναντι της αρχικής σύμβασης του έργου κατά 55.506,54 € και κλείνει στο ποσό των 1.722.982,21€ (με Φ.Π.Α.), και η 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση ανέρχεται στο ποσό των 263.446,21 € πλέον Φ.Π.Α. 63.227,09 € και κλείνει στο ποσό των 326.673,30 € (με ΦΠΑ).

Ο 4^{ος} ΑΠΕ ανέρχεται συνολικά στο ποσόν των 2.049.655,51€.

Με το με αριθμό πρωτ. 2295/20-12-2016 έγγραφο του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης ΕΕΤΑΑ διατυπώνεται σύμφωνη γνώμη για την τροποποίηση της σύμβασης του έργου όπως περιγράφεται στον προτεινόμενο ΑΠΕ, δεδομένου ότι δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του έργου, δηλαδή η όλη κατασκευή και τα βασικά διακριτά στοιχεία της, παραμένουν όπως προβλέπεται στην αρχική σύμβαση.

Με την υπ' αρ. 420/ Πρακτικό 14^ο/27-12-2016 γνωμοδότηση το Τεχνικό Συμβούλιο Δημόσιων Έργων της Περιφέρειας Κρήτης γνωμοδότησε θετικά για την έγκριση του 4ου

Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης και του 3ου ΠΚΤΜΝΕ για το εν λόγω έργο.

Επιπλέον η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών εισηγείται παράταση προθεσμίας περαίωσης «με αναθεώρηση» του ανωτέρω έργου έως τις 31/01/2017 για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται σε αυτήν και δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

Καταλήγοντας ο Δήμαρχος εισηγήθηκε τα εξής:

1) Την έγκριση του 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών της κύριας σύμβασης και του 3ου ΠΚΤΜΝΕ για το έργο «Βελτίωση οδού – ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΠΛΑΤΑΝΙΑ, ΚΟΝΤΟΜΑΡΙΟΥ, ΜΑΛΕΜΕ», ο οποίος είναι ύψους δαπάνης εργασιών 1.722.982,21€ με αναθεώρηση & ΦΠΑ και της 1^η Συμπληρωματικής Σύμβασης η οποία ανέρχεται στο ποσό των 263.446,21 € πλέον Φ.Π.Α. 63.227,09 € και κλείνει στο ποσό των 326.673,30 € (με ΦΠΑ). Ο 4^{ος} ΑΠΕ ανέρχεται συνολικά στο ποσόν των 2.049.655,51€.

2) Την έγκριση της 4^{ης} παράταση προθεσμίας «με αναθεώρηση» του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ – ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΠΛΑΤΑΝΙΑ – ΚΟΝΤΟΜΑΡΙΟΥ - ΜΑΛΕΜΕ» μέχρι τις τριάντα μία (31) Ιανουαρίου έτους 2017.

Κατόπιν διαλογικής συζήτησης –όπως αυτή κατεγράφη αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά- στην συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο κλήθηκε να αποφασίσει σχετικά.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 458/2016

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω καθώς επίσης:

- 1) Την από 19/10/2016 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών περί έγκρισης ΑΠΕ
- 2) Την υπ' αριθμ. 22039/16-12-2016 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών περί έγκρισης παράτασης προθεσμίας.
- 3) Το με αριθμό πρωτ. 2295/20-12-2016 έγγραφο του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης ΕΕΤΑΑ με το οποίο διατυπώνεται σύμφωνη γνώμη για την έγκριση του ΑΠΕ
- 4) Την υπ' αρ. 420/ Πρακτικό 14^ο/27-12-2016 γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημόσιων Έργων της Περιφέρειας Κρήτης
- 5) Το με αριθμό πρωτ. 2296/20-12-2016 έγγραφό του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης ΕΕΤΑΑ με το οποίο διατυπώνεται σύμφωνη γνώμη για την έγκριση της παράτασης του έργου, κατόπιν διαλογικής συζήτησης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1) Την έγκριση του 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών της κύριας σύμβασης και του 3ου ΠΚΤΜΝΕ για το έργο «**ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ – ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΠΛΑΤΑΝΙΑ, ΚΟΝΤΟΜΑΡΙΟΥ, ΜΑΛΕΜΕ**», ο οποίος είναι ύψους δαπάνης εργασιών 1.722.982,21€ με αναθεώρηση & ΦΠΑ και της 1^η Συμπληρωματικής Σύμβασης η οποία ανέρχεται στο ποσό των 263.446,21 € πλέον Φ.Π.Α. 63.227,09 € και κλείνει στο ποσό των 326.673,30 € (με ΦΠΑ). Ο 4^{ος} ΑΠΕ ανέρχεται συνολικά στο ποσόν των 2.049.655,51€.

2) Την έγκριση της 4^{ης} παράταση προθεσμίας «με αναθεώρηση» του έργου «**ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ – ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΠΛΑΤΑΝΙΑ – ΚΟΝΤΟΜΑΡΙΟΥ - ΜΑΛΕΜΕ**» μέχρι τις τριάντα μία (31) Ιανουαρίου έτους 2017.

3) Εξουσιοδοτείται ο Δήμαρχος Πλατανιά κ. Ιωάννης Μαλανδράκης για την υπογραφή της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του αναφερόμενου έργου.

Αφού συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.-

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΡ. ΧΗΝΟΠΟΥΛΟΣ