



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Γεράνι 22-01-2014

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Α.Π.: 1209

ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 1 / 2014

Από τα πρακτικά της με αριθμ. 1 / 2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πλατανιά.

Αριθμ. Απόφασης 2 /2014

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διάλυση σύμβασης του έργου με τίτλο :
«Αναπλάσεις πλατειών-πεζοδρομίων Τ.Κ. Γερανίου».

Στο Γεράνι σήμερα την 13^η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.30 συνήλθε σε **τακτική** συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πλατανιά ύστερα από την με αριθμ. Πρωτ. 304 / 09-01-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της που επιδόθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 . Ν. 3852 / 2010 ΦΕΚ Α΄ 87/7-6-2010 όπως ισχύουν για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα .

Θέμα 2^ο : Διάλυση σύμβασης του έργου με τίτλο : «Αναπλάσεις πλατειών-πεζοδρομίων Τ.Κ. Γερανίου»

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά μελών βρέθηκαν παρόντα 4 μέλη και ονομαστικά:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Κλουβιδάκης Γ. Αντιπρόεδρος

1. Μαλανδράκης Ιωάννης

- | | |
|-----------------------------|-------------------|
| 2. Σολιδάκης Εμμ. Μέλος | 2. Μπομπολάκης Χ. |
| 3. Κασσελάκης Γιάννης Μέλος | 3. Μαυρογένης Π. |
| 4. Σημαντηράκης Π. Μέλος | |

Παρών στην συνεδρίαση και ο δημοτικός υπάλληλος κ. Καμπιανάκης Κυριάκος για την τήρηση των πρακτικών.

Απόντος του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής (του Δημάρχου Μαλανδράκη Ιωάννη) για υπηρεσιακούς λόγους, στη Συνεδρίαση προήδρευσε ο Αντιπρόεδρος αυτής Κλουβιδάκης Ιωάννης ο οποίος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα είπε τα εξής:

Με την αριθμ. 136/2012 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, όπως αυτή νομιμοποιήθηκε με την αριθμ. 2790/17-12-2012 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Δ/σης Κρήτης, το ανωτέρω έργο είχε ανατεθεί με τη διαδικασία της απ' ευθείας ανάθεσης στον εμπειροτέχνη ΕΔΕ Φραγγεδάκη Περικλή.

Θέτω υπόψη σας το με αριθμ. Πρωτοκόλλου 296/09.01.2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με το οποίο εισηγείται τη διάλυση της σύμβασης και για τους λόγους οι οποίοι αναφέρονται στο εν λόγω έγγραφο το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης. Συνοπτικά το εν λόγω έγγραφο αναφέρει: «Οι λόγοι που δεν εκτελέστηκε το έργο εμπρόθεσμα δεν οφείλονται στον ίδιο αλλά στο Δήμο Πλατανιά, καθότι επρόκειτο να περάσουν αγωγοί αποχέτευσης από τη ΔΕΥΑΒΑ και ηλεκτροφωτισμός από το Δήμο».

Παρακαλώ να αποφασίσετε σχετικά.

Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 2/2014

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της

1. Το αριθμ. 296/2013 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών.
2. Την εισήγηση του Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.

Αποφασίζει ομόφωνα

1. Διαλύει τη σύμβαση του έργου «Αναπλάσεις πλατειών-πεζοδρομίων Τ.Κ. Γερανίου» αναδόχου Φραγγεδάκη Περικλή ΕΔΕ, για τους λόγους οι οποίοι εμπεριέχονται στο σχετικό έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, «Οι λόγοι που δεν εκτελέστηκε το έργο εμπρόθεσμα δεν οφείλονται στον ίδιο αλλά στο Δήμο Πλατανιά, καθότι επρόκειτο να περάσουν αγωγοί αποχέτευσης από τη ΔΕΥΑΒΑ και ηλεκτροφωτισμός από το Δήμο».
2. Απαλλάσσει τον ανάδοχο πάσης ευθύνης.

Το Πρακτικό υπογράφουν οι εξής:

Ο Αντιπρόεδρος

Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Ο Αντιπρόεδρος της Ο.Ε.

Κλουβιδάκης Ιωάννης