



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου ΠΛΑΤΑΝΙΑ.

Απόφαση 26 / 2006

Σ το Γεράνι και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα την 6^η Φεβρουαρίου του έτους 2006 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Πλατανιά ύστερα από την υπ αρ 530 / 1 -2-2006 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δ.Σ., που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στον Δήμαρχο και σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 94 του Π.Δ. 410/95 [ΔΚΚ] και του άρθρου 6 παρ. 14 και 8 του Ν. 2539/97, και στην οποία περιέχονται τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΟ ΜΟΔΙ.-

Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

- 1. ΚΟΤΣΙΦΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ (ΔΗΜΑΡΧΟΣ)**
- 2. ΒΟΥΡΑΟΥΜΠΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ**
- 3. ΓΕΡΑΝΙΩΤΗ ΘΕΑΝΩ του ΑΝΔΡΕΑ**
- 4. ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ**
- 5. ΔΡΑΚΑΚΗ ΣΟΦΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ**
- 6. ΚΑΤΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ**
- 7. ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ**

8. ΛΑΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ
9. ΜΑΛΑΜΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
- 10 .ΛΕΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
11. ΜΑΝΑΡΩΛΗΜΑΝΩΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
12. ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
- 13 . ΠΑΡΑΣΚΑΚΗΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
14. ΠΕΡΒΟΛΙΑΝΑΚΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
15. ΠΕΤΡΑΝΤΩΝΑΚΗ- ΜΑΘΙΟΥΛΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
16. ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ
17. ΠΡΕΚΑΤΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
18. ΣΑΡΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
19. ΤΕΡΕΖΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
- 20 ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
- 21 ΤΣΙΒΟΥΡΑΚΗ-ΜΑΡΑΜΠΟΥΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
- 22 ΦΡΑΓΚΕΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ

Απόντες αν και είχαν προσκληθεί νόμιμα

**ΚΑΤΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ
ΣΑΡΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΕΤΡΑΝΤΩΝΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ**

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο υπάλληλος του Δήμου μας ΠΑΤΡΟΥΔΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ για την τήρηση των πρακτικών, σύμφωνα με το άρθρο 96 του ΠΔ 410/95 Δ.Κ.Κ. όπως αντικαταστάθηκε και συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 2399/96 και του Ν. 2503/97.

Αφού το Δημοτικό Συμβούλιο βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία, δηλαδή από τους 21 [είκοσι ένας] Δημοτικούς Συμβούλους παρόντες ήταν οι [17], σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Π.Δ. 410/95 , η Πρόεδρος του Δ.Σ. παρουσία και του Δημάρχου Γιάννη Κοτσιφάκη, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, εισάγει για συζήτηση το παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης .-

**ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΤΟ ΜΟΔΙ.-**

Εισηγούμενη επί του θέματος η Πρόεδρος του Δ.Σ. είπε ότι για την ανακαίνιση Δημοτικού Σχολείου για την στέγαση Διθέσιου Νηπιαγωγείου στο Μόδι που τη μελέτη του έργου αυτού 148/2005 συνέταξε η ΤΥΔΚ Χανίων Πρ/σμού ύψους δαπάνης 67.978,75 € με ημερομηνία παράδοσης του έργου η 18-12-2005 από την ανάδοχη Κοινοπραξία Γ. ΛΙΟΝΑΚΗΣ-Ι.ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΚΗΣ, ζητούν να τους δοθεί παράταση για την ολοκλήρωση του έργου αυτού μέχρι 31-3-2006, χωρίς καμία άλλη αναθεώρηση.- Το έργο δεν ολοκληρώθηκε στην προβλεπόμενη ημερομηνία 18-12-2005 και δεν κατέστη δυνατή η αποπεράτωση του στη συγκεκριμένη ημερομηνία λόγω δυσκολιών που προέκυψαν κατά την πορεία εκτέλεσης του έργου.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 26

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση της Προέδρου του Δ.Σ., και αφού συζήτησε το θέμα διαλογικά.-

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Όπως δοθεί παράταση ολοκλήρωσης των εργασιών για το έργο Ανακαίνιση Δημοτικού Σχολείου για τη στέγαση διθέσιου Νηπιαγωγείου στο Μόδι στην ανάδοχη Κοινοπραξία Γ. ΛΙΟΝΑΚΗΣ- Ι.ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΚΗΣ μέχρι την 31-3-2006 χωρίς καμία άλλη αναθεώρηση.-

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.-

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΑ ΜΕΛΗ

Τ.Υ.

Τ.Υ.

Τ.Υ.

Για την Αντιγραφή ο Δήμαρχος

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΤΣΙΦΑΚΗΣ

