



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το ΠΡΑΚΤΙΚΟ 11 της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου ΠΛΑΤΑΝΙΑ.

Απόφαση 90/2010

Στο Γεράνι και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα Τετάρτη την 9^η Ιουνίου του έτους 2010 και ώρα 20.30 συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πλατανιά ύστερα από την υπ' αριθμ.: 3576/3-06-2010 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού, που επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους (άρθρο 95 του νέου ΔΚΚ Ν. 3463/06 ΦΕΚ 114 Α') και στο οποίο περιέχονται τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ 2^{ου} ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Δ. ΠΛΑΤΑΝΙΑ Ν. ΧΑΝΙΩΝ» ΥΠΟΕΡΓΟ 2: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΜΑΛΕΜΕ (ΤΜΗΜΑ 2)» ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ & ΤΡΟΠ/ΣΗ ΠΡ/ΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2010

Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

1. ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ
2. ΒΑΡΟΥΞΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ του ΜΙΧΑΗΛ
3. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ
4. ΜΑΡΑΜΠΟΥΤΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
5. ΒΕΡΙΒΑΚΗ-ΜΑΣΤΟΡΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
6. ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
7. ΜΑΥΡΕΔΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ
8. ΚΑΒΡΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
9. ΜΠΕΜΠΛΙΔΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
10. ΜΑΛΑΜΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
11. ΠΡΑΜΑΤΕΥΤΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
12. ΚΟΤΣΙΦΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
13. ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ
14. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
15. ΔΡΑΚΑΚΗ ΣΟΦΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ
16. ΒΟΥΡΔΟΥΜΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
17. ΓΕΡΑΝΙΩΤΗ ΘΕΑΝΩ του ΑΝΔΡΕΑ

Απόντες:

1. ΒΕΡΙΒΑΚΗ-ΜΑΣΤΟΡΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
2. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ

Παρόντες επίσης στην συνεδρίαση ήταν και ο Πρόεδρος του Τ.Σ. Πλατανιά κ. Μαναρώλης Ιωάννης και ο Πρόεδρος του Τ.Σ. Μανολιοπούλου κ. Περβολιανάκης Θεμιστοκλής.

Παρευρίσκοντο επίσης ο Δήμαρχος κ. Τσαγκαράκης Γεώργιος καθώς και η δημοτική υπάλληλος Βουρδουμπά Ιωάννα, για την τήρηση των πρακτικών.

Αφού το Δημοτικό Συμβούλιο βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 123 του Ν. 3463/06, ο Πρόεδρος κ. Βαρουξάκης Ιωσήφ κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ζήτησε από τους εισηγητές των θεμάτων να αναφέρουν σε αυτά.

Στην συνέχεια και πριν γίνει η εισήγηση του πρώτου θέματος της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου έκανε γνωστό στο Σώμα ότι πρέπει να συζητηθούν κάποια θέματα τα οποία είναι επείγοντα (άρθρ. 95 παρ. 6 του Ν. 3463/06).

Το Δημοτικό Συμβούλιο έκανε ομόφωνα δεκτό το αίτημα του Προέδρου να γίνει η συζήτηση των εκτός ημερησίας διάταξης θεμάτων που κατατέθηκαν και στην συνέχεια εισηγήθηκε στο θέμα που είναι:

ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ 2^{ου} ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Δ. ΠΛΑΤΑΝΙΑ Ν. ΧΑΝΙΩΝ» ΥΠΟΕΡΓΟ 2: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΜΑΛΕΜΕ (ΤΜΗΜΑ 2)» ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ & ΤΡΟΠ/ΣΗ ΠΡ/ΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2010

Εισηγούμενος επί του **δεύτερου εκτός ημερησίας διάταξης θέματος**, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Βαρουξάκης Ιωσήφ είπε ότι κατόπιν του υπ' αριθμ. πρωτ.: 4833/7-06-2010 εγγράφου της ΤΥΔΚ Ν. Χανίων, το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται να εγκρίνει τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό & Τακτοποιητικό Πίνακα της Νέας Σύμβασης του έργου: **«ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Δ. ΠΛΑΤΑΝΙΑ Ν. ΧΑΝΙΩΝ» ΥΠΟΕΡΓΟ 2: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΜΑΛΕΜΕ (ΤΜΗΜΑ 2)» ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ** αναδόχου Κοινοπραξίας Γ. ΑΘΟΥΣΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. – Μ. ΡΥΑΚΙΩΤΑΚΗ που συντάχθηκε από την ΤΥΔΚ και θεωρήθηκε νόμιμα.

Επειδή ο 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας της Νέας Σύμβασης κλείνει στο ποσόν των 126.076,49 € (εργασίες 105.509,43 € και ΦΠΑ 20.567,06 €) αυξημένος κατά 7.909,49 € από τον εγκεκριμένο 1^ο Α.Π.Ε. της νέας Σύμβασης, απαιτείται τροπ/ση του Πρ/σμού Οικ. Έτους 2010 με ενίσχυση του Κ.Α. 30-7323.024 κατά 15.615,33 €. Η συνολική δαπάνη του έργου (Κύριας και Νέας Σύμβασης) ανέρχεται στο ποσόν των 375.911,16 €.

Επί του συγκεκριμένου θέματος, η Δ.Σ. της μειοψηφίας κ. Γερασιώτη Θεανώ ψήφισε «παρούσα».

Κατόπιν των παραπάνω το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται να αποφασίσει σχετικά.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 90/2010

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου του Δ.Σ. και μετά από διαλογική συζήτηση.-

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό & Τακτοποιητικό Πίνακα της Νέας Σύμβασης του έργου: **«ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Δ. ΠΛΑΤΑΝΙΑ Ν. ΧΑΝΙΩΝ» ΥΠΟΕΡΓΟ 2: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΜΑΛΕΜΕ (ΤΜΗΜΑ 2)» ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ** αναδόχου Κοινοπραξίας Γ. ΑΘΟΥΣΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. – Μ. ΡΥΑΚΙΩΤΑΚΗ που συντάχθηκε από την ΤΥΔΚ και θεωρήθηκε νόμιμα.

Επειδή ο 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας της Νέας Σύμβασης κλείνει στο ποσόν των 126.076,49 € (εργασίες 105.509,43 € και ΦΠΑ 20.567,06 €) αυξημένος κατά 7.909,49 € από τον εγκεκριμένο 1^ο Α.Π.Ε. της νέας Σύμβασης, τροποποιεί τον Πρ/σμό Οικ. Έτους 2010 ως εξής:

Αυξάνει το αποθ. κεφ. 911 κατά 15.615,33 € μεταφερομένων από τον Κ.Α. 30-7321.004 με τίτλο «Κατασκευή Πολιτιστικού κέντρου στο Δ/Δ Μοδίου» όπου δεν υπάρχει ανάγκη διάθεσης. Στην συνέχεια μεταφέρει από το αποθ. κεφ. 911 ποσόν 15.615,33 € ενισχύοντας ισόποσα τον Κ.Α. 30-7323.024 με τίτλο (Συμπληρωματικό του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΜΑΛΕΜΕ ΥΠΟΕΡΓΟ 2»).

Η συνολική δαπάνη του έργου (Κύριας και Νέας Σύμβασης) ανέρχεται στο ποσόν των 375.911,16 €.

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.-

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
Τ.Υ.

Ο ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Τ.Υ.

ΤΑ ΜΕΛΗ
Τ.Υ.

Για την αντιγραφή ο Δήμαρχος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ