



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ**

Αρ. Πρωτ.: 18485/11-07-2011

Απόσπασμα από το πρακτικό της 17B/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πλατανιά

Αριθμ. Απόφασης: 207/2011

Θέμα 7^ο: Έγκριση 2^{ου} ΑΠΕ & 2^{ου} ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας νότιου τμήματος Δήμου Βουκολιών» πρώην Δήμου Βουκολιών, Δήμου Πλατανιά

Στο Γεράνι, σήμερα 1 του μηνός Ιουλίου 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Πλατανιά, συνήλθε σε Δημόσια Κατεπείγουσα Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Πλατανιά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5, ύστερα από τη με αριθμό πρωτ.: 17473/30-06-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών βρέθηκαν παρόντα δεκαεννέα (19) μέλη και ονομαστικά οι:

Σύνθεση Δημοτικού Συμβουλίου

1. Αρχοντάκης Χρήστος
1. Βλαζάκης Χαρίλαος
2. Δασκαλάκης Νικόλαος
3. Καλαϊτζάκης Γεώργιος
4. Καπνισάκης Αντώνιος
5. Κολομβάκης Κωνσταντίνος
6. Κολοκυθά Αικατερίνη
7. Μαλακωνάκης Ιωάννης
8. Μαραγκουδάκη Χρυσάνθη
9. Μαυρογένης Παναγιώτης
10. Μπομπολάκης Χαρίτων
11. Σημαντηράκης Πολυχρόνης
12. Σολιδάκης Εμμανουήλ
13. Σταματάκης Ιωάννης
14. Χαλακατεβάκης Ηλίας
15. Χηνόπουλος Αθανάσιος
16. Κουκουνάκης Μιχαήλ
17. Αλυγιζάκης Ιωάννης
18. Δασκαλάκη Ελένη (Ελίνα)
19. Παρασκάκης Κωνσταντίνος
20. Κασσελάκης Ιωάννης
21. Τσαγκαράκης Γεώργιος
22. Κλουβιδάκης Ιωάννης
23. Αγοραστάκης Γεώργιος
24. Πενταράκης Αλκιβιάδης
25. Νταγκουνάκης Εμμανουήλ
26. Βολάνης Μανούσος

Απόντες

1. Σημαντηράκης Πολυχρόνης
2. Τσαγκαράκης Γεώργιος
3. Παρασκάκης Κωνσταντίνος
4. Πενταράκης Αλκιβιάδης
5. Αγοραστάκης Γεώργιος
6. Κολομβάκης Κωνσταντίνος
7. Βλαζάκης Χαρίλαος
8. Νταγκουνάκης Εμμανουήλ

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάνθηκε θετικά για το κατεπείγον των θεμάτων της παρούσας συνεδρίασης στην οποία παρευρίσκοντο επίσης ο Δήμαρχος Πλατανιά κ. Ιωάννης Μαλανδράκης καθώς και η δημοτική υπάλληλος Βουρδουμπά Ιωάννα για την τήρηση των πρακτικών.

Στην συνεδρίαση παρίσταντο επίσης οι Πρόεδροι και εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων Βρυσών κ. Φραγγεδάκης Εμμανουήλ, Ζουνακίου κ. Μπακούση Γεωργία, Πλατανιά κ. Μαρακής Θρασύβουλος, Γλώσσας κ. Κοτζαμασάκης Σταύρος, Δελιανών κ. Κατσουλάκης Εμμανουήλ, Ζυμβραγού κ. Ξανθουδάκης Ευστράτιος, Καρρών κ. Βασιλαντωνάκης Μιχαήλ, Καληδωνίας κ. Λιοδάκης Στυλιανός, Κολυμβαρίου κ. Ροβυθάκης Δημήτριος, Νοχιών κ. Φαραντάκης Κων/νος, Πανεθύμου κ. Δασκαλάκης Εμμανουήλ, Ορθουνίου κ. Κατσουλάκης Κων/νος, Πρασέ κ. Φραγκιουδάκης Κων/νος, Σκινέ κ. Κυριακάκης Κων/νος, Βουκολιών κ. Καλαϊτζάκης Χαράλαμπος, Κακοπέτρου κ. Τσιχλάκης Νικόλαος, Χρυσσαυγής κ. Ντινιεράκης Εμμανουήλ και Νεριανών κ. Νικολακάκης Στυλιανός.

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αθανάσιος Χηνόπουλος ενημέρωσε τα μέλη ότι με την υπ' αριθμ. 197/2011 απόφαση της από 28/06/2011 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, αποφασίσθηκε η διακοπή αυτής, λόγω των απεργιακών κινητοποιήσεων της ΓΣΕΕ & ΑΔΕΔΥ στις 28 & 29 Ιουνίου και η αναβολή της συζήτησης των λοιπών θεμάτων, τα οποία ήταν κατεπείγοντα και έπρεπε να συζητηθούν άμεσα, σε επόμενη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010.

Στην συνέχεια και πριν την συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου έκανε γνωστό στα μέλη ότι πρέπει να συζητηθούν κάποια θέματα, εκτός ημερησίας διάταξης, τα οποία είναι επείγοντα (άρθρ. 67 παρ. 7 του Ν. 3852/2010) και συγκεκριμένα :

1. Χρησιδάνειο ΔΕΥΑΒΑ.
2. Ημερίδα ενημέρωσης σε θέματα οργάνωσης & λειτουργίας των νέων Ν.Π.Δ.Δ. & των Κοινοφελών Επιχειρήσεων των Δήμων.
3. Απολυτήρια Γυμνασίου Πλατανιά

Στην συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο κλήθηκε να αποφασίσει για την συζήτηση των παραπάνω θεμάτων με τον χαρακτήρα του κατεπείγοντος.

«Υπέρ» της συζήτησης των παραπάνω εκτός ημερησίας διάταξης θεμάτων με τον χαρακτήρα του κατεπείγοντος, ψήφισαν όλα τα παρόντα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.

Στην συνέχεια και αφού το Δημοτικό Συμβούλιο βρέθηκε σε απαρτία σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 3852/20110, ο Πρόεδρος κ. Αθανάσιος Χηνόπουλος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ζήτησε από τους εισηγητές των θεμάτων να αναφερθούν σε αυτά.

Θέμα 7^ο: Έγκριση 2^{ου} ΑΠΕ & 2^{ου} ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας νότιου τμήματος Δήμου Βουκολιών» πρώην Δήμου Βουκολιών, Δήμου Πλατανιά

Ο Αντιδήμαρχος Πλατανιά κ. Σολιδάκης Εμμανουήλ εισηγούμενος το 7^ο θέμα ημερησίας διάταξης είπε ότι το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται να εγκρίνει τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα και το 2^ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου **«Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας νότιου τμήματος Δήμου Βουκολιών»** πρώην Δήμου Βουκολιών, Δήμου Πλατανιά.

Το έργο, αναδόχου ΠΡΑΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε., χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Ε.Α.Π. ΚΡΗΤΗ - ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ.

Ο παρών 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ) έχει ύψος 337.293,91 € και είναι ισόποσος έναντι της αρχικής σύμβασης με αναθεώρηση και ΦΠΑ κατά 71,78 € ή ποσοστό -0,02 και συντάσσεται για να τακτοποιήσει τις ποσότητες των

εργασιών όπως αυτές προέκυψαν από τις τελικές επιμετρήσεις και να συμπεριλάβει το τελικό ποσόν της προμήθειας της ασφάλτου.

Με τον παρόντα Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα συντάσσεται και το 2^ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου με τέσσερις νέες εργασίες που δεν προβλεπόταν στην αρχική σύμβαση οι οποίες όμως κρίνονται απαραίτητες κατά την εκτέλεση του έργου.

Κατόπιν των παραπάνω, είπε ο κ. Σολιδάκης καταλήγοντας, το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται να εγκρίνει το 2^ο ΠΚΤΜΝΕ με τις τέσσερις νέες εργασίες και τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα και του έργου «**Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας νότιου τμήματος Δήμου Βουκολιών**» πρώην Δήμου Βουκολιών, Δήμου Πλατανιά, συνολικής δαπάνης 417.238,05 (συμπ. ΦΠΑ).

Στην συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο κλήθηκε να αποφασίσει σχετικά.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 207/2011

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Αντιδημάρχου Πλατανιά κ. Σολιδάκη Εμμανουήλ και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

(με ομοφωνία των παρόντων)

Δέχεται ως έχει την εισήγηση και εγκρίνει τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα και το 2^ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου «**Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας νότιου τμήματος Δήμου Βουκολιών**» πρώην Δήμου Βουκολιών, Δήμου Πλατανιά, συνολικής δαπάνης 417.238,05 (συμπ. ΦΠΑ).

Το έργο, αναδόχου ΠΡΑΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε., χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Ε.Α.Π. ΚΡΗΤΗ - ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ.

Ο παρών 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ) έχει ύψος 337.293,91 € και είναι ισόποσος έναντι της αρχικής σύμβασης με αναθεώρηση και ΦΠΑ κατά 71,78 € ή ποσοστό -0,02 και συντάσσεται για να τακτοποιήσει τις ποσότητες των εργασιών όπως αυτές προέκυψαν από τις τελικές επιμετρήσεις και να συμπεριλάβει το τελικό ποσόν της προμήθειας της ασφάλτου.

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.-

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΡ. ΧΗΝΟΠΟΥΛΟΣ