



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ  
ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ**

**Αρ. Πρωτ.: 22449/2-09- 2011**

**Απόσπασμα από το πρακτικό της 21/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου  
Πλατανιά  
Αριθμ. Απόφασης: 266/2011**

**Θέμα 13ο: Έγκριση 2<sup>ου</sup> ΑΠΕ – 2<sup>ου</sup> ΠΚΤΜΝΕ & χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου «Εκσυγχρονισμός – αντικατάσταση – επέκταση δικτύων υδροάρδευσης» Δημοτικής Ενότητας Κολυμβαρίου Δήμου Πλατανιά -Τροποποίηση Πρ/σμού οικ. Έτους 2011**

Στο Γεράνι, σήμερα 11 του μηνός Αυγούστου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Πλατανιά, συνήλθε σε Τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Πλατανιά ύστερα από τη με αριθμό πρωτ.: 20560/5-08-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι επτά (27) μέλη και ονομαστικά οι:

#### **Σύνθεση Δημοτικού Συμβουλίου**

1. Αρχοντάκης Χρήστος
1. Βλαζάκης Χαρίλαος
2. Δασκαλάκης Νικόλαος
3. Καλαϊτζάκης Γεώργιος
4. Καπνισάκης Αντώνιος
5. Κολομβάκης Κωνσταντίνος
6. Κολοκυθά Αικατερίνη
7. Μαλακωνάκης Ιωάννης
8. Μαραγκουδάκη Χρυσάνθη
9. Μαυρογένης Παναγιώτης
10. Μπομπολάκης Χαρίτων
11. Σημαντηράκης Πολυχρόνης
12. Σολιδάκης Εμμανουήλ
13. Σταματάκης Ιωάννης
14. Χαλακατεβάκης Ηλίας
15. Χηνόπουλος Αθανάσιος
16. Κουκουνάκης Μιχαήλ
17. Αλυγιζάκης Ιωάννης
18. Δασκαλάκη Ελένη (Ελίνα)
19. Παρασκάκης Κωνσταντίνος
20. Κασσελάκης Ιωάννης
21. Μαυρεδάκης Σταύρος
22. Κλουβιδάκης Ιωάννης
23. Αγοραστάκης Γεώργιος
24. Πενταράκης Αλκιβιάδης
25. Νταγκουνάκης Εμμανουήλ
26. Βολάνης Μανούσος

#### **Απόντες**

-

Παρευρίσκοντο επίσης ο Δήμαρχος Πλατανιά κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, ο νομικός σύμβουλος του Δήμου Πλατανιά κ. Μιχαήλ Καρατζάκης – Καρατζάς καθώς και η δημοτική υπάλληλος Βουρδουμπά Ιωάννα για την τήρηση των πρακτικών.

Στην συνεδρίαση παρίσταντο επίσης οι Πρόεδροι και εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων Βλαχερωνίτισσας κ. Παπαδεράκης Κυριάκος, Βρυσών κ. Φραγγεδάκης Εμμανουήλ, Ζουνακίου κ. Μπακούση Γεωργία, Κοντομαρίου κ. Πρεκατσάκης Γεώργιος, Κυπάρισσου κ. Λεβεντάκης Αντώνιος, Μάλεμε κ. Παρασκάκης Απόστολος, Μανολιοπούλου κ. Περβολιανάκης Θεμιστοκλής, Πλατανιά κ. Μαράκης Θρασύβουλος, Ξαμουδοχωρίου κ. Μαυρογένης Νεκτάριος, Συριλίου κ. Κουτρούλης Εμμανουήλ, Βουβών κ. Στυλιανουδάκης Παναγιώτης, Βασιλοπούλου κ. Καπετανάκης Ιωάννης, Γλώσσας κ. Κοτζαμπασάκης Σταύρος, Δελιανών κ. Κατσουλάκης Εμμανουήλ, Ζυμβραγού κ. Ξανθουδάκης Ευστράτιος, Καρρών κ. Βασιλαντωνάκης Μιχαήλ, Καμισιανών κ. Μκράκης Περικλής, Νοχιών κ. Φαραντάκης Κων/νος, Πανεθύμου κ. Δασκαλάκης Εμμανουήλ, Ραβδούχα κ. Κρομμυδάκης Απόστολος, Ροδωπού κ. Μιχελιουδάκης Θεοκλής, Σπηλιάς κ. Μπερτάκης Γεώργιος, Δρακώνας κ. Μπασάκης Γεώργιος, Αλικιανού κ. Καψαλάκης Αντώνιος, Βατολάκου κ. Ανανγνωστόπουλος Ιωάννης, Καράνου κ. Πενταράκης Ρούσος, Κουφού κ. Κόρκακας Ανδρέας, Λάκκων κ. Σεργάκης Γεώργιος, Μεσκλών κ. Μανωλαράκης Δημήτριος, Ορθουνίου κ. Κατσουλάκης Κων/νος, Πρασέ κ. Φραγκιουδάκης Κων/νος, Σκινέ κ. Κυριακάκης Κων/νος, Φουρνέ κ. Θωμασαδάκης Αντώνιος, Ψαθογιάννου κ. Σολιδάκης Γεράσιμος, Βουκολιών κ. Καλαϊτζάκης Χαράλαμπος, Ταυρωνίτη κ. Επιτροπάκη Ναταλί, Νέου Χωριού κ. Κουβεδάκης Νικόλαος, Κακοπέτρου κ. Τσιχλάκης Νικόλαος, Χρυσαιγής κ. Ντινιεράκης Εμμανουήλ και Νεριανών κ. Νικολακάκης Στυλιανός.

Απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων Πολεμαρχίου κ. Σταματάκης Βασίλειος, Παλαιών Ρουμάτων κ. Κατζάκης Δημήτριος, Κολυμβαρίου κ. Ροβιθάκης Δημήτριος, Καληδωνίας κ. Λιουδάκης Στυλιανός, Επισκοπής κ. Παπαδάκης Χρήστος, Αφράτων κ. Μαρκάκη Αικατερίνη, Ντερέ κ. Κοκολάκης Βασίλειος, και Μοδίου κ. Πατρικάκης Χαράλαμπος.

Στην συνέχεια και πριν την συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου έκανε γνωστό στα μέλη ότι πρέπει να συζητηθούν κάποια θέματα, εκτός ημερησίας διάταξης, τα οποία είναι επείγοντα (άρθρ. 67 παρ. 7 του Ν. 3852/2010) και συγκεκριμένα :

1. Υποβολή εκ νέου πρότασης στο πλαίσιο του άξονα Προτεραιότητας 7 του Ε.Π. «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ»
2. Τροπ/ση της υπ' αριθμ. 223/2011 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου
3. Έκτακτη μετακίνηση Δημάρχου Πλατανιά στην Αθήνα και ψήφιση πίστωσης
4. Τροπ/ση της υπ' αριθμ. 114/2011 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου
5. Αίτημα ιδιοκτητών ΤΑΧΙ Δήμου Πλατανιά

Στην συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο κλήθηκε να αποφασίσει για την συζήτηση των παραπάνω θεμάτων με τον χαρακτήρα του κατεπείγοντος.

«Υπέρ» της συζήτησης των παραπάνω εκτός ημερησίας διάταξης θεμάτων με τον χαρακτήρα του κατεπείγοντος, ψήφισαν όλα τα παρόντα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.

Στην συνέχεια και αφού το Δημοτικό Συμβούλιο βρέθηκε σε απαρτία σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 3852/2010, ο Πρόεδρος κ. Αθανάσιος Χηνόπουλος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ζήτησε από τους εισηγητές των θεμάτων να αναφερθούν σε αυτά.

**Θέμα 13ο: Έγκριση 2<sup>ου</sup> ΑΠΕ – 2<sup>ου</sup> ΠΚΤΜΝΕ & χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου «Εκσυγχρονισμός – αντικατάσταση – επέκταση δικτύων υδροάρδευσης» Δημοτικής Ενότητας Κολυμβαρίου Δήμου Πλατανιά -Τροποποίηση Πρ/σμού οικ. Έτους 2011**

Ο Αντιδήμαρχος Πλατανιά κ. Σολιδάκης Εμμανουήλ εισηγούμενος το 13<sup>ο</sup> θέμα ημερησίας διάταξης είπε ότι το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται να εγκρίνει τον 2<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα και το 2<sup>ο</sup> ΠΚΤΜΝΕ του έργου «**Εκσυγχρονισμός – αντικατάσταση – επέκταση δικτύων υδροάρδευσης**» Δημοτικής Ενότητας Κολυμβαρίου Δήμου Πλατανιά.

Το έργο, αναδόχου Ιωάννη Παπαδάκη, χρηματοδοτείται από Ιδίους Πόρους & ΘΗΣΕΑ (εγγεγραμμένη πίστωση στον Κ.Α. 25-7312.005 Πρ/σμού Οικ. Έτους 2011, ποσού 287.129,32 € από ΘΗΣΕΑ & 7.917,31 € από Ιδίους Πόρους).

Ο παρών 2<sup>ος</sup> ΑΠΕ, συν. δαπάνης 454.859,21 € (συμπ. ΦΠΑ), παρουσιάζει μείωση κατά 7.917,31 € , έναντι του συμφωνητικού ως προς την αξία των εργασιών με αναθεώρηση (372.082,68 €) και ως προς το σύνολο της δαπάνης παρουσιάζει μείωση κατά 12.540,77 €.

Ο 2<sup>ος</sup> ΑΠΕ, για τον οποίο υπάρχει η προέγκριση του από το Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, συντάσσεται για να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις στις ποσότητες των εργασιών όπως αυτές διαμορφώνονται κατά την πορεία εκτέλεσης του έργου.

Συνεχίζοντας ο κ. Σολιδάκης είπε ότι η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων με το υπ' αριθμ. πρωτ. 63297/26-07-2011 έγγραφό της, εισηγείται την παράταση προθεσμίας του συμβατικού χρόνου περαίωσης του αναφερόμενου έργου έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2011 (30/09/2011) «με αναθεώρηση», για λόγους που οφείλονται αφενός στη μη αποκατάσταση των τομών των ασφαλικών οδοστρωμάτων εξαιτίας των καιρικών συνθηκών και της μη ολοκλήρωσης των δοκιμών του δικτύου, και αφετέρου λόγω των αλλαγών που επέφερε στην Τοπική Αυτ/ση η εφαρμογή της νέας διοικητικής μεταρρύθμισης «Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Κατόπιν των παραπάνω είπε ο κ. Σολιδάκης καταλήγοντας, το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται με απόφασή του να εγκρίνει τον 2<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα, το 2<sup>ο</sup> ΠΚΤΜΝΕ και την χορήγηση παράτασης προθεσμίας του συμβατικού χρόνου περαίωσης του αναφερόμενου έργου έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2011 (30/09/2011) «με αναθεώρηση» και παράλληλα να προχωρήσει σε τροπ/ση του Πρ/σμού Οικ. Έτους 2011 με μείωση του Κ.Α. 25-7312.005 κατά το ποσόν των 7.917,31 € από Ιδίους Πόρους.

Στην συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο κλήθηκε να αποφασίσει σχετικά.

#### **ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 266/2011**

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Αντιδημάρχου Πλατανιά κ. Σολιδάκη Εμμανουήλ και μετά από διαλογική συζήτηση.-

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

1. Την έγκριση του 2<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και του 2<sup>ου</sup> ΠΚΤΜΝΕ του έργου «**Εκσυγχρονισμός – αντικατάσταση – επέκταση δικτύων υδροάρδευσης**» Δημοτικής Ενότητας Κολυμβαρίου Δήμου Πλατανιά.
2. Την χορήγηση παράτασης προθεσμίας του συμβατικού χρόνου περαίωσης του αναφερόμενου έργου έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2011.
3. Την τροπ/ση του Πρ/σμού Οικ. Έτους 2011, ως εξής:  
Τη μείωση του Κ.Α. 25-7312.005 με τίτλο «**Εκσυγχρονισμός – αντικατάσταση – επέκταση δικτύων υδροάρδευσης**» κατά το ποσόν των 7.917,31 € και την μεταφορά αυτού στο αποθεματικό κεφάλαιο (ο Κ.Α. 25-7312.005 διαμορφώνεται στο ποσόν των 287.129,32 € με πηγή χρηματοδότησης ΘΗΣΕΑΣ).

**Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.-**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΡ. ΧΗΝΟΠΟΥΛΟΣ**