



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ**

Αρ. Πρωτ.: 21326/18-08-2011

**Απόσπασμα από το πρακτικό της 21/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Πλατανιά
Αριθμ. Απόφασης: 267/2011**

ΘΕΜΑ 13^ο: Έγκριση 2^{ου} ΑΠΕ & χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου «ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Τ.Δ. ΛΑΚΚΩΝ, ΚΑΡΑΝΟΥ & ΜΕΣΚΛΩΝ» Δημοτικής Ενότητας Μουσούρων, Δήμου Πλατανιά

Στο Γεράνι, σήμερα 11 του μηνός Αυγούστου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Πλατανιά, συνήλθε σε Τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Πλατανιά ύστερα από τη με αριθμό πρωτ.: 20560/5-08-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι επτά (27) μέλη και ονομαστικά οι:

Σύνθεση Δημοτικού Συμβουλίου

1. Αρχοντάκης Χρήστος
1. Βλαζάκης Χαρίλαος
2. Δασκαλάκης Νικόλαος
3. Καλαϊτζάκης Γεώργιος
4. Καπνισάκης Αντώνιος
5. Κολομβάκης Κωνσταντίνος
6. Κολοκυθά Αικατερίνη
7. Μαλακωνάκης Ιωάννης
8. Μαραγκουδάκη Χρυσάνθη
9. Μαυρογένης Παναγιώτης
10. Μπομπολάκης Χαρίτων
11. Σημαντηράκης Πολυχρόνης
12. Σολιδάκης Εμμανουήλ
13. Σταματάκης Ιωάννης
14. Χαλακατεβάκης Ηλίας
15. Χηνόπουλος Αθανάσιος
16. Κουκουνάκης Μιχαήλ
17. Αλυγιζάκης Ιωάννης
18. Δασκαλάκη Ελένη (Ελίνα)
19. Παρασκάκης Κωνσταντίνος
20. Κασσελάκης Ιωάννης
21. Μαυρεδάκης Σταύρος
22. Κλουβιδάκης Ιωάννης
23. Αγοραστάκης Γεώργιος
24. Πενταράκης Αλκιβιάδης
25. Νταγκουνάκης Εμμανουήλ
26. Βολάνης Μανούσος

Απόντες

-

Παρευρίσκοντο επίσης ο Δήμαρχος Πλατανιά κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, ο νομικός σύμβουλος του Δήμου Πλατανιά κ. Μιχαήλ Καρατζάκης – Καρατζάς καθώς και η δημοτική υπάλληλος Βουρδουμπά Ιωάννα για την τήρηση των πρακτικών.

Στην συνεδρίαση παρίσταντο επίσης οι Πρόεδροι και εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων Βλαχερωνίτισσας κ. Παπαδεράκης Κυριάκος, Βρυσών κ. Φραγγεδάκης Εμμανουήλ, Ζουνακίου κ. Μπακούση Γεωργία, Κοντομαρίου κ. Πρεκατσάκης Γεώργιος, Κυπάρισσου κ. Λεβεντάκης Αντώνιος, Μάλεμε κ. Παρασκάκης Απόστολος, Μανολιοπούλου κ. Περβολιανάκης Θεμιστοκλής, Πλατανιά κ. Μαράκης Θρασύβουλος, Ξαμουδοχωρίου κ. Μαυρογένης Νεκτάριος, Συριλίου κ. Κουτρούλης Εμμανουήλ, Βουβών κ. Στυλιανουδάκης Παναγιώτης, Βασιλοπούλου κ. Καπετανάκης Ιωάννης, Γλώσσας κ. Κοτζαμπασάκης Σταύρος, Δελιανών κ. Κατσουλάκης Εμμανουήλ, Ζυμβραγού κ. Ξανθουδάκης Ευστράτιος, Καρρών κ. Βασιλαντωνάκης Μιχαήλ, Καμισιανών κ. Μακράκης Περικλής, Νοχιών κ. Φαραντάκης Κων/νος, Πανεθύμου κ. Δασκαλάκης Εμμανουήλ, Ραβδούχα κ. Κρομμυδάκης Απόστολος, Ροδωπού κ. Μιχελιουδάκης Θεοκλής, Σπηλιάς κ. Μπερτάκης Γεώργιος, Δρακώνας κ. Μπασάκης Γεώργιος, Αλικιανού κ. Καφαλάκης Αντώνιος, Βατολάκου κ. Ανανγνωστόπουλος Ιωάννης, Καράνου κ. Πενταράκης Ρούσος, Κουφού κ. Κόρκακας Ανδρέας, Λάκκων κ. Σεργάκης Γεώργιος, Μεσκλών κ. Μανωλαράκης Δημήτριος, Ορθουνίου κ. Κατσουλάκης Κων/νος, Πρασέ κ. Φραγκιουδάκης Κων/νος, Σκινέ κ. Κυριακάκης Κων/νος, Φουρνέ κ. Θωμασαδάκης Αντώνιος, Ψαθογιάννου κ. Σολιδάκης Γεράσιμος, Βουκολιών κ. Καλαϊτζάκης Χαράλαμπος, Ταυρωνίτη κ. Επιτροπάκη Ναταλί, Νέου Χωριού κ. Κουβεδάκης Νικόλαος, Κακοπέτρου κ. Τσιχλάκης Νικόλαος, Χρυσουαυγής κ. Ντινιεράκης Εμμανουήλ και Νεριανών κ. Νικολακάκης Στυλιανός.

Απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων Πολεμαρχίου κ. Σταματάκης Βασίλειος, Παλαιών Ρουμάτων κ. Κατζάκης Δημήτριος, Κολυμβαρίου κ. Ροβιθάκης Δημήτριος, Καληδωνίας κ. Λιουδάκης Στυλιανός, Επισκοπής κ. Παπαδάκης Χρήστος, Αφράτων κ. Μαρκάκη Αικατερίνη, Ντερέ κ. Κοκολάκης Βασίλειος, και Μοδίου κ. Πατρικάκης Χαράλαμπος.

Στην συνέχεια και πριν την συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου έκανε γνωστό στα μέλη ότι πρέπει να συζητηθούν κάποια θέματα, εκτός ημερησίας διάταξης, τα οποία είναι επείγοντα (άρθρ. 67 παρ. 7 του Ν. 3852/2010) και συγκεκριμένα :

1. Υποβολή εκ νέου πρότασης στο πλαίσιο του άξονα Προτεραιότητας 7 του Ε.Π. «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ»
2. Τροπ/ση της υπ' αριθμ. 223/2011 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου
3. Έκτακτη μετακίνηση Δημάρχου Πλατανιά στην Αθήνα και ψήφιση πίστωσης
4. Τροπ/ση της υπ' αριθμ. 114/2011 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου
5. Αίτημα ιδιοκτητών ΤΑΧΙ Δήμου Πλατανιά

Στην συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο κλήθηκε να αποφασίσει για την συζήτηση των παραπάνω θεμάτων με τον χαρακτήρα του κατεπείγοντος.

«Υπέρ» της συζήτησης των παραπάνω εκτός ημερησίας διάταξης θεμάτων με τον χαρακτήρα του κατεπείγοντος, ψήφισαν όλα τα παρόντα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.

Στην συνέχεια και αφού το Δημοτικό Συμβούλιο βρέθηκε σε απαρτία σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 3852/20110, ο Πρόεδρος κ. Αθανάσιος Χηνόπουλος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ζήτησε από τους εισηγητές των θεμάτων να αναφερθούν σε αυτά.

ΘΕΜΑ 13^ο: Έγκριση 2^{ου} ΑΠΕ & χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου «ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Τ.Δ. ΛΑΚΚΩΝ, ΚΑΡΑΝΟΥ & ΜΕΣΚΛΩΝ» Δημοτικής Ενότητας Μουσούρων, Δήμου Πλατανιά

Ο Αντιδήμαρχος Πλατανιά κ. Σολιδάκης Εμμανουήλ εισηγούμενος το 13^ο θέμα ημερησίας διάταξης είπε ότι το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται να εγκρίνει τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του έργου «**ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Τ.Δ. ΛΑΚΚΩΝ, ΚΑΡΑΝΟΥ & ΜΕΣΚΛΩΝ**», αναδόχου Περικλή Φραγγεδάκη που συντάχθηκε από την ΤΥΔΚ και θεωρήθηκε νόμιμα.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

1. Πρ/σμός Μελέτης χωρίς ΦΠΑ	53.020,00 €
2. Απόφαση Ανάθεσης	244/2010
3. Έκπτωση	48,00%
4. Συμφωνητικό με ΦΠΑ	27.570,39 €
5. Προτεινόμενη δαπάνη εργασιών	22.414,95 €
6. Προτεινόμενη δαπάνη με τον 1 ^ο ΑΠ	27.570,39 €
7. Χρηματοδότηση	ΣΑΤΑ 2010

Ο 2^{ος} ΑΠ του έργου, ο οποίος είναι ισόποσος ως προς το συμφωνητικό, συντάσσεται για να τακτοποιήσει τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων των εργασιών, όπως αυτές προέκυψαν μετά από την απορρόφηση των απροβλέπτων.

Καταλήγοντας ο κ. Σολιδάκης είπε ότι η συμβατική προθεσμία του έργου ήταν η 30^η Μαΐου 2011 και επειδή δεν κατέστη δυνατή η αποπεράτωση του έργου στην συγκεκριμένη ημερομηνία, για λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του εργολάβου, προτείνεται η παράταση της προθεσμίας περαίωσής του έως τις 30/08/2011.

Στην συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο κλήθηκε να αποφασίσει σχετικά.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 267/2011

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Αντιδημάρχου Πλατανιά κ. Σολιδάκη Εμμανουήλ και μετά από διαλογική συζήτηση.-

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Την έγκριση του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «**ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Τ.Δ. ΛΑΚΚΩΝ, ΚΑΡΑΝΟΥ & ΜΕΣΚΛΩΝ**» αναδόχου Περικλή Φραγγεδάκη που συντάχθηκε από την ΤΥΔΚ και θεωρήθηκε νόμιμα.

2. Την παράταση προθεσμίας περαίωσης του ανωτέρω έργου έως τις 30/08/2011.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.-

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΡ. ΧΗΝΟΠΟΥΛΟΣ