



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ**

Αρ. Πρωτ.: 26857/01-11-2011

Απόσπασμα από το πρακτικό της 28/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πλατανιά

Αριθμ. Απόφασης: 340/2011

ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση 3^{ου} ΑΠΕ του έργου «Βελτίωση διαδημοτικής οδού Άστρικα – Μεσονήσι – Φαλελιανά – Λυριδιανά» & τροπ/ση προ/σμού οικ. Έτους 2011

Στο Γεράνι και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 25 του μηνός Οκτωβρίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 19.30, συνήλθε σε Τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Πλατανιά ύστερα από τη με αριθμό πρωτ.: 26042/21-10-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). Λόγω κωλύματος του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αθανασίου Χηνόπουλου, για το οποίο ενημερώθηκε εγκαίρως το Σώμα, ξεκίνησε η συνεδρίαση προεδρεύοντος του Αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ιωάννη Αλυγιζάκη, όπως αυτό προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 3 του ισχύοντος Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου Πλατανιά. Σημειώνεται ότι ο Πρόεδρος προσήλθε μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης του 6^{ου} ημερησίας διάταξης θέματος οπότε και η συνεδρίαση συνεχίστηκε υπό την Προεδρία του.

Στην συνέχεια διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι τέσσερα (24) μέλη και ονομαστικά οι:

Σύνθεση Δημοτικού Συμβουλίου

1. Αρχοντάκης Χρήστος
1. Βλαζάκης Χαρίλαος
2. Δασκαλάκης Νικόλαος
3. Καλαϊτζάκης Γεώργιος
4. Καπνισάκης Αντώνιος
5. Κολομβάκης Κωνσταντίνος
6. Κολοκυθά Αικατερίνη
7. Μαλακωνάκης Ιωάννης
8. Μαραγκουδάκη Χρυσάνθη
9. Μαυρογένης Παναγιώτης
10. Μπομπολάκης Χαρίτων
11. Σημαντηράκης Πολυχρόνης
12. Σολιδάκης Εμμανουήλ
13. Σταματάκης Ιωάννης
14. Χαλακατεβάκης Ηλίας
15. Χηνόπουλος Αθανάσιος
16. Κουκουνάκης Μιχαήλ
17. Αλυγιζάκης Ιωάννης
18. Δασκαλάκη Ελένη (Ελίνα)
19. Παρασκάκης Κωνσταντίνος
20. Κασσελάκης Ιωάννης
21. Τσαγκαράκης Γεώργιος
22. Κλουβιδάκης Ιωάννης
23. Αγοραστάκης Γεώργιος
24. Πενταράκης Αλκιβιάδης
25. Νταγκουνάκης Εμμανουήλ
26. Βολάνης Μανούσος

Απόντες

1. Νταγκουνάκης Εμμανουήλ
2. Βλαζάκης Χαρίλαος
3. Κλουβιδάκης Ιωάννης

Λόγω υπηρεσιακού κωλύματος, κατά την έναρξη της συνεδρίασης απουσίαζε αν και νόμιμα προσκλήθηκε, ο Δήμαρχος Πλατανιά κ. Ιωάννης Μαλανδράκης ο οποίος αναπληρώθηκε νομίμως, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006, από τον Αντιδήμαρχο Πλατανιά κ. Σολιδάκη Εμμανουήλ. Σημειώνεται ότι ο Δήμαρχος, προσήλθε κατά την συζήτησή του 2^{ου} ημερησίας διάταξης θέματος.

Στην συνεδρίαση παρευρίσκοντο επίσης ο νομικός σύμβουλος του Δήμου Πλατανιά κ. Μιχαήλ Καρατζάκης - Καρατζάς καθώς και η δημοτική υπάλληλος Βουρδουμπά Ιωάννα για την τήρηση των πρακτικών.

Κλήθηκαν και παρίσταντο επίσης οι Πρόεδροι των Τ.Σ. Πλατανιά Μαράκης Θρασύβουλος, Φουνέ κ. Θωμαδάκης Αντώνιος, Αλικιανού κ. Καφαλάκης Αντώνιος, Μεσκλών κ. Μανωλαράκης Δημήτριος, Ορθουνίου κ. Κατσουλάκης Αντώνιος και Πρασέ κ. Φραγκιουδάκης Κων/νος.

Στην συνέχεια και αφού το Δημοτικό Συμβούλιο βρέθηκε σε απαρτία σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 3852/20110, ο Πρόεδρος κ. Αθανάσιος Χηνόπουλος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ζήτησε από τους εισηγητές των θεμάτων να αναφερθούν σε αυτά.

ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση 3^{ου} ΑΠΕ του έργου «Βελτίωση διαδημοτικής οδού Άστρικα – Μεσονήσι – Φαλελιανά – Λυριδιανά» & τροπ/ση πρ/σμού οικ. Έτους 2011

Ο Αντιδήμαρχος Πλατανιά κ. Σολιδάκης Εμμανουήλ εισηγούμενος το **24^ο θέμα ημερησίας διάταξης** είπε ότι το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται να εγκρίνει τον 3^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του έργου **«Βελτίωση διαδημοτικής οδού Άστρικα – Μεσονήσι – Φαλελιανά – Λυριδιανά»** Δημοτικής Ενότητας Κολυμβαρίου, Δήμου Πλατανιά, συν. δαπάνης 300.202,49 € (συμπ. ΦΠΑ).

Το έργο, αναδόχου Κ/ξίας Σ. Πετράκη & ΣΙΑ ΟΕ – Πράξις Τεχνική Α.Ε. χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ» με το ποσόν των 300.000,00 € και υπάρχει εγγραφή στον πρ/σμό στον Κ.Α. 30-7323.001.

Ο παρών 3^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας ύψους 300.202,49 € παρουσιάζει μείωση έναντι του 2^{ου} ΑΠΕ ως προς το σύνολο της δαπάνης κατά 2.819,12 € και ως προς την αρχική σύμβαση παρουσιάζει μείωση κατά 119.838,82 € ενώ συντάσσεται για να μηδενίσει το ποσόν της αναθεώρησης.

Κατόπιν των παραπάνω το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται να εγκρίνει τον 3^ο ΑΠΕ του έργου **«Βελτίωση διαδημοτικής οδού Άστρικα – Μεσονήσι – Φαλελιανά – Λυριδιανά»** Δημοτικής Ενότητας Κολυμβαρίου, Δήμου Πλατανιά και παράλληλα να τροποποιήσει τον πρ/σμό με μείωση του Κ.Α. 30-7323.001 και μεταφορά στο αποθεματικό του υπολοίπου ποσού ύψους 3.195,24 € που παρουσιάζει σήμερα.

Στην συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο κλήθηκε να αποφασίσει σχετικά.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 340/2011

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Αντιδημάρχου Πλατανιά κ. Σολιδάκη Εμμανουήλ και μετά από διαλογική συζήτηση.-

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Δέχεται ως έχει την εισήγηση και εγκρίνει τον 3^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του έργου «Βελτίωση διαδημοτικής οδού Άστρικα – Μεσονήσι – Φαλελιανά – Λυριδιανά» Δημοτικής Ενότητας Κολυμβαρίου, Δήμου Πλατανιά, συν. δαπάνης 300.202,49 € (συμπ. ΦΠΑ).

2. Τροποποιεί τον πρ/σμό οικ. Έτους 2011 με μείωση του Κ.Α. 30-7323.001 και μεταφορά στο αποθεματικό του υπολοίπου ποσού ύψους 3.195,24 €.

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.-
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΡ. ΧΗΝΟΠΟΥΛΟΣ