



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ**

Αρ. Πρωτ.: 645/25-01-2012

Απόσπασμα από το πρακτικό της 33/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πλατανιά

Αριθμ. Απόφασης: 456/2011

Θέμα: Έγκριση 1^{ου} ΑΠΕ (Τακτοποιητικού) του έργου «Επεκτάσεις δικτύων υδροαρδευσης Καληδωνίας – Αποκατάσταση γεώτρησης Βουβών» Δημοτικής Ενότητας Κολυμβαρίου & Τροπ/ση Πρ/σμού Οικ. Έτους 2011

Στο Γεράνι και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 28 του μηνός Δεκεμβρίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 15.00, συνήλθε σε Τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Πλατανιά ύστερα από τη με αριθμό πρωτ.: 30835/23-12-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι τρία (23) μέλη και ονομαστικά οι:

Σύνθεση Δημοτικού Συμβουλίου

1. Αρχοντάκης Χρήστος
2. Βλαζάκης Χαρίλαος
3. Δασκαλάκης Νικόλαος
4. Καλαϊτζάκης Γεώργιος
5. Καπνισάκης Αντώνιος
6. Κολομβάκης Κωνσταντίνος
7. Κολοκυθά Αικατερίνη
8. Μαλακωνάκης Ιωάννης
9. Μαραγκουδάκη Χρυσάνθη
10. Μαυρογένης Παναγιώτης
11. Μπομπολάκης Χαρίτων
12. Σημαντηράκης Πολυχρόνης
13. Σολιδάκης Εμμανουήλ
14. Σταματάκης Ιωάννης
15. Χαλακατεβάκης Ηλίας
16. Χηνόπουλος Αθανάσιος
17. Κουκουνάκης Μιχαήλ
18. Αλυγιζάκης Ιωάννης
19. Δασκαλάκη Ελένη (Ελίνα)
20. Παρασκάκης Κωνσταντίνος
21. Κασσελάκης Ιωάννης
22. Μαυρεδάκης Σταύρος
23. Κλουβιδάκης Ιωάννης
24. Αγοραστάκης Γεώργιος
25. Πενταράκης Αλκιβιάδης
26. Νταγκουνάκης Εμμανουήλ

Απόντες

1. Παρασκάκης Κων/νος
2. Κλουβιδάκης Ιωάννης
3. Βολάνης Μανούσος
4. Αλυγιζάκης Ιωάννης

27. Βολάνης Μανούσος

Παρευρίσκοντο ακόμη ο Δήμαρχος Πλατανιά κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, ο νομικός σύμβουλος του Δήμου Πλατανιά κ. Μιχάλης Καρατζάκης – Καρατζάς καθώς και η δημοτική υπάλληλος Βουρδουμπά Ιωάννα για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Στην συνεδρίαση παρίστατο επίσης και ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Καμισιανών κ. Μακράκης Περικλής.

Πριν την συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου έκανε γνωστό στα μέλη ότι πρέπει να συζητηθούν εκτός ημερησίας διάταξης τα παρακάτω θέματα, τα οποία κρίνονται επείγοντα (άρθρ. 67 παρ. 7 του Ν. 3852/2010):

1. Βεβαίωση περί ιδιοκτησιακού καθεστώτος εκτάσεων, για την συνέχιση της διαδικασίας αξιολόγησης υποβληθεισών προτάσεων του Δήμου Πλατανιά στον Άξονα 3 του Π.Α.Α.
2. Έγκριση παράτασης ισχύος της υπ' αριθμ. 314/2011 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, περί ρύθμισης οφειλών σύμφωνα με το άρθρο 54 του Ν. 3979/2011
3. Σύσταση Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Κρήτης.
4. Έγκριση 1^{ου} ΑΠΕ (Τακτοποιητικού) του έργου «Επεκτάσεις δικτύων υδροαύραδευσης Καληδωνίας – Αποκατάσταση γεώτρησης Βουβών» Δημοτικής Ενότητας Κολυμβαρίου & τροπ/ση Πρ/σμού Οικ. Έτους 2011
5. Αναμορφώσεις Πρ/σμού Οικ. Έτους 2011
6. Επιχορήγηση Αθλητικού Ομίλου Πλατανιά

Στην συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο κλήθηκε να αποφασίσει για την συζήτηση των παραπάνω θεμάτων με τον χαρακτήρα του κατεπείγοντος.

«Υπέρ» της συζήτησης των παραπάνω εκτός ημερησίας διάταξης θεμάτων με τον χαρακτήρα του κατεπείγοντος, ψήφισαν όλα τα παρόντα μέλη και στην συνέχεια αφού το Δημοτικό Συμβούλιο βρέθηκε σε απαρτία σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 3852/20110, ο Πρόεδρος κ. Αθανάσιος Χηνόπουλος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ζήτησε από τους εισηγητές των θεμάτων να αναφερθούν σε αυτά.

Θέμα: Έγκριση 1^{ου} ΑΠΕ (Τακτοποιητικού) του έργου «Επεκτάσεις δικτύων υδροαύραδευσης Καληδωνίας – Αποκατάσταση γεώτρησης Βουβών» Δημοτικής Ενότητας Κολυμβαρίου & Τροπ/ση Πρ/σμού Οικ. Έτους 2011

- 28.
- 29.
- 30.
- 31.

- 7.
- 8.
- 9.
- 10.
- 11.

Ο Αντιδήμαρχος Πλατανιά κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης εισηγούμενος το 4^ο θέμα εκτός ημερησίας διάταξης, είπε ότι το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται να εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα (Τακτοποιητικό) του έργου «**Επεκτάσεις δικτύων υδροάρδευσης Καληδωνίας – Αποκατάσταση γεώτρησης Βουβών**» με τα παρακάτω στοιχεία:

Πρ/σμός μελέτης έργου συμπ. ΦΠΑ: 50.000,00 €

Ποσόν εργολαβικής σύμβασης (συμπ. ΦΠΑ 21%): 47.500,00 €

Πιστοποιήσεις έως σήμερα: 30.000,00 € (1^{ος} λογαριασμός)

Συνολική δαπάνη 1^{ου} ΑΠΕ (Τακτοποιητικού): 44.283,53 €

Το έργο, αναδόχου Νικόλαου Ξαγοραράκη χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ και υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση στον Πρ/σμό υπό ΚΑ 25-7312.008 (ποσόν 30.000,00 € από ΣΑΤΑ και 18.285,13 € από Ιδίους Πόρους).

Ο παρών 1^{ος} ΑΠΕ (Τακτοποιητικός) παρουσιάζει μείωση έναντι του συμφωνητικού κατά 3.216,47 € και συντάσσεται για να συμπεριλάβει αυξομειώσεις στις ποσότητες των εργασιών όπως αυτές διαμορφώνονται με τον έλεγχο των επιμετρήσεων του έργου καθώς και την αλλαγή του ΦΠΑ.

Κατόπιν των παραπάνω, είπε ο κ. Σολιδάκης καταλήγοντας, το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται να εγκρίνει τον 1^ο ΑΠΕ (Τακτοποιητικό) του ανωτέρω έργου και παράλληλα να προχωρήσει σε αναμόρφωση του Πρ/σμού Οικ. Έτους 2011 με μείωση της εγγεγραμμένης πίστωσης του ΚΑ 25-7312.008 κατά 4.001,60 €, ποσόν το οποίο εν συνεχεία θα μεταφερθεί στο αποθεματικό. Μετά την αναμόρφωση ο ΚΑ 25-7312.008, θα διαμορφωθεί σε ποσόν ύψους 44.283,53 € (30.000,00 € από ΣΑΤΑ & 14.283,53 € από Ιδίους Πόρους).

Στην συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο κλήθηκε να αποφασίσει σχετικά.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 456/2011

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Αντιδημάρχου Πλατανιά κ. Σολιδάκη Εμμανουήλ και μετά από διαλογική συζήτηση.-

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Δέχεται ως έχει την εισήγηση και εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα (Τακτοποιητικό) του έργου «**Επεκτάσεις δικτύων υδροάρδευσης Καληδωνίας – Αποκατάσταση γεώτρησης Βουβών**», συν. δαπάνης 44.283,53 € (συμπ. ΦΠΑ), αναδόχου Νικόλαου Ξαγοραράκη.

2. Τροποποιεί τον Πρ/σμό Οικ. έτους 2011, ως ακολούθως:

Μείωση της εγγεγραμμένης πίστωσης του ΚΑ 25-7312.008 κατά 4.001,60 € και εν συνεχεία μεταφορά του ποσού των 4.001,60 € στο αποθεματικό.

Μετά την αναμόρφωση, ο ΚΑ 25-7312.008, διαμορφώνεται σε ποσόν ύψους 44.283,53 € (30.000,00 € από ΣΑΤΑ & 14.283,53 € από Ιδίους Πόρους).

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.-

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΡ. ΧΗΝΟΠΟΥΛΟΣ