



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ**

Αρ. Πρωτ.: 8734/25-04-2012

Απόσπασμα από το πρακτικό της 8/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πλατανιά

Αριθμ. Απόφασης: 110/2012

ΘΕΜΑ 16^ο: Έγκριση 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου με τίτλο «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας νοτίου τμήματος Δήμου Βουκολιών»

Στο Γεράνι και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 10 του μηνός Απριλίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 15.30, συνήλθε σε Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Πλατανιά ύστερα από τη με αριθμό πρωτ.: 7414/6-04-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι πέντε (25) μέλη και ονομαστικά οι:

Σύνθεση Δημοτικού Συμβουλίου

1. Σολιδάκης Εμμανουήλ
2. Καλαϊτζάκης Γεώργιος
3. Μαλακωνάκης Ιωάννης
4. Καπνισάκης Αντώνιος
5. Δασκαλάκης Νικόλαος
6. Αρχοντάκης Χρήστος
7. Χηνόπουλος Αθανάσιος
8. Μπομπολάκης Χαρίτων
9. Βλαζάκης Χαρίλαος
10. Σταματάκης Ιωάννης
11. Μαραγκουδάκη Χρυσάνθη
12. Κολομβάκης Κωνσταντίνος
13. Σημαντηράκης Πολυχρόνης
14. Χαλακατεβάκης Ηλίας
15. Κολοκυθά Αικατερίνη
16. Μαυρογένης Παναγιώτης
17. Κασσελάκης Ιωάννης
18. Παρασκάκης Κων/νος
19. Δασκαλάκη Ελένη (Ελίνα)
20. Κουκουνάκης Μιχαήλ
21. Μαυρεδάκης Σταύρος
22. Κλουβιδάκης Ιωάννης
23. Αγοραστάκης Γεώργιος
24. Πενταράκης Αλκιβιάδης
25. Βολάνης Μανούσος
26. Νταγκουνάκης Εμμανουήλ
27. Αλυγιζάκης Ιωάννης

Απόντες

1. Παρασκάκης Κων/νος
2. Πενταράκης Αλκιβιάδης

Παρευρίσκοντο ακόμη ο Δήμαρχος Πλατανιά κ. Ιωάννης Μαλανδράκης και ο νομικός σύμβουλος του Δήμου κ. Μιχαήλ Καρατζάκης - Καρατζάς.

Επίσης η δημοτική υπάλληλος Βουρδουμπά Ιωάννα για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Στην συνεδρίαση κλήθηκαν και παρίσταντο επίσης οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων Χρυσουγής, Βουβών, Καρρών και Βατολάκου.

Στην συνέχεια και πριν την συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου έκανε γνωστό στα μέλη ότι πρέπει να συζητηθούν κάποια θέματα, εκτός ημερησίας διάταξης, τα οποία είναι επείγοντα (άρθρ. 67 παρ. 7 του Ν. 3852/2010) και συγκεκριμένα :

1. Έκδοση ψηφίσματος για την καταβολή των πολεμικών αποζημιώσεων της γερμανικής κατοχής.
2. Ονομασία οδού στις Καρρές.
3. Αποδοχή της Απόφασης Ένταξης της Πράξης με τίτλο: «Αποκατάσταση – Ανάδειξη Παλαιάς Βρύσης Καμάρα Καληδωνίας & Περιβάλλοντος Χώρου Δήμου Πλατανιά» στο Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013.
4. Ψήφιση πίστωσης για πραγματοποιηθείσες θεατρικές παραστάσεις κατά το έτος 2011 από το Πανελλήνιο Μεταναστευτικό Θέατρο.

Στην συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο κλήθηκε να αποφασίσει για την συζήτηση των παραπάνω θεμάτων με τον χαρακτήρα του κατεπείγοντος.

«Υπέρ» της συζήτησης των παραπάνω εκτός ημερησίας διάταξης θεμάτων με τον χαρακτήρα του κατεπείγοντος, ψήφισαν όλα τα παρόντα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.

Στην συνέχεια και αφού το Δημοτικό Συμβούλιο βρέθηκε σε απαρτία σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 3852/2010, ο Πρόεδρος κ. Αθανάσιος Χηνόπουλος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ζήτησε από τους εισηγητές των θεμάτων να αναφερθούν σε αυτά.

ΘΕΜΑ 16^ο: Έγκριση 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου με τίτλο «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας νοτίου τμήματος Δήμου Βουκολιών»

Ο Αντιδήμαρχος Πλατανιά κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης εισηγούμενος το 16^ο θέμα ημερησίας διάταξης αφού έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου το υπ' αριθμ. 7795/1-2-2012 διαβιβαστικό της ΤΥΔΧ και το υπ' αριθμ. πρωτ. 8352/7879/6524/24-2-2012 έγγραφο της Γενικής Δ/σης Προγραμματισμού της Περιφέρειας Κρήτης, κάλεσε το Σώμα να εγκρίνει τον 3^ο ΑΠΕ του έργου με τίτλο **«Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας νοτίου τμήματος Δήμου Βουκολιών»** Δημοτικής Ενότητας Βουκολιών, Δήμου Πλατανιά, αναδόχου ΠΡΑΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

Ο παρών 3ος ανακεφαλαιωτικός πίνακας είναι και ο τακτοποιητικός ΑΠΕ του εν λόγω έργου τα στοιχεία του οποίου παρουσιάζονται ως ακολούθως:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

1. Προϋπολογισμός μελέτης χωρίς ΦΠΑ	700.439,03
2. Προϋπολογισμός μελέτης με ΦΠΑ 23%	861.540,01
3. Ημερομηνία δημοπρασίας	19/10/2010
4. Έκπτωση δημοπρασίας	55,72%
5. Σύμβαση χωρίς ΦΠΑ (27/12/2010)	339.217,93
6. Σύμβαση με ΦΠΑ	417.238,05
7. Εγκεκριμένη δαπάνη προηγούμενου Α.Π. χωρίς ΦΠΑ	339.217,93
8. Εγκεκριμένη δαπάνη προηγούμενου Α.Π. με ΦΠΑ	417.238,05
9. Πληρωμές μέχρι σήμερα με το ΦΠΑ	414.871,51

ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

10. Εργασίες και αναθεώρηση (χωρίς ΦΠΑ)	17.260,30
11. Με ΦΠΑ	21.230,17

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 3^{ΟΥ} ΑΠΕ

12. Προτεινόμενη δαπάνη εργασιών (με αναθεώρηση)	356.478,23
13. Προτεινόμενη δαπάνη με ΦΠΑ	438.468,22

Ο παρών 3ος Τακτοποιητικός Α.Π. έχει ύψος (χωρίς αναθεώρηση & ΦΠΑ) 33.293,91 € και παρουσιάζει μείωση έναντι της αρχικής σύμβασης κατά -71,78 € ή ποσοστό 0,02%.

Συντάσσεται για να συμπεριλάβει το ποσόν της οριστικής αναθεώρησης. Ο παρών ανακεφαλαιωτικός πίνακας προτείνεται με συνολική δαπάνη 438.468,22 €, παρουσιάζοντας αύξηση έναντι της αρχικής σύμβασης κατά 21.230,17 € λόγω αύξησης της δαπάνης αναθεώρησης.

Το έργο χρηματοδοτείται κατά 417.238,05 € από πιστώσεις του Ε.Α.Π. ΚΡΗΤΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, οι μέχρι σήμερα απορροφήσεις του έργου ανέρχονται στο ποσόν των 414.871,51 €.

Σύμφωνα με το υπ' αριθμ.18352/7879/6524/24-2-20012 έγγραφο της Περιφέρειας Κρήτης Δ/νση Αναπτυξιακού προγραμματισμού, το ποσόν που μπορεί να πληρωθεί από την ΣΑΕΠ402 του «ΚΡΗΤΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» είναι 2.366,54 € και το ποσόν των 18.863,63 € θα καλυφθεί από Ίδιους Πόρους. Τα ανωτέρω ποσά έχουν ήδη προβλεφθεί στον Προϋπολογισμό Οικονομικού έτους 2012 του Δήμου Πλατανιά.

Στην συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο κλήθηκε να αποφασίσει σχετικά.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 110/2012

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω καθώς και την εισήγηση του Αντιδημάρχου κ. Σολιδάκη Εμμανουήλ, κατόπιν διαλογικής συζήτησης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Δέχεται ως έχει την εισήγηση και εγκρίνει τον τον 3^Ο ΑΠΕ του έργου με τίτλο «**Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας νοτίου τμήματος Δήμου Βουκολιών**» Δημοτικής Ενότητας Βουκολιών, Δήμου Πλατανιά, αναδόχου ΠΡΑΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.-

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΡ. ΧΗΝΟΠΟΥΛΟΣ