



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ**

Αρ. Πρωτ.: 19875/6-09-2012

**Απόσπασμα από το πρακτικό της 18/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Πλατανιά
Αριθμ. Απόφασης: 273/2012**

Θέμα 6^ο: Έγκριση του 2^{ου} τακτοποιητικού ΑΠΕ του έργου με τίτλο «Ανάπλαση πλατείας Ν.Χωριού» και αναμόρφωση του προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2012

Στο Γεράνι και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 4 του μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 18.30, συνήλθε σε Τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Πλατανιά ύστερα από τη με αριθμό πρωτ.: 19412/31-08-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι δύο (22) μέλη και ονομαστικά οι:

Σύνθεση Δημοτικού Συμβουλίου

1. Σολιδάκης Εμμανουήλ
2. Καλαϊτζάκης Γεώργιος
3. Μαλακωνάκης Ιωάννης
4. Καπνισάκης Αντώνιος
5. Δασκαλάκης Νικόλαος
6. Αρχοντάκης Χρήστος
7. Χηνόπουλος Αθανάσιος
8. Μπομπολάκης Χαρίτων
9. Βλαζάκης Χαρίλαος
10. Σταματάκης Ιωάννης
11. Μαραγκουδάκη Χρυσάνθη
12. Κολομβάκης Κωνσταντίνος
13. Σημαντηράκης Πολυχρόνης
14. Χαλακατεβάκης Ηλίας
15. Κολοκυθά Αικατερίνη
16. Μαυρογένης Παναγιώτης
17. Κασσελάκης Ιωάννης
18. Παρασκάκης Κων/νος
19. Δασκαλάκη Ελένη (Ελίνα)
20. Κουκουνάκης Μιχαήλ
21. Μαυρεδάκης Σταύρος
22. Κλουβιδάκης Ιωάννης
23. Αγοραστάκης Γεώργιος
24. Πενταράκης Αλκιβιάδης
25. Βολάνης Μανούσος
26. Νταγκουνάκης Εμμανουήλ
27. Αλυγιζάκης Ιωάννης

Απόντες

1. Βλαζάκης Χαρίλαος
2. Σημαντηράκης Πολυχρόνης
3. Μαυρεδάκης Σταύρος
4. Αγοραστάκης Γεώργιος
5. Βολάνης Μανούσος

Στην συνεδρίαση παρευρίσκοντο επίσης ο Δήμαρχος Πλατανιά κ. Ιωάννης Μαλανδράκης και ο νομικός σύμβουλος του Δήμου κ. Μιχαήλ Καρατζάκης - Καρατζάς.

Επίσης η δημοτική υπάλληλος Βουρδουμπά Ιωάννα για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Στην συνεδρίαση αν και κλήθηκαν νόμιμα δεν παρευρίσκοντο οι Πρόεδροι και εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων Κολυμβαρίου και Βουκολιών.

Στην συνέχεια και πριν την συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου πρότεινε στα μέλη να συζητηθούν εκτός ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 67 παρ. 7 του Ν. 3852/2010, τα παρακάτω θέματα:

1. Έγκριση μεταστέγασης του τμήματος του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Χανίων από την Δημοτική Ενότητα Κολυμβαρίου στην Δημοτική Ενότητα Βουκολιών.
2. Συγκρότηση επιτροπών διαχείρισης αθλητικών εγκαταστάσεων (γηπέδων ποδοσφαίρου) του Δήμου Πλατανιά
3. Οικονομική συμμετοχή Δήμου Πλατανιά ως συνδιοργανωτής στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Φουσκωτών Σκαφών και ψήφιση πίστωσης

«Υπέρ» της συζήτησης των ανωτέρω εκτός ημερησίας διάταξης θεμάτων με τον χαρακτήρα του κατεπείγοντος ψήφισαν όλα τα παρόντα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και στην συνέχεια, αφού το Δημοτικό Συμβούλιο βρέθηκε σε απαρτία σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 3852/20110, ο Πρόεδρος κ. Αθανάσιος Χηνόπουλος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ζήτησε από τους εισηγητές των θεμάτων να αναφερθούν σε αυτά.

Θέμα 6^ο: Έγκριση του 2^{ου} τακτοποιητικού ΑΠΕ του έργου με τίτλο «Ανάπλαση πλατείας Ν.Χωριού» και αναμόρφωση του προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2012

Ο Αντιδήμαρχος Πλατανιά κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης εισηγούμενος το **6^ο θέμα ημερησίας διάταξης** είπε ότι κατόπιν των με αριθμ. πρωτ.: 47476/14-6-2012 & 63192/20-7-2012 εγγράφων της ΤΥΔΧ το Δημοτικό Συμβούλιο Πλατανιά καλείται να εγκρίνει τον 2^ο τακτοποιητικό ΑΠΕ του έργου με τίτλο **«Ανάπλαση πλατείας Ν.Χωριού (πρώην Δήμου Βουκολιών)»** αναδόχου Κ/ξίας «Π. Παυλιουδάκης – Ε. Παντελάκης» καθώς και την αναμόρφωση του Πρ/σμού Οικ. Έτους 2012 ως εξής:

Ενίσχυση του ΚΑ 35-7322.001 με τίτλο «Ανάπλαση πλατείας Νέου Χωριού Δ.Ε. Βουκολιών» κατά το ποσό των 1.664,13 €, δαπάνη αντλούμενη από το αποθεματικό. Ο κωδικός διαμορφώνεται στο ύψος των 41.137,52 € (39.473,39 € από δάνειο και 1.664,13 € από ίδιους πόρους).

Ο παρών 2^{ος} ΑΠΕ συντάχθηκε για να τακτοποιήσει τις αυξομειώσεις ποσοτήτων, μετά την τελική επιμέτρηση του έργου, και για να συμπεριλάβει τη δαπάνη της αναθεώρησης.

Η συνολική δαπάνη **εργασιών** του παρόντα ανακεφαλαιωτικού είναι 80.331,51 € και δεν παρουσιάζει μεταβολή έναντι του 1^{ου} ΑΠΕ.

Η δαπάνη εργασιών με αναθεώρηση είναι 82.119,94 €, και παρουσιάζει υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 1.352,95 €, και η συνολική δαπάνη εργασιών με ΦΠΑ και αναθεώρηση είναι 101.007,53 €, που παρουσιάζει υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 1.664,13 €, η οποία οφείλεται στην αναθεώρηση και στο ΦΠΑ.

Στην συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο κλήθηκε να αποφασίσει σχετικά.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 273/2012

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Αντιδημάρχου και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Δέχεται ως έχει την εισήγηση και εγκρίνει τον 2^ο τακτοποιητικό ΑΠΕ του έργου με τίτλο **«Ανάπλαση πλατείας Ν.Χωριού (πρώην Δήμου Βουκολιών)»** αναδόχου Κ/ξίας «Π. Παυλιουδάκης – Ε. Παντελάκης».

2. Αναμορφώνει τον Πρ/σμό Οικ. Έτους 2012, ως ακολούθως:
Ενισχύει τον ΚΑ 35-7322.001 με τίτλο «Ανάπλαση πλατείας Νέου Χωριού Δ.Ε. Βουκολιών» κατά το ποσό των 1.664,13 €, δαπάνη αντλούμενη από το αποθεματικό. Ο κωδικός διαμορφώνεται στο ύψος των 41.137,52 € (39.473,39 € από δάνειο και 1.664,13 € από ίδιους πόρους).

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.-

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΡ. ΧΗΝΟΠΟΥΛΟΣ