



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το **ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10** της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου ΠΛΑΤΑΝΙΑ.

Απόφαση 153 / 2002

Σ

το Γεράνι και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα την 11^η Δεκεμβρίου του έτους 2002 και ώρα 19:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πλατανιά ύστερα από την υπ αρ 6651 / 28 -11-2002 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού, που επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους (άρθρο 108 Π/Δ 410/95) και στο οποίο περιέχονται τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΥΔΡΟΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. ΚΟΤΣΙΦΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ (ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
2. ΒΛΑΖΑΚΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.)
3. ΒΟΥΡΔΟΥΜΠΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
4. ΓΑΛΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
5. ΓΕΡΑΝΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
6. ΓΟΥΜΕΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
7. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
8. ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
9. ΔΡΑΚΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
10. ΚΑΤΣΑΝΕΒΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
11. ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
12. ΛΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
13. ΛΙΟΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
14. ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
15. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
16. ΠΑΠΑΡΑΦΤΑΚΗΣ ΘΕΩΔΩΡΟΣ
17. ΠΕΡΒΟΛΙΑΝΑΚΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
18. ΠΑΡΑΣΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
19. ΠΑΡΑΣΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
20. ΠΟΝΤΙΚΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
21. ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

Απόντες αν και είχαν προσκληθεί νόμιμα

1. ΓΟΥΜΕΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2. ΠΑΡΑΣΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
3. ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
4. ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
5. ΓΑΛΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
6. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
7. ΚΑΤΣΑΝΕΒΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
8. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
9. ΠΕΡΒΟΛΙΑΝΑΚΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο υπάλληλος του Δήμου μας ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ για την τήρηση των πρακτικών.

Αφού το Δημοτικό Συμβούλιο βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Π.Δ.410/95, ο προεδρεύων ΒΛΑΖΑΚΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ζήτησε από τους εισηγητές των θεμάτων να αναφέρουν σε αυτά.

Πιο συγκεκριμένα:

ΘΕΜΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΥΔΡΟΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

Εισηγούμενος επί του θέματος ο πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου είπε ότι, σύμφωνα με το υπ αρ πρωτ.24432/26-11-2002 έγγραφο της Δ/ΝΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔ/ΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ τμήμα ΤΥΔΚ ζητείτε από τον Δημοτικό Συμβούλιο Πλατανιά λαμβάνοντας υπ όψιν τα κάτωθι

1. Τις διατάξεις του Ν. 1418/84 (ΦΕΚ 23Α / 29-02-1984), « Περί Δημοσίων Έργων και ρυθμίσεων συναφών θεμάτων
2. Τις διατάξεις του Ν. 2229/94 (ΦΕΚ 138Α / 31-08-1994), « Περί Τροποποίησης και συμπλήρωσης του Ν .1418/1984 και άλλες διατάξεις »
3. Τις διατάξεις του ΠΔ. 609/85 (ΦΕΚ 223Α / 31-12-1985), εκτελεστικού του Ν. 1418/84και του ΠΔ. 171/87
4. Τα συμβατικά τεύχη της 102/2002 μελετης της ΤΥΔΚ, που αφορά το έργο«**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΥΔΡΟΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ**»

5. Την με αριθμό 5354/24-09-2002 σύμβαση που υπογράφηκε μεταξύ του Δημάρχου Πλατανιά και του αναδόχου του έργου για το προαναφερόμενο έργο , ύψους 37.332,00 ε. (χωρίς Φ.Π.Α).
6. Την από 8/11/2002" αίτηση του αναδόχου Ιωάννη Παπαδάκη
7. Το γεγονός ότι η συμβατική προθεσμία του έργου λήγει στις 08-11-2002 και δεν καθίσταται δυνατή η αποπεράτωση του έργου στη συγκεκριμένη ημερομηνία λόγω αλλαγής της αρχικής μελέτης και αφ' ετέρου των έντονων καιρικών φαινομένων κατά το τελευταίο διάστημα

Αιτείται την παράταση του συμβατικού χρόνου περάτωσης του έργου μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2002

ΑΠΟΦΑΣΗ 153 / 2002

Το Δημ. Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Δημάρχου και αφού συζήτησε το θέμα διαλογικά,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση του συμβατικού χρόνου περάτωσης του έργου «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΥΔΡΟΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ**» μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2002

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

T.Y.

Ο ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

T.Y.

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ

T.Y.

Για την αντιγραφή ο Δήμαρχος

ΚΟΤΣΙΦΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ