



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ  
ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ**

**Αρ. Πρωτ.: 7716/19-04-2013**

**Απόσπασμα από το πρακτικό της 8/2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου  
Πλατανιά  
Αριθμ. Απόφασης: 119/2013**

**ΘΕΜΑ 13ο: Χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου «Αρδευτικό έργο Δ.Δ. Καληδωνίας πρώην Δήμου Κολυμβαρίου»**

Στο Γεράνι και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 17 του μηνός Απριλίου έτους 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00, συνήλθε σε Τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Πλατανιά ύστερα από τη με αριθμό πρωτ.: 7162/12-04-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι τέσσερα (24) μέλη και ονομαστικά οι:

**Σύνθεση Δημοτικού Συμβουλίου**

1. Σολιδάκης Εμμανουήλ
2. Καλαϊτζάκης Γεώργιος
3. Μαλακωνάκης Ιωάννης
4. Καπνισάκης Αντώνιος
5. Δασκαλάκης Νικόλαος
6. Αρχοντάκης Χρήστος
7. Χηνόπουλος Αθανάσιος
8. Μπομπολάκης Χαρίτων
9. Βλαζάκης Χαρίλαος
10. Σταματάκης Ιωάννης
11. Μαραγκουδάκη Χρυσάνθη
12. Κολομβάκης Κωνσταντίνος
13. Σημαντηράκης Πολυχρόνης
14. Χαλακατεβάκης Ηλίας
15. Κολοκυθά Αικατερίνη
16. Μαυρογένης Παναγιώτης
17. Κασσελάκης Ιωάννης
18. Παρασκάκης Κων/νος
19. Δασκαλάκη Ελένη (Ελίνα)
20. Κουκουνάκης Μιχαήλ
21. Μαυρεδάκης Σταύρος
22. Κλουβιδάκης Ιωάννης
23. Αγοραστάκης Γεώργιος
24. Πενταράκης Αλκιβιάδης
25. Βολάνης Μανούσος
26. Νταγκουνάκης Εμμανουήλ
27. Αλυγιζάκης Ιωάννης

**Απόντες**

1. Σταματάκης Ιωάννης
2. Κουκουνάκης Μιχαήλ
3. Κλουβιδάκης Ιωάννης

Στην συνεδρίαση παρευρίσκοντο επίσης ο Δήμαρχος Πλατανιά κ. Ιωάννης Μαλανδράκης και ο νομικός σύμβουλος του Δήμου κ. Μιχαήλ Καρατζάκης - Καρατζάς.

Επίσης η δημοτική υπάλληλος Βουρδουμπά Ιωάννα για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Στην συνεδρίαση επίσης κλήθηκαν και παρίσταντο οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων Κολυμβαρίου κ. Μαραγκάκη Ελένη και Πρασσέ κ.Φραγκιουδάκης Κων/νος.

Στην συνέχεια και πριν την συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, τον λόγο ζήτησε και έλαβε ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Ανεξάρτητη Κίνηση Δήμου Πλατανιά - Νέα Εποχή» κ. Γεώργιος Αγοραστάκης ο οποίος με αφορμή την επιχειρούμενη ιδιωτικοποίηση του αεροδρομίου Χανίων, πρότεινε την έκδοση ψηφίσματος από το Δημοτικό Συμβούλιο Πλατανιά με την οποία το Σώμα να εκφράζει την έντονη αντίθεσή του σε κάθε ενέργεια του κράτους προς αυτή την κατεύθυνση και να απαιτεί την ακύρωση των διαδικασιών ιδιωτικοποίησής του.

Στη συνέχεια το λόγο έλαβε ο Δημοτικός Σύμβουλος της μειοψηφίας και επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Πλατανιά» κ. Νταγκουνάκης Εμμανουήλ ο οποίος δήλωσε σύμφωνος με την τοποθέτηση του κ. Αγοραστάκη αναφορικά με το θέμα της ιδιωτικοποίησης του αεροδρομίου Χανίων ενώ στη συνέχεια και αυτός με την σειρά του και με αφορμή τα επεισόδια βίας που προκλήθηκαν από μέλη της “Χρυσής Αυγής” στην πόλη των Χανίων, πρότεινε στο Προεδρείο την έκδοση ψηφίσματος διαμαρτυρίας από το Δημοτικό Συμβούλιο Πλατανιά με το οποίο το Σώμα να καταδικάζει αυτές τις απαράδεκτες ενέργειες που γυρίζουν τη χώρα πολλές δεκαετίες πίσω.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου πρότεινε στα μέλη να συζητηθούν εκτός ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 67 παρ. 7 του Ν. 3852/2010, τα παρακάτω θέματα:

1. Πρόσληψη προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα ΙΔΟΧ, 2μηνια σύμβασης
2. Έγκριση πολιτιστικών εκδηλώσεων και ψήφιση πίστωσης
3. Αναμόρφωση Πρ/σμού και εγκεκριμένου προσχεδίου του ετήσιου προγράμματος δράσης 2013
4. Έκτακτη επιχορήγηση Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Πλατανιά

«Υπέρ» της συζήτησης των ανωτέρω εκτός ημερησίας διάταξης θεμάτων με τον χαρακτήρα του κατεπείγοντος ψήφισαν όλα τα παρόντα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και στην συνέχεια, αφού το Δημοτικό Συμβούλιο βρέθηκε σε απαρτία σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 3852/2010, ο Πρόεδρος κ. Αθανάσιος Χηνόπουλος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ζήτησε από τους εισηγητές των θεμάτων να αναφερθούν σε αυτά.

#### **ΘΕΜΑ 13ο: Χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου «Αρδευτικό έργο ΔΔ Καληδωνίας πρώην Δήμου Κολυμβαρίου»**

Ο Αντιδήμαρχος Πλατανιά κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης εισηγούμενος το 13<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε ότι σύμφωνα με τη με αριθμ. πρωτ.: 6804/10-04-2013 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Πλατανιά με τη με αριθμ. πρωτ.: 1576/21-05-2012 αίτηση της “Κ/Ξ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Ι. – ΠΑΠΑΔΑΝΤΩΝΑΚΗΣ Ι.”, αναδόχου του έργου με τίτλο «**Αρδευτικό έργο ΔΔ Καληδωνίας πρώην Δήμου Κολυμβαρίου**», αιτείται η παράταση προθεσμίας περαίωσης του αναφερόμενου έργου έως τις 30/05/2013, το οποίο δεν ολοκληρώθηκε λόγω μη διεκπεραίωσης εκκρεμοτήτων από τις εμπλεκόμενες με το έργο υπηρεσίες (πρόγραμμα αγροτικού εξηλεκτρισμού, ΔΕΗ κ.λ.π).

Η συμβατική προθεσμία περαίωσης του ανωτέρω έργου είναι στις 30/02/2012.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω καθώς και το με αριθμ. πρωτ.: 1417/8-04-2013 σχετικό έγγραφο του ΟΑΔΥΚ με το οποίο εισηγείται θετικά επί του θέματος, προτείνεται η χορήγηση παράτασης προθεσμίας του ανωτέρω έργου έως τις 30/05/2013.

Κατόπιν αυτού το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται να αποφασίσει σχετικά.

#### **ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 119/2013**

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Αντιδημάρχου και έλαβε υπόψη τα ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο «**Αρδευτικό έργο ΔΔ Καληδωνίας πρώην Δήμου Κολυμβαρίου**» έως τις 30/05/2013, για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση.

**Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.-**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΡ. ΧΗΝΟΠΟΥΛΟΣ**