



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ  
ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ**

**Αρ. Πρωτ.: 12127/7-06-2013**

**Απόσπασμα από το πρακτικό 12/2013 της Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πλατανιά  
Αριθμ. Απόφασης: 168/2013**

**ΘΕΜΑ 23<sup>ο</sup>: Έγκριση 2<sup>ου</sup> και Τελικού ΑΠΕ του έργου με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Τ.Κ. ΜΕΣΚΛΩΝ»**

Στο Γεράνι και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 28 του μηνός Μαΐου έτους 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 18.30, συνήλθε σε Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Πλατανιά ύστερα από τη με αριθμό πρωτ.: 10537/24-05-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών βρέθηκαν παρόντα δεκαεννέα (19) μέλη και ονομαστικά οι:

**Σύνθεση Δημοτικού Συμβουλίου**

1. Σολιδάκης Εμμανουήλ
2. Καλαϊτζάκης Γεώργιος
3. Μαλακωνάκης Ιωάννης
4. Καπνισάκης Αντώνιος
5. Δασκαλάκης Νικόλαος
6. Αρχοντάκης Χρήστος
7. Χηνόπουλος Αθανάσιος
8. Μπομπολάκης Χαρίτων
9. Βλαζάκης Χαρίλαος
10. Σταματάκης Ιωάννης
11. Μαραγκουδάκη Χρυσάνθη
12. Κολομβάκης Κωνσταντίνος
13. Σημαντηράκης Πολυχρόνης
14. Χαλακατεβάκης Ηλίας
15. Κολοκυθά Αικατερίνη
16. Μαυρογένης Παναγιώτης
17. Κασσελάκης Ιωάννης
18. Παρασκάκης Κων/νος
19. Δασκαλάκη Ελένη (Ελίνα)
20. Κουκουνάκης Μιχαήλ
21. Μαυρεδάκης Σταύρος
22. Κλουβιδάκης Ιωάννης
23. Αγοραστάκης Γεώργιος
24. Πενταράκης Αλκιβιάδης
25. Βολάνης Μανούσος
26. Νταγκουνάκης Εμμανουήλ
27. Αλυγιζάκης Ιωάννης

**Απόντες**

1. Δασκαλάκης Νικόλαος
2. Αρχοντάκης Χρήστος
3. Βλαζάκης Χαρίλαος
4. Μαραγκουδάκη Χρυσάνθη
5. Δασκαλάκη Ελένη (Ελίνα)
6. Κουκουνάκης Μιχαήλ
7. Μαυρεδάκης Σταύρος
8. Κλουβιδάκης Ιωάννης

Στην συνεδρίαση παρευρίσκοντο επίσης ο Δήμαρχος Πλατανιά κ. Ιωάννης Μαλανδράκης και ο νομικός σύμβουλος του Δήμου κ. Μιχαήλ Καρατζάκης - Καρατζάς.

Επίσης η δημοτική υπάλληλος Βουρδουμπά Ιωάννα για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Στην συνεδρίαση κλήθηκαν νόμιμα και παραβρέθηκαν επίσης Πρόεδροι & εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Πλατανιά.

Στην συνέχεια και πριν την συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου πρότεινε στα μέλη να προχωρήσουν στην έκδοση των παρακάτω ψηφισμάτων:

1. Έκδοση ψηφίσματος για τη μη συμμετοχή της Ελλάδας στους πολέμους κατά της Συρίας και του Ιράν (κατόπιν πρότασης του Δημοτικού Συμβούλου της μειοψηφίας και επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Πλατανιά» κ. Νταγκουνάκη Εμμανουήλ).
2. Τροπ/ση – Διευκρίνιση στο άρθρο 3 παράγραφος 5.2 του θεσμοθετημένου ΣΧΟΟΑΠ Δήμου Πλατανιά (ΦΕΚ 472/ΑΑΠ/04).
3. Συμμετοχή αιρετών γυναικών στο 18<sup>ο</sup> Πανελλήνιο Συνέδριο Εκλεγμένων Γυναικών Τοπικής Αυτ/σης με θέμα «ΓΥΝΑΙΚΑ, ΔΡΑΣΗ & ΑΥΤ/ΣΗ» Ευρηματικότητα, Διαχείριση Κρίσεων, Πρωτοβουλία – Επιχειρείν.
4. Πρόταση κίνησης εθελοντών Service Civil International – Ελλάς για την συνεργασία του Δήμου Πλατανιά στην υλοποίηση του Προγράμματος «Περπατώντας στα Μονοπάτια της Αντίστασης».

«Υπέρ» της συζήτησης των ανωτέρω εκτός ημερησίας διάταξης θεμάτων με τον χαρακτήρα του κατεπείγοντος ψήφισαν όλα τα παρόντα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου. Στην συνέχεια, αφού το Δημοτικό Συμβούλιο βρέθηκε σε απαρτία σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 3852/20110, ο Πρόεδρος κ. Αθανάσιος Χηνόπουλος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ζήτησε από τους εισηγητές των θεμάτων να αναφερθούν σε αυτά.

**ΘΕΜΑ 23<sup>ο</sup>: Έγκριση 2<sup>ου</sup> και Τελικού ΑΠΕ του έργου με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Τ.Κ. ΜΕΣΚΛΩΝ»**

Ο Αντιδήμαρχος Πλατανιά κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης εισηγούμενος το 23<sup>ο</sup> θέμα της ημερησίας διάταξης είπε ότι με τη με αριθμ. 10132/21-05-2013 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας, το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται να εγκρίνει τον 2<sup>ο</sup> και Τελικό ΑΠΕ του έργου με τίτλο «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Τ.Κ. ΜΕΣΚΛΩΝ**» αναδόχου ΣΟΦΙΑΣ – ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΛΥΚΟΥ, με τα εξής στοιχεία:

**A. ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ :**

1. Προϋπολογισμός Μελέτης χωρίς Φ.Π.Α .....	10.243,90 €
2. Προϋπολογισμός Μελέτης με Φ.Π.Α .....	12.600,00 €
3. Ημερομηνία συμβατικής περαίωσης έργου .....	05-06-2013
4. Συμφωνητικό ( χωρίς Φ.Π.Α ) .....	10.243,90 €
5. Συμφωνητικό ( με Φ.Π.Α ) .....	12.600,00 €
6. Προτεινόμενη δαπάνη 1 <sup>ου</sup> Α.Π. χωρίς ΦΠΑ, .....	10.239,49 €
7. Προτεινόμενη δαπάνη 1 <sup>ου</sup> Α.Π. με ΦΠΑ .....	12.594,58 €
8. <b>Μεταβολή</b> του παρόντος 1 <sup>υ</sup> Α.Π. σε σύγκριση με την αρχική σύμβαση.....	-5,42 €
.....ή ποσοστό :	0,04 %

Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ και ο παρών 2<sup>ος</sup> και Τελικός ΑΠ ο οποίος συντάχθηκε για να γίνει τακτοποίηση της επί έλασσον δαπάνης των απροβλέπτων της σύμβασης του έργου, παρουσιάζει μείωση κατά 5,42 € σε σχέση με την αρχική σύμβαση.

Καταλήγοντας ο κ. Σολιδάκης εισηγήθηκε την έγκριση του εν λόγω 2<sup>ου</sup> και Τελικού Α.Π.Ε. συνολικής δαπάνης 12.594,58 € συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α.

Στην συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο κλήθηκε να αποφασίσει σχετικά.

**ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 168/2013**

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω, μετά από διαλογική συζήτηση

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει τον 2<sup>ο</sup> και Τελικό ΑΠΕ του έργου με τίτλο «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Τ.Κ. ΜΕΣΚΛΩΝ**» αναδόχου ΣΟΦΙΑΣ – ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΛΥΚΟΥ, συνολικής δαπάνης 12.594,58 €, συμπεριλαμβανομένης και της δαπάνης του ΦΠΑ.

**Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.-**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΡ. ΧΗΝΟΠΟΥΛΟΣ**