



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ**

Αρ. Πρωτ.: 12166/7-06-2013

**Απόσπασμα από το πρακτικό 12/2013 της Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πλατανιά
Αριθμ. Απόφασης: 172/2013**

ΘΕΜΑ 27^ο: Έγκριση 1^{ου} ΑΠΕ του έργου με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ & ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΤΚ ΛΑΚΚΩΝ»

Στο Γεράνι και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 28 του μηνός Μαΐου έτους 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 18.30, συνήλθε σε Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Πλατανιά ύστερα από τη με αριθμό πρωτ.: 10537/24-05-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών βρέθηκαν παρόντα δεκαεννέα (19) μέλη και ονομαστικά οι:

Σύνθεση Δημοτικού Συμβουλίου

1. Σολιδάκης Εμμανουήλ
2. Καλαϊτζάκης Γεώργιος
3. Μαλακωνάκης Ιωάννης
4. Καπνισάκης Αντώνιος
5. Δασκαλάκης Νικόλαος
6. Αρχοντάκης Χρήστος
7. Χηνόπουλος Αθανάσιος
8. Μπομπολάκης Χαρίτων
9. Βλαζάκης Χαρίλαος
10. Σταματάκης Ιωάννης
11. Μαραγκουδάκη Χρυσάνθη
12. Κολομβάκης Κωνσταντίνος
13. Σημαντηράκης Πολυχρόνης
14. Χαλακατεβάκης Ηλίας
15. Κολοκυθά Αικατερίνη
16. Μαυρογένης Παναγιώτης
17. Κασσελάκης Ιωάννης
18. Παρασκάκης Κων/νος
19. Δασκαλάκη Ελένη (Ελίνα)
20. Κουκουνάκης Μιχαήλ
21. Μαυρεδάκης Σταύρος
22. Κλουβιδάκης Ιωάννης
23. Αγοραστάκης Γεώργιος
24. Πενταράκης Αλκιβιάδης
25. Βολάνης Μανούσος
26. Νταγκουνάκης Εμμανουήλ
27. Αλυγιζάκης Ιωάννης

Απόντες

1. Δασκαλάκης Νικόλαος
2. Αρχοντάκης Χρήστος
3. Βλαζάκης Χαρίλαος
4. Μαραγκουδάκη Χρυσάνθη
5. Δασκαλάκη Ελένη (Ελίνα)
6. Κουκουνάκης Μιχαήλ
7. Μαυρεδάκης Σταύρος
8. Κλουβιδάκης Ιωάννης

Στην συνεδρίαση παρευρίσκοντο επίσης ο Δήμαρχος Πλατανιά κ. Ιωάννης Μαλανδράκης και ο νομικός σύμβουλος του Δήμου κ. Μιχαήλ Καρατζάκης - Καρατζάς.

Επίσης η δημοτική υπάλληλος Βουρδουμπά Ιωάννα για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Στην συνεδρίαση κλήθηκαν νόμιμα και παραβρέθηκαν επίσης Πρόεδροι & εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Πλατανιά.

Στην συνέχεια και πριν την συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου πρότεινε στα μέλη να προχωρήσουν στην έκδοση των παρακάτω ψηφισμάτων:

1. Έκδοση ψηφίσματος για τη μη συμμετοχή της Ελλάδας στους πολέμους κατά της Συρίας και του Ιράν (κατόπιν πρότασης του Δημοτικού Συμβούλου της μειοψηφίας και επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Πλατανιά» κ. Νταγκουνάκη Εμμανουήλ).
2. Τροπ/ση – Διευκρίνιση στο άρθρο 3 παράγραφος 5.2 του θεσμοθετημένου ΣΧΟΟΑΠ Δήμου Πλατανιά (ΦΕΚ 472/ΑΑΠ/04).
3. Συμμετοχή αιρετών γυναικών στο 18^ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εκλεγμένων Γυναικών Τοπικής Αυτ/σης με θέμα «ΓΥΝΑΙΚΑ, ΔΡΑΣΗ & ΑΥΤ/ΣΗ» Ευρηματικότητα, Διαχείριση Κρίσεων, Πρωτοβουλία – Επιχειρείν.
4. Πρόταση κίνησης εθελοντών Service Civil International – Ελλάς για την συνεργασία του Δήμου Πλατανιά στην υλοποίηση του Προγράμματος «Περπατώντας στα Μονοπάτια της Αντίστασης».

«Υπέρ» της συζήτησης των ανωτέρω εκτός ημερησίας διάταξης θεμάτων με τον χαρακτήρα του κατεπείγοντος ψήφισαν όλα τα παρόντα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου. Στην συνέχεια, αφού το Δημοτικό Συμβούλιο βρέθηκε σε απαρτία σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 3852/20110, ο Πρόεδρος κ. Αθανάσιος Χηνόπουλος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ζήτησε από τους εισηγητές των θεμάτων να αναφερθούν σε αυτά.

ΘΕΜΑ 27^ο: Έγκριση 1^ο ΑΠΕ του έργου με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ & ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΤΚ ΛΑΚΚΩΝ»

Ο Αντιδήμαρχος Πλατανιά κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης εισηγούμενος το 27^ο θέμα της ημερησίας διάταξης είπε ότι με τη με αριθμ. 10227/22-05-2013 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας, το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται να εγκρίνει τον 1^ο ΑΠΕ του έργου με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ & ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΤΚ ΛΑΚΚΩΝ», αναδόχου Φραγγεδάκη Περικλή, με τα εξής στοιχεία:

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ :

1. Προϋπολογισμός Μελέτης χωρίς Φ.Π.Α	10.243,28 €
2. Προϋπολογισμός Μελέτης με Φ.Π.Α	12.600,00 €
3. Απόφαση ανάθεσης	62/2012 ΟΕ
4. Έκπτωση	0,00 %
5. Συμφωνητικό με Φ.Π.Α 31/12/2012.....	12.243,90 €
6. Συμβατική προθεσμία περαίωσης έργου.....	28/06/2013

Ο παρών 1^{ος} ΑΠΕ ο οποίος έχει ύψος (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ) 10.243,08 € και παρουσιάζει μείωση έναντι του συμφωνητικού -1,01 €, συντάσσεται για να απορροφήσει τα απρόβλεπτα και να τακτοποιήσει τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων των εργασιών όπως αυτές προκύπτουν.

Οι εργασίες του παρόντος έργου, που περιλαμβάνονται στον παρόντα ΑΠΕ περιγράφονται αναλυτικά στην Τεχνική Έκθεση και αφορούν την ΤΚ Λάκκων.

Έτσι ο 1^{ος} ΑΠΕ προτείνεται με συνολική δαπάνη 12.598,99 € με το ΦΠΑ και παρουσιάζει μείωση έναντι του συμφωνητικού κατά -1,01 €.

Το έργο χρηματοδοτείται από ΕΣΟΔΑ ΔΡΥΜΟΥ για ποσόν 12.598,99 €. Οι συνολικά εγκριθείσες δαπάνες συμπεριλαμβανομένης και αυτής με τον παρόντα ΑΠΕ προτεινόμενης μείωσης, έχουν ως κάτωθι:

Ποσόν συμφωνητικού (με ΦΠΑ): 12.600,00 €

Μεταβολή με τον παρόντα:	-1,01 €
Συνολική δαπάνη 1 ^{ου} ΑΠΕ:	12.598,99 €
Οι μέχρι σήμερα πληρωμές:	10.180,16 €
Υπόλοιπο δαπάνης:	2.418,83 €

Καταλήγοντας ο κ. Σολιδάκης εισηγήθηκε την έγκριση του εν λόγω 1^{ου} Α.Π.Ε. συνολικής δαπάνης 12.598,99 € συμπεριλαμβανομένης και της δαπάνης του Φ.Π.Α.
Στην συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο κλήθηκε να αποφασίσει σχετικά.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 172/2013

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω, μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1^ο ΑΠΕ του έργου με τίτλο «**ΑΝΑΠΛΑΣΗ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ & ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΤΚ ΛΑΚΚΩΝ**», αναδόχου Φραγγεδάκη Περικλή, συνολικής δαπάνης 12.598,99 €, συμπεριλαμβανομένης και της δαπάνης του ΦΠΑ.

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.-

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΡ. ΧΗΝΟΠΟΥΛΟΣ