



Απόσπασμα από το πρακτικό 13/2013 της Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πλατανιά
Αριθμ. Απόφασης: 220/2013

Θέμα 9^ο: Παράταση προθεσμίας του έργου με τίτλο «Αποκαταστάσεις Αγροτικής Οδοποιίας Τ.Κ. Σκινέ»

Στο Γεράνι και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 18 του μηνός Ιουνίου έτους 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 18.30, συνήλθε σε Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Πλατανιά ύστερα από τη με αριθμό πρωτ.: 12925/14-06-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι (20) μέλη και ονομαστικά οι:

Σύνθεση Δημοτικού Συμβουλίου

1. Σολιδάκης Εμμανουήλ
2. Καλαϊτζάκης Γεώργιος
3. Μαλακωνάκης Ιωάννης
4. Καπνισάκης Αντώνιος
5. Δασκαλάκης Νικόλαος
6. Αρχοντάκης Χρήστος
7. Χηνόπουλος Αθανάσιος
8. Μπομπολάκης Χαρίτων
9. Βλαζάκης Χαρίλαος
10. Σταματάκης Ιωάννης
11. Μαραγκουδάκη Χρυσάνθη
12. Κολομβάκης Κωνσταντίνος
13. Σημαντηράκης Πολυχρόνης
14. Χαλακατεβάκης Ηλίας
15. Κολοκυθά Αικατερίνη
16. Μαυρογένης Παναγιώτης
17. Κασσελάκης Ιωάννης
18. Παρασκάκης Κων/νος
19. Δασκαλάκη Ελένη (Ελίνα)
20. Κουκουνάκης Μιχαήλ
21. Μαυρεδάκης Σταύρος
22. Κλουβιδάκης Ιωάννης
23. Αγοραστάκης Γεώργιος
24. Πενταράκης Αλκιβιάδης
25. Βολάνης Μανούσος
26. Νταγκουνάκης Εμμανουήλ
27. Αλυγιζάκης Ιωάννης

Απόντες

1. Σταματάκης Ιωάννης
2. Κολοκυθά Αικατερίνη
3. Δασκαλάκη Ελένη (Ελίνα)
4. Κουκουνάκης Μιχαήλ
5. Μαυρεδάκης Σταύρος
6. Κλουβιδάκης Ιωάννης
7. Αλυγιζάκης Ιωάννης

Στην συνεδρίαση παρευρίσκοντο επίσης ο Δήμαρχος Πλατανιά κ. Ιωάννης Μαλανδράκης και ο νομικός σύμβουλος του Δήμου κ. Μιχαήλ Καρατζάκης - Καρατζάς. Επίσης η δημοτική υπάλληλος Βουρδουμπά Ιωάννα για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Στην συνεδρίαση κλήθηκαν νόμιμα οι Πρόεδροι & εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων Μάλεμε, Καληδωνίας, Παλαιών Ρουμάτων και Γερανίου εκ των οποίων παραβρέθηκαν μόνον οι κ.κ. Παρασκάκης Απόστολος, Λιουδάκης Στυλιανός και Παναουδάκης Νικόλαος.

Στην συνέχεια και πριν την συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου πρότεινε στα μέλη να συζητηθούν εκτός ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 67 παρ. 7 του Ν. 3852/2010, τα παρακάτω θέματα:

1. Έκδοση ψηφίσματος για το "κλείσιμο" της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης (Ε.Ρ.Τ.).
2. Παραχώρηση Αεροδρομίου Μάλεμε στον Δήμο Πλατανιά.
3. Συγχωνεύσεις σχολείων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
4. Ανάκληση της με αριθμ. 25/2012 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου και λήψη νέας με θέμα «Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με Ο.Α.ΔΥ.Κ. και Περιφέρεια Κρήτης για σύνταξη μελέτης ανέγερσης νέου κτιρίου "Μουσείου Ελιάς Βουβών & Μεσογειακού Κέντρου Μελέτης Μνημειακών Ελαιοδένδρων"».
5. Αναμόρφωση Πρ/σμού και ετήσιου προγράμματος δράσης 2013.
6. Αναμόρφωση Πρ/σμού και ετήσιου προγράμματος δράσης 2013.
7. Ανάκληση της με αριθμ. 126/2013 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Πλατανιά και λήψη νέας Απόφασης με θέμα «Αναμόρφωση Προϋπολογισμού και ετήσιου προγράμματος δράσης 2013 – Τροπ/ση Τεχνικού Προγράμματος»
8. Χορήγηση δύο (2) αδειών κυκλοφορίας ζωήλατων οχημάτων στην αιτούσα κ. Βαρβαρέσου Φωτεινή.
9. Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών στον Γεραίουδάκη Αναστάσιο του Εμμανουήλ, κάτοικο Τ.Κ. Χρυσαιγής Δ.Ε. Βουκολιών.
10. Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών στην Ανδριανάκη Βασιλική του Στεφάνου, κάτοικο Τ.Κ. Πολεμαρχίου Δ.Ε. Βουκολιών.
11. Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών στον Παντελάκη Ιωάννη του Χαράλαμπου, κάτοικο Τ.Κ. Μανολιοπούλου (Αποθήκες) Δ.Ε. Πλατανιά.
12. Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών στον Στυλιανουδάκη Χρήστο του Εμμανουήλ, κάτοικο Τ.Κ. Μεσκλών Δ.Ε. Μουσούρων.

«Υπέρ» της συζήτησης των ανωτέρω εκτός ημερησίας διάταξης θεμάτων με τον χαρακτήρα του κατεπείγοντος ψήφισαν όλα τα παρόντα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου. Στην συνέχεια, αφού το Δημοτικό Συμβούλιο βρέθηκε σε απαρτία σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 3852/2010, ο Πρόεδρος κ. Αθανάσιος Χηνόπουλος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ζήτησε από τους εισηγητές των θεμάτων να αναφερθούν σε αυτά.

Θέμα 9^ο: Παράταση προθεσμίας του έργου με τίτλο «Αποκαταστάσεις Αγροτικής Οδοποιίας Τ.Κ. Σκινέ»

Ο Αντιδήμαρχος Πλατανιά κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης εισηγούμενος το 9^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε ότι με την από 12/06/2013 αίτηση του Φραγγεδάκη Περικλή, αναδόχου του έργου με τίτλο **«Αποκαταστάσεις Αγροτικής Οδοποιίας Τ.Κ. Σκινέ»**, αιτείται η παράταση προθεσμίας περαίωσης του αναφερόμενου έργου κατά ενενήντα (90) ημέρες ήτοι έως τις 28/09/2013 (η συμβατική προθεσμία του έργου έληγε στις 28/06/2013).

Η παράταση αιτείται λόγω αυξομείωσης των συμβατικών ποσοτήτων και της σύνταξης Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω καθώς και την με αριθμ. πρωτ.: 12634/12-06-2013 εισήγηση της Διευθύνουσας του έργου Υπηρεσίας με την οποία εισηγείται θετικά επί του θέματος, προτείνεται η χορήγηση παράτασης προθεσμίας του ανωτέρω έργου έως τις 28/09/2013.

Κατόπιν αυτού το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται να αποφασίσει σχετικά.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 220/2013

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Αντιδημάρχου και έλαβε υπόψη τα ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο «**Αποκαταστάσεις Αγροτικής Οδοποιίας Τ.Κ. Σκινέ**» αναδόχου Φραγγεδάκη Περικλή κατά ενενήντα (90) ημέρες ήτοι έως τις 28/09/2013, για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση.

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.-

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΡ. ΧΗΝΟΠΟΥΛΟΣ