



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ**

Αρ. Πρωτ.: 29725/27-12-2013

Απόσπασμα από το πρακτικό 23/2013 της Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πλατανιά

Αριθμ. Απόφασης: 446/2013

Θέμα 23^ο: Έγκριση 1^{ου} ΑΠΕ του έργου με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ»

Στο Γεράνι και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 23 του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16.30, συνήλθε σε Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Πλατανιά ύστερα από τη με αριθμό πρωτ.: 29232/18-12-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι (20) μέλη και ονομαστικά οι:

Σύνθεση Δημοτικού Συμβουλίου

1. Σολιδάκης Εμμανουήλ
2. Καλαϊτζάκης Γεώργιος
3. Μαλακωνάκης Ιωάννης
4. Καπνισάκης Αντώνιος
5. Δασκαλάκης Νικόλαος
6. Αρχοντάκης Χρήστος
7. Χηνόπουλος Αθανάσιος
8. Μπομπολάκης Χαρίτων
9. Βλαζάκης Χαρίλαος
10. Σταματάκης Ιωάννης
11. Μαραγκουδάκη Χρυσάνθη
12. Κολομβάκης Κωνσταντίνος
13. Σημαντηράκης Πολυχρόνης
14. Χαλακατεβάκης Ηλίας
15. Κολοκυθά Αικατερίνη
16. Μαυρογένης Παναγιώτης
17. Κασσελάκης Ιωάννης
18. Παρασκάκης Κων/νος
19. Δασκαλάκη Ελένη (Ελίνα)
20. Κουκουνάκης Μιχαήλ
21. Μαυρεδάκης Σταύρος
22. Κλουβιδάκης Ιωάννης
23. Αγοραστάκης Γεώργιος
24. Πενταράκης Αλκιβιάδης
25. Βολάνης Μανούσος
26. Νταγκουνάκης Εμμανουήλ
27. Αλυγιζάκης Ιωάννης

Απόντες

1. Σολιδάκης Εμμανουήλ
2. Μαραγκουδάκη Χρυσάνθη
3. Κασσελάκης Ιωάννης
4. Μαυρεδάκης Σταύρος
5. Κλουβιδάκης Ιωάννης
6. Βολάνης Μανούσος
7. Αλυγιζάκης Ιωάννης

Στην συνεδρίαση παρευρίσκοντο επίσης ο Δήμαρχος Πλατανιά κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, ο νομικός σύμβουλος του Δήμου κ. Μιχαήλ Καρατζάκης – Καρατζάς καθώς επίσης και η δημοτική υπάλληλος Βουρδουμπά Ιωάννα για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Στην συνεδρίαση επίσης κλήθηκαν και παραβρέθηκαν όλοι οι Πρόεδροι & εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Πλατανιά.

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης το λόγο έλαβε ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αθανάσιος Χηνόπουλος ο οποίος πρότεινε στα μέλη να συζητηθούν εκτός ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 67 παρ. 7 του Ν. 3852/2010, τα παρακάτω θέματα:

1. Ψήφισμα διαμαρτυρίας κατά του μέτρου της διαθεσιμότητας – κινητικότητας υπαλλήλων του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων
2. Έγκριση έκτακτης μετακίνησης αιρετών στην Αθήνα για την συμμετοχή τους στην πανελλήνια κινητοποίηση – παράσταση διαμαρτυρίας κατά της φορολόγησης των αγροτεμαχίων & ψήφιση πίστωσης
3. Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – ΥΔΡΟΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ»
4. Έγκριση 2^{ου} ΑΠΕ (Τακτοποιητικού) του έργου «Αποκατάσταση – Ανάδειξη παλαιάς παραδοσιακής βρύσης Καμάρας – Καληδωνίας και περιβάλλοντος χώρου αυτής» Δήμου Πλατανιά
5. Έγκριση 1^{ου} ΑΠΕ – 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης – 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗ ΜΝΗΜΕΙΑΚΗ ΕΛΙΑ ΤΩΝ ΒΟΥΒΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ (ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΑΝΩ ΒΟΥΒΕΣ – ΤΙΜΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ)» & τροπ/ση Πρ/σμού – Τεχνικού Προγράμματος και ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2013
6. Αγορά θεατρικών παραστάσεων από το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Κρήτης & ψήφιση πίστωσης
7. Αναμόρφωση Πρ/σμού - Τεχνικού Προγράμματος και ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2013

«Υπέρ» της συζήτησης των ανωτέρω εκτός ημερήσιας διάταξης θεμάτων με τον χαρακτήρα του κατεπείγοντος ψήφισαν όλα τα παρόντα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου. Στην συνέχεια, αφού το Δημοτικό Συμβούλιο βρέθηκε σε απαρτία σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 3852/20110, ο Πρόεδρος κ. Αθανάσιος Χηνόπουλος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ζήτησε από τους εισηγητές των θεμάτων να αναφερθούν σε αυτά.

Θέμα 23^ο: Έγκριση 1^{ου} ΑΠΕ του έργου με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ»

Ο Δήμαρχος Πλατανιά κ. Ιωάννης Μαλανδράκης εισηγούμενος το 23^ο θέμα ημερήσιας διάταξης είπε ότι κατόπιν της με αριθμ. πρωτ.: 26712/20-11-2013 εισήγησης της Τεχνικής Υπηρεσίας, το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται να εγκρίνει τον 1^ο ΑΠΕ του έργου με τίτλο «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ**», αναδόχου Παυλιουδάκη Παύλου.

Τα στοιχεία του 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα του ανωτέρω έργου παρουσιάζονται παρακάτω:

1) Αναλυτικά στοιχεία και ιστορικό του έργου

Απόφαση έγκρισης μελέτης	43 / 2012 Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών		
Προϋπολογισμός μελέτης του έργου	Εργασίες	ευρώ	10.243,90
	ΦΠΑ	ευρώ	<u>2.356,10</u>
	Σύνολο	ευρώ	12.600,00
Ημερομηνία δημοπράτησης	Απευθείας Ανάθεση		
Απόφαση έγκρισης απευθείας ανάθεσης	143/2012		
Ανάδοχος του έργου	Παυλιουδάκης Παύλος		
Έκπτωση δημοπρασίας	0,00%		
Ημερομηνία υπογραφής σύμβασης	12/4/2013		
Ποσόν σύμβασης (χωρίς ΦΠΑ)		10.243,90	€
Ποσόν σύμβασης (με ΦΠΑ)		12.600,00	€
Δαπάνη 1ου ΑΠ χωρίς ΦΠΑ		10.243,39	€
Δαπάνη 1ου ΑΠ με ΦΠΑ		12.599,37	€

ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Χωρίς ΦΠΑ & Αναθεώρηση	:	0,00
Με ΦΠΑ & Αναθεώρηση	:	0,00

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΒΑΣΕΙ του 1ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ

Προτεινόμενη δαπάνη εργασιών	:	10.243,39	€
Προτεινόμενη δαπάνη με ΦΠΑ 23%	:	12.599,37	€

Β. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 1ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ

Όπως αναφέρεται στην Αιτιολογική Έκθεση που συνοδεύει τον παρόντα Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Οι συνολικές δαπάνες με τον παρόντα Ανακ. Πίνακα έχουν ως κάτωθι :

Ποσό συμφωνητικού με το ΦΠΑ	:	12.600,00	ευρώ
Ποσό μεταβολής με τον 1ο ΑΠΕ Τακτοποιητικό	:	-0,63	ευρώ
Συνολική Δαπάνη:	:	12.599,37	ευρώ
Οι μέχρι σήμερα πληρωμές ανέρχονται στο ποσόν των	:	5.798,00	ευρώ
Υπόλοιπον πίστωσης	:	6.801,37	ευρώ

Συμβατική προθεσμία περαίωσης: 12-10-2013

Το έργο χρηματοδοτείται από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ 7.200 € & από ΚΑΠ 5.400 €

Καταλήγοντας ο Δήμαρχος εισηγήθηκε την έγκριση του εν λόγω 1^{ου} Α.Π.Ε. Τακτοποιητικού συνολικής δαπάνης 12.599,37 € συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α., ο οποίος παρουσιάζει μείωση σε σχέση με την αρχική σύμβαση κατά 0,63 €, δηλαδή είναι μειωτικός.

Στην συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο κλήθηκε να αποφασίσει σχετικά.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 446/2013

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Δημάρχου και έλαβε υπόψη τα ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Δέχεται ως έχει την εισήγηση και εγκρίνει τον 1^ο ΑΠΕ του έργου με τίτλο «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ**», αναδόχου Παυλιουδάκη Παύλου.

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.-

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΡ. ΧΗΝΟΠΟΥΛΟΣ