



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ**

Αρ. Πρωτ.: 4822/9-02-2015

Απόσπασμα από το Πρακτικό της 4/2015 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πλατανιά

Αριθμ. Απόφασης: 29/2015

Θέμα 20ο: Έγκριση του 1ου ΑΠΕ για το έργο με τίτλο “Κατασκευή ξύλινων στοιχείων και συνοδευτικά έργα για τη διοργάνωση του χριστουγεννιάτικου χωριού Τ.Κ. Λάκκων (περιοχή Ομαλού)”

Στο Γεράνι και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα ημέρα Τρίτη 3/02/2015 και ώρα 17.00, συνήλθε σε **Τακτική Συνεδρίαση** το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πλατανιά ύστερα από την υπ’αριθμ.: 4247/30-01-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού, που επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και στο οποίο περιέχονται τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι ένα (21) μέλη και ονομαστικά οι:

Σύνθεση Δημοτικού Συμβουλίου:

1. Σολιδάκης Εμμανουήλ
2. Μαλακωνάκης Ιωάννης
3. Καλαϊτζάκης Γεώργιος
4. Καπνισάκης Αντώνιος
5. Δασκαλάκης Νικόλαος
6. Χηνόπουλος Αθανάσιος
7. Σταματάκης Ιωάννης
8. Αρχοντάκης Χρήστος
9. Φραγκονικολάκης Αντώνιος
10. Παπουτσάκης Γεώργιος
11. Μπουρδάκης Εμμανουήλ
12. Σημαντηράκης Πολυχρόνιος
13. Μαυρογένης Παναγιώτης
14. Μπεμπλιδάκης Κωνσταντίνος
15. Μαρινάκης Πέτρος
16. Κολομβάκης Κωνσταντίνος
17. Βλαζάκης Χαρίλαος
18. Ντουντουλάκης Εμμανουήλ
19. Κασσελάκης Ιωάννης
20. Τσαγκαράκης Γεώργιος
21. Βεριβάκη – Μαστοράκη Γεωργία
22. Βολάνης Μανούσος
23. Πατεράκης Κωνσταντίνος
24. Μπικάκης Γεώργιος
25. Δασκαλάκης Εμμανουήλ
26. Νταγκουνάκης Εμμανουήλ
27. Κουμάκη Αλεξία

Απόντες:

1. Μαυρογένης Παναγιώτης
2. Μαρινάκης Πέτρος
3. Βλαζάκης Χαρίλαος
4. Ντουντουλάκης Εμμανουήλ
5. Μπικάκης Γεώργιος
6. Κουμάκη Αλεξία

Στην συνεδρίαση παρευρίσκονταν επίσης ο Δήμαρχος Πλατανιά κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, ο νομικός σύμβουλος του Δήμου κ. Μιχάλης Καρατζάκης – Καρατζάς και η δημοτική υπάλληλος Βουρδουμπά Ιωάννα για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Στην συνεδρίαση επίσης κλήθηκαν οι Πρόεδροι & εκπρόσωποι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Σέμπρωνα, Βασιλόπουλου, Καληδωνίας, Δρακώνας, Κοντομαρίου, Γερανίου, Ξαμουδοχωρίου, Αλικιανού και Μοδίου.

Στην συνέχεια, αφού το Δημοτικό Συμβούλιο βρέθηκε σε απαρτία σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 3852/2010, ο Πρόεδρος κ. Αθανάσιος Χηνόπουλος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ζήτησε από τους εισηγητές των θεμάτων να αναφερθούν σε αυτά. Σημειώνεται ότι κατόπιν της σύμφωνης γνώμης του Δημοτικού Συμβουλίου, πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, συζητήθηκε σειρά θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης με τον χαρακτήρα του κατεπείγοντος.

Θέμα 20ο: Έγκριση του 1ου ΑΠΕ για το έργο με τίτλο “Κατασκευή ξύλινων στοιχείων και συνοδευτικά έργα για τη διοργάνωση του χριστουγεννιάτικου χωριού Τ.Κ. Λάκκων (περιοχή Ομαλού)”

Ο Αντιδήμαρχος Πλατανιά κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης εισηγούμενος επί του 20ου θέματος της ημερήσιας διάταξης αναφορικά με την έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ για το έργο με τίτλο “Κατασκευή ξύλινων στοιχείων και συνοδευτικά έργα για τη διοργάνωση του χριστουγεννιάτικου χωριού Τ.Κ. Λάκκων (περιοχή Ομαλού)”, αναδόχου Λύκου Σοφία – Γεωργίας, έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα στοιχεία του αναφερόμενου έργου τα οποία έχουν ως ακολούθως:

1. Προϋπολογισμός μελέτης χωρίς Φ.Π.Α.	10.242,47 Ευρώ
2. Προϋπολογισμός μελέτης με Φ.Π.Α. 23%	12.598,24 Ευρώ
3. Ανάδοχος	Λύκου Σοφία-Γεωργία
4. Συμφωνητικό (χωρίς Φ.Π.Α. 23%)	10.242,47 Ευρώ
5. Συμβατική προθεσμία περαιώσεως έργου	17-01-2015
6. Προτεινόμενη δαπάνη 1 ^{ου} Α.Π.Ε. με Φ.Π.Α. 23%	12.598,24 Ευρώ

Συνολική δαπάνη βάση Α.Π.Ε.

7. Προτεινόμενη δαπάνη εργασιών	10.242,47 Ευρώ
8. Προτεινόμενη δαπάνη με Φ.Π.Α	12.598,24 Ευρώ

Β. Σκοπιμότητα σύνταξης του 1^{ου} Α.Π.Ε.

Ως αναγράφεται σχετικά στην Αιτιολογική Έκθεση που συνοδεύει τον παρόντα Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών

Γ. Οικονομικά στοιχεία

	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ 1^{ος} ΑΠΕ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ	10.242,47	10.242,47
ΦΠΑ	2.355,77	2.355,77
ΣΥΝΟΛΟ	12.598,24	12.598,24

Καταλήγοντας ο κ. Σολιδάκης κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τον παρόντα 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών ύψους δαπάνης εργασιών 10.242,47 Ευρώ, και Φ.Π.Α. 2.355,77 Ευρώ, ήτοι συνολικής δαπάνης 12.598,24 Ευρώ, ο οποίος δεν παρουσιάζει μεταβολή ως προς την εγκεκριμένη δαπάνη.

Στην συνέχεια το λόγο έλαβε ο Δημοτικός Σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας κ. Ιωάννης Κασσελάκης ο οποίος ψήφισε “κατά” της εισήγησης του Αντιδημάρχου θεωρώντας ότι η δαπάνη του ανωτέρω έργου θα έπρεπε να καλύπτεται από τα τέλη Δρυμού και όχι από το αποθεματικό κεφάλαιο του Δήμου Πλατανιά.

Στην συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο κλήθηκε να αποφασίσει σχετικά.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 29/2015

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Δέχεται ως έχει την εισήγηση και εγκρίνει τον 1ο ΑΠΕ για το έργο με τίτλο “Κατασκευή ξύλινων στοιχείων και συνοδευτικά έργα για τη διοργάνωση του χριστουγεννιάτικου χωριού Τ.Κ. Λάκκων (περιοχή Ομαλού)”, αναδόχου Λύκου Σοφία – Γεωργίας.

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.-

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΡ. ΧΗΝΟΠΟΥΛΟΣ