



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ  
ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ**

**Αρ. Πρωτ.: 8850/14-04-2015**

**Απόσπασμα από το Πρακτικό της 7/2015 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πλατανιά**

**Αριθμ. Απόφασης: 110/2015**

**Θέμα 6ο: Έγκριση 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ για το έργο με τίτλο “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΗΝ Τ.Κ.ΤΑΥΡΩΝΙΤΗ”**

Στο Γεράνι και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα ημέρα Τετάρτη 8/04/2015 και ώρα 18.00, συνήλθε σε **Τακτική Συνεδρίαση** το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πλατανιά ύστερα από την υπ’αριθμ.: 8463/3-04-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού, που επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και στο οποίο περιέχονται τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι ένα (21) μέλη και ονομαστικά οι:

**Σύνθεση Δημοτικού Συμβουλίου:**

1. Σολιδάκης Εμμανουήλ
2. Μαλακωνάκης Ιωάννης
3. Καλαϊτζάκης Γεώργιος
4. Καπνισάκης Αντώνιος
5. Δασκαλάκης Νικόλαος
6. Χηνόπουλος Αθανάσιος
7. Σταματάκης Ιωάννης
8. Αρχοντάκης Χρήστος
9. Φραγκονικολάκης Αντώνιος
10. Παπουτσάκης Γεώργιος
11. Μπουρδάκης Εμμανουήλ
12. Σημαντηράκης Πολυχρόνιος
13. Μαυρογένης Παναγιώτης
14. Μπεμπλιδάκης Κωνσταντίνος
15. Μαρινάκης Πέτρος
16. Κολομβάκης Κωνσταντίνος
17. Βλαζάκης Χαρίλαος
18. Ντουντουλάκης Εμμανουήλ
19. Κασσελάκης Ιωάννης
20. Τσαγκαράκης Γεώργιος
21. Βεριβάκη – Μαστοράκη Γεωργία
22. Βολάνης Μανούσος
23. Πατεράκης Κωνσταντίνος
24. Μπικάκης Γεώργιος
25. Δασκαλάκης Εμμανουήλ
26. Νταγκουνάκης Εμμανουήλ
27. Κουμάκη Αλεξία

**Απόντες:**

1. Σολιδάκης Εμμανουήλ
2. Δασκαλάκης Νικόλαος
3. Παπουτσάκης Γεώργιος
4. Μαρινάκης Πέτρος
5. Βλαζάκης Χαρίλαος
6. Πατεράκης Κωνσταντίνος

Στην συνεδρίαση παρευρίσκονταν επίσης ο Δήμαρχος Πλατανιά κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, ο νομικός σύμβουλος του Δήμου κ. Μιχάλης Καρατζάκης – Καρατζάς καθώς και η δημοτική υπάλληλος Βουρδουμπά Ιωάννα για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Στην συνεδρίαση επίσης κλήθηκε ο εκπρόσωπος της Τοπικής Κοινότητας Κουφού κ. Σερβάκης Ιωάννης.

Στην συνέχεια, αφού το Δημοτικό Συμβούλιο βρέθηκε σε απαρτία σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 3852/2010, ο Πρόεδρος κ. Αθανάσιος Χηνόπουλος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ζήτησε από τους εισηγητές των θεμάτων να αναφερθούν σε αυτά.

Σημειώνεται ότι πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, προτάθηκε η συζήτηση σειράς θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης με τον χαρακτήρα του κατεπείγοντος, η οποία έγινε αποδεκτή από το σύνολο των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου πλην των Δημοτικών Συμβούλων της ελάσσονος μειοψηφίας κ.κ. Νταγκουνάκη Εμμανουήλ και Κουμάκη Αλεξίας, οι οποίοι διαφώνησαν με την συζήτηση του θέματος με τίτλο “Εκλογή αντιπροσώπων Δήμου Πλατανιά στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Προστασίας και Αξιοποίησης των όμορφων χωριών της Κρήτης με την επωνυμία «ΤΑ ΟΜΟΡΦΑ ΧΩΡΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ””, κρίνοντας ότι δεν θεωρείται επείγον.

#### **Θέμα 6ο: Έγκριση 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ για το έργο με τίτλο “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΗΝ Τ.Κ.ΤΑΥΡΩΝΙΤΗ”**

Ο Δήμαρχος Πλατανιά κ. Ιωάννης Μαλανδράκης εισηγούμενος επί του 6ου θέματος της ημερήσιας διάταξης αναφορικά με την έγκριση του 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ για το έργο με τίτλο “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΗΝ Τ.Κ.ΤΑΥΡΩΝΙΤΗ”, αναδόχου Α. Καρτσωνάκη – Ι. Κουριδάκη Ο.Ε., έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα στοιχεία του αναφερόμενου έργου τα οποία έχουν ως ακολούθως:

1. Προϋπολογισμός μελέτης χωρίς Φ.Π.Α.	9.739,50 Ευρώ
2. Προϋπολογισμός μελέτης με Φ.Π.Α. 23%	11.979,59 Ευρώ
3. Ανάδοχος	Α. Καρτσωνάκης – Ι. Κουριδάκης Ο.Ε
4. Συμφωνητικό (χωρίς Φ.Π.Α. 23%)	9.739,50 Ευρώ
5. Συμβατική προθεσμία περαιώσεως έργου	1/05/2015
6. Προτεινόμενη δαπάνη 1 <sup>ου</sup> Α.Π.Ε. με Φ.Π.Α. 23%	11.956,83 Ευρώ
<u>Συνολική δαπάνη βάση Α.Π.Ε.</u>	
7. Προτεινόμενη δαπάνη εργασιών	9.721,00 Ευρώ
8. Προτεινόμενη δαπάνη με Φ.Π.Α	11.956,83 Ευρώ

Καταλήγοντας ο Δήμαρχος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τον παρόντα 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών ύψους δαπάνης εργασιών 9.721,00 Ευρώ, και Φ.Π.Α. 2.235,83 Ευρώ, ήτοι συνολικής δαπάνης 11.956,83 Ευρώ, ο οποίος παρουσιάζει μείωση ως προς την εγκεκριμένη δαπάνη κατά 22,73 €.

Στην συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο κλήθηκε να αποφασίσει σχετικά.

#### **ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 110/2015**

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης

## **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Δέχεται ως έχει την εισήγηση και εγκρίνει τον 1ο ΑΠΕ για το έργο με τίτλο **“ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΗΝ Τ.Κ.ΤΑΥΡΩΝΙΤΗ”**, αναδόχου Α. Καρτσωνάκη – Ι. Κουριδάκη Ο.Ε.

**Αφού συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.-**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΡ. ΧΗΝΟΠΟΥΛΟΣ**