



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ**

Αρ. Πρωτ.: 15040/2-07-2015

Απόσπασμα από το Πρακτικό της 13/2015 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πλατανιά

Αριθμ. Απόφασης: 266/2015

Θέμα 33ο: Έγκριση 2^{ου} & τελικού ΑΠΕ του έργου “Διαμόρφωση – Ανάπλαση πλατειών Βασιλόπουλου”

Στο Γεράνι και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα ημέρα Πέμπτη 25/06/2015 και ώρα 19.30, συνήλθε σε **Τακτική Συνεδρίαση** το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πλατανιά ύστερα από την υπ’ αριθμ.: 14086/19-06-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού, που επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και στο οποίο περιέχονται τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι τέσσερα (24) μέλη και ονομαστικά οι:

Σύνθεση Δημοτικού Συμβουλίου:

1. Σολιδάκης Εμμανουήλ
2. Μαλακωνάκης Ιωάννης
3. Καλαϊτζάκης Γεώργιος
4. Καπνισάκης Αντώνιος
5. Δασκαλάκης Νικόλαος
6. Χηνόπουλος Αθανάσιος
7. Σταματάκης Ιωάννης
8. Αρχοντάκης Χρήστος
9. Φραγκονικολάκης Αντώνιος
10. Παπουτσάκης Γεώργιος
11. Μπουρδάκης Εμμανουήλ
12. Σημαντηράκης Πολυχρόνιος
13. Μαυρογένης Παναγιώτης
14. Μπεμπλιδάκης Κωνσταντίνος
15. Μαρινάκης Πέτρος
16. Κολομβάκης Κωνσταντίνος
17. Βλαζάκης Χαρίλαος
18. Ντουντουλάκης Εμμανουήλ
19. Κασσελάκης Ιωάννης
20. Τσαγκαράκης Γεώργιος
21. Βεριβάκη – Μαστοράκη Γεωργία
22. Βολάνης Μανούσος
23. Πατεράκης Κωνσταντίνος
24. Μπικάκης Γεώργιος
25. Δασκαλάκης Εμμανουήλ
26. Νταγκουνάκης Εμμανουήλ
27. Κουμάκη Αλεξία

Απόντες:

1. Χηνόπουλος Αθανάσιος
2. Κολομβάκης Κων/νος
3. Πατεράκης Κων/νος

Στην συνεδρίαση παρευρίσκονταν επίσης ο Δήμαρχος Πλατανιά κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, ο νομικός σύμβουλος του Δήμου κ. Μιχάλης Καρατζάκης - Καρατζάς και η δημοτική υπάλληλος Βουρδουμπά Ιωάννα για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Δήμος Πλατανιά / τηλ 28213 40019 / email: dimos@platanias.gr

Στην συνεδρίαση επίσης κλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι και εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Πλατανιά.

Λόγω κωλύματος του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αθανασίου Χηνόπουλου, ο οποίος απουσίαζε, στην συνεδρίαση προέδρευσε η Αντιπρόεδρος κ. Βεριβάκη – Μαστοράκη Γεωργία, όπως αυτό προβλέπεται στο άρθρο 100 παρ. 2 του Ν. 3463/2006 και στο άρθρο 5 παρ. 2 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δήμου Πλατανιά.

Στην συνέχεια, αφού το Δημοτικό Συμβούλιο βρέθηκε σε απαρτία σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 3852/2010, η Αντιπρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ζήτησε από τους εισηγητές των θεμάτων να αναφερθούν σε αυτά. Σημειώνεται ότι πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, προτάθηκε η συζήτηση σειράς θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης με τον χαρακτήρα του κατεπείγοντος, η οποία έγινε αποδεκτή από το σύνολο των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου εκτός από τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Ντουντουλάκη Εμμανουήλ, Κασσελάκη Ιωάννη, Τσαγκαράκη Γεώργιο, Βολάνη Μανούσο, Βεριβάκη – Μαστοράκη Γεωργία (Γιούλη), Μπικιάκη Γεώργιο, Δασκαλάκη Εμμανουήλ, Νταγκουνάκη Εμμανουήλ και Κουμάκη Αλεξία, οι οποίοι διαφώνησαν με την συζήτηση του θέματος με τίτλο “Διάθεση βοσκοτόπων του Δήμου Πλατανιά έτους 2015 – Έγκριση αριθμού αιγοπροβάτων που έχουν δηλωθεί να εισαχθούν στους δημοτικούς βοσκότοπους”, κρίνοντας ότι το θέμα δεν πρέπει να συζητηθεί καθώς η σχετική εισήγηση δεν είχε διανεμηθεί πριν την έναρξη της συνεδρίασης, προκειμένου το Σώμα να λάβει γνώση αυτής και να αποφανθεί επί του θέματος.

Θέμα 33ο: Έγκριση 2^{ου} & τελικού ΑΠΕ του έργου “Διαμόρφωση – Ανάπλαση πλατειών Βασιλόπουλου”

Ο Αντιδήμαρχος Πλατανιά κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης εισηγούμενος το **33ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφορικά με την έγκριση του 2^{ου} & τελικού ΑΠΕ του έργου “**Διαμόρφωση – Ανάπλαση πλατειών Βασιλόπουλου**”, έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα κάτωθι:

1. Το με αριθμ. Πρωτ.: 33326/10-06-2015 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Χανίων με το οποίο μας απεστάλη ο 2ος & Τελικός Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας του έργου του θέματος, συνολικής δαπάνης 41.978,52 (με ΦΠΑ), ο οποίος συνοδεύεται από σχετική Εισήγηση και Αιτιολογική Έκθεση της Υπηρεσίας. Σύμφωνα με αυτά, ο παραπάνω ΑΠΕ παρουσιάζει αύξηση κατά 752,07 € από τον εγκεκριμένο 1^ο ΑΠΕ.

Η σύνταξή του κρίθηκε αναγκαία προκειμένου να τακτοποιήσει την διαφορά του ΦΠΑ του ανεξόφλητου υπολοίπου των 18.500,00 € του έργου (από 18% της μελέτης σε 23% σήμερα). Το έργο έχει παραληφθεί οριστικά, η δε έγκριση του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής έγινε με την αριθμ 9321/1-08-2000 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Κρήτης.

2. Τη με αριθμ. 213/2015 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Πλατανιά, με την οποία ψηφίζεται πίστωση δαπάνης για «**Διαμόρφωση – ανάπλαση πλατειών Βασιλόπουλου**», ποσού 18.500,00 € (Το ποσό των 4.316,57 € θα καλυφθεί από ΣΑΤΑ και το ποσό των 14.183,43 € από Ιδίους Πόρους),

Καταλήγοντας ο Αντιδήμαρχος εισηγήθηκε την έγκριση του 2ου & Τελικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «**Διαμόρφωση – ανάπλαση πλατειών Βασιλόπουλου**», συνολικής δαπάνης 41.978,52 (με ΦΠΑ), με αύξηση κατά 752,07 € από τον εγκεκριμένο 1^ο ΑΠΕ.

(Σημειώνεται ότι κατά την διάρκεια της συζήτησης του 8ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, από την συνεδρίαση αποχώρησε ο Δημοτικός Σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας κ. Ιωάννης Κασσελάκης).

Στην συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο κλήθηκε να αποφασίσει σχετικά.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 266/2015

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση του 2ου & Τελικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «**Διαμόρφωση – ανάπλαση πλατειών Βασιλόπουλου**», συνολικής δαπάνης 41.978,52 (με ΦΠΑ), με αύξηση κατά 752,07 € από τον εγκεκριμένο 1^ο ΑΠΕ, σύμφωνα με την εισήγηση.

Αφού συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.-

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΒΕΡΙΒΑΚΗ – ΜΑΣΤΟΡΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ