



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ**

Αρ. Πρωτ.: 18642/26-08-2015

Απόσπασμα από το Πρακτικό της 18/2015 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πλατανιά

Αριθμ. Απόφασης: 336/2015

Θέμα: Έγκριση παράτασης προθεσμίας για το έργο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΝΗΜΕΙΑΚΟΥ ΔΕΝΔΡΟΥ ΕΛΙΑΣ ΒΟΥΒΩΝ» Δήμου Πλατανιά

Στο Γεράνι και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα ημέρα Δευτέρα 24/08/2015 και ώρα 20.00, συνήλθε σε **Τακτική Συνεδρίαση** το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πλατανιά ύστερα από την υπ'αριθμ.: 18333/20-08-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού, που επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και στο οποίο περιέχονται τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι επτά (27) μέλη και ονομαστικά οι:

Σύνθεση Δημοτικού Συμβουλίου:

Απόντες:

1. Σολιδάκης Εμμανουήλ
2. Μαλακωνάκης Ιωάννης
3. Καλαϊτζάκης Γεώργιος
4. Καπνισάκης Αντώνιος
5. Δασκαλάκης Νικόλαος
6. Χηνόπουλος Αθανάσιος
7. Σταματάκης Ιωάννης
8. Αρχοντάκης Χρήστος
9. Φραγκονικολάκης Αντώνιος
10. Παπουτσάκης Γεώργιος
11. Μπουρδάκης Εμμανουήλ
12. Σημαντηράκης Πολυχρόνιος
13. Μαυρογένης Παναγιώτης
14. Μπεμπλιδάκης Κωνσταντίνος
15. Μαρινάκης Πέτρος
16. Κολομβάκης Κωνσταντίνος
17. Βλαζάκης Χαρίλαος
18. Ντουντουλάκης Εμμανουήλ
19. Κασσελάκης Ιωάννης
20. Τσαγκαράκης Γεώργιος
21. Βεριβάκη – Μαστοράκη Γεωργία
22. Βολάνης Μανούσος
23. Πατεράκης Κωνσταντίνος
24. Μπικάκης Γεώργιος
25. Δασκαλάκης Εμμανουήλ
26. Νταγκουνάκης Εμμανουήλ
27. Κουμάκη Αλεξία

Στην συνεδρίαση παρευρίσκονταν επίσης ο Δήμαρχος Πλατανιά κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, ο νομικός σύμβουλος του Δήμου Πλατανιά κ. Μιχάλης Καρατζάκης -

Καρατζάς και η δημοτική υπάλληλος Βουρδουμπά Ιωάννα για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Στην συνεδρίαση επίσης κλήθηκαν και παρίσταντο οι Πρόεδροι των Τ.Κ. Αλικιανού, κ. Ντουσάκης Δημήτριος, Κοντομαρίου, κ. Πρεκατσάκης Γεώργιος, Βουκολιών, κ. Καλαϊτζάκης Χαράλαμπος, Παλαιών Ρουμάτων, κ. Λουφαρδάκης Ελευθέριος, Ροδωπού κ. Μιχελιουδάκης Θεοκλής, Αφράτων κ. Μακράκη Αικατερίνη και Ντερέ κ. Μαρκουλάκης Ιωάννης.

Στην συνέχεια και αφού το Δημοτικό Συμβούλιο βρέθηκε σε απαρτία, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 3852/2010, ο Πρόεδρος κ. Αθανάσιος Χηνόπουλος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ακολούθως, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αθανάσιος Χηνόπουλος, αφού αναφέρθηκε στις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις κατόπιν της παραίτησης της κυβέρνησης και τις επικείμενες εθνικές εκλογές, πρότεινε την συζήτηση σειράς θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης προκειμένου, πριν την επιβολή τυχόν περιορισμών λόγω της προεκλογικής περιόδου, το Δημοτικό Συμβούλιο Πλατανιά, ως κυρίαρχο όργανο του Δήμου, να προχωρήσει εγκαίρως στην έκδοση των σχετικών Αποφάσεων.

Η πρόταση του Προέδρου έγινε ομόφωνα αποδεκτή από το σύνολο των παρισταμένων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου και στην συνέχεια ο κ. Αθανάσιος Χηνόπουλος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ζήτησε από τους εισηγητές των θεμάτων να αναφερθούν σε αυτά.

Θέμα: Έγκριση παράτασης προθεσμίας για το έργο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΝΗΜΕΙΑΚΟΥ ΔΕΝΔΡΟΥ ΕΛΙΑΣ ΒΟΥΒΩΝ» Δήμου Πλατανιά

Ο Αντιδήμαρχος Πλατανιά κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης εισηγούμενος το **2ο** θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης αναφορικά με την έγκριση της παράτασης προθεσμίας για το έργο «**ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΝΗΜΕΙΑΚΟΥ ΔΕΝΔΡΟΥ ΕΛΙΑΣ ΒΟΥΒΩΝ**» Δήμου Πλατανιά, έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα κάτωθι:

- 1) Την από 10-08-2015 αίτηση του αναδόχου
- 2) Τη με αρ. πρωτ. 17690/11-08-2015 εισήγηση Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πλατανιά
- 3) Το με αριθμό πρωτ. 5596/20-08-2015 έγγραφό της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής με το οποίο διατυπώνεται σύμφωνη γνώμη για την τροποποίηση της σύμβασης του έργου.

Συνεχίζοντας ο Αντιδήμαρχος είπε ότι το θέμα πρέπει να συζητηθεί **εκτός ημερήσιας διάταξης** καθώς το ανωτέρω σχετικό (3), παρελήφθη και πρωτοκολλήθηκε στο Δημοτικό Κατάστημα μετά την αποστολή της πρόσκλησης της παρούσας συνεδρίασης ενώ όσον αφορά στο **κατεπείγον**, η προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου ήταν 18/8/2015 και με την παρούσα παράταση δίνεται προθεσμία έως τις 18/10/2015.

Σύμφωνα με την εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας, ζητείται παράταση προθεσμίας περαίωσης «με αναθεώρηση» του ανωτέρω έργου έως τις δεκαοκτώ (18) Οκτωβρίου έτους 2015, για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται σε αυτήν (τραπεζική αργία, δυσμενείς καιρικές συνθήκες κ.λπ.) και δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα της αναδόχου Κ/Ξ «Ε. ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗ – Ε. ΛΙΟΔΑΚΗ»

Κατόπιν των ανωτέρω το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται να εγκρίνει την παράταση προθεσμίας «με αναθεώρηση» του έργου «**ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΝΗΜΕΙΑΚΟΥ ΔΕΝΔΡΟΥ ΕΛΙΑΣ ΒΟΥΒΩΝ**» έως τις 18/10/2015.

Ακολούθως το λόγο έλαβε ο Δημοτικός Σύμβουλος της μειοψηφίας και επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Πλατανιά» κ. Νταγκουνάκης Εμμανουήλ ο οποίος δήλωσε ότι καταψηφίζει την εισήγηση του Αντιδημάρχου καθώς -όπως πρόσθεσε- σε παρελθούσες συνεδριάσεις, έχει δηλώσει την διαφωνία του με την εκτέλεση του

ανωτέρω έργου. Τις ίδιες απόψεις εξέφρασε και η Δημοτική Σύμβουλος της μειοψηφίας κ. Κουμάκη Αλεξία και ομοίως καταψήφισε.

Η δημοτική αρχή θα έπρεπε να θέσει άλλες προτεραιότητες, προς όφελος των κατοίκων του Δήμου Πλατανιά είπε ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας κ. Ντουντουλάκης Εμμανουήλ ο οποίος ομοίως καταψήφισε την εισήγηση του Αντιδημάρχου. Για τους ίδιους λόγους “κατά” της εισήγησης του Αντιδημάρχου ψήφισαν οι κ.κ. Δημοτικοί Σύμβουλοι Κασσελάκης Ιωάννης, Τσαγκαράκης Γεώργιος, Βεριβάκη – Μαστοράκη Γεωργία, Βολάνης Μανούσος, Πατεράκης Κωνσταντίνος, Μπικιάκης Γεώργιος και Δασκαλάκης Εμμανουήλ.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση -όπως αυτή κατεγράφη αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά- κατά την διάρκεια της οποίας εκφράστηκαν απόψεις και διατυπώθηκαν προτάσεις αναφορικά με το θέμα και στην συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο κλήθηκε να αποφασίσει σχετικά.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 336/2015

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Εγκρίνει την ψήφιση του θέματος ως κατεπείγον, για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση.
2. Εγκρίνει την συζήτηση παράταση προθεσμίας «με αναθεώρηση» του έργου «**ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΝΗΜΕΙΑΚΟΥ ΔΕΝΔΡΟΥ ΕΛΙΑΣ ΒΟΥΒΩΝ**» έως τις 18/10/2015.

Αφού συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.-

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΡ. ΧΗΝΟΠΟΥΛΟΣ