



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ**

Αρ. Πρωτ.: 18887/28-08-2015

Απόσπασμα από το πρακτικό της 19/2015 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πλατανιά

Αριθμ. Απόφασης: 355/2015

Θέμα 1ο: Έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου με τίτλο «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΒΟΥΚΟΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ»

Στο Γεράνι και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα ημέρα Παρασκευή 28/08/2015 και ώρα 15.00, συνήλθε σε **Έκτακτη Συνεδρίαση** το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πλατανιά ύστερα από την υπ' αριθμ.: 18808/28-08-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού, που επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και στο οποίο περιέχονται τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι επτά (27) μέλη και ονομαστικά οι:

Σύνθεση Δημοτικού Συμβουλίου

Απόντες

1. Σολιδάκης Εμμανουήλ
2. Μαλακωνάκης Ιωάννης
3. Καλαϊτζάκης Γεώργιος
4. Καπνισάκης Αντώνιος
5. Δασκαλάκης Νικόλαος
6. Χηνόπουλος Αθανάσιος
7. Σταματάκης Ιωάννης
8. Αρχοντάκης Χρήστος
9. Φραγκονικολάκης Αντώνιος
10. Παπουτσάκης Γεώργιος
11. Μπουρδάκης Εμμανουήλ
12. Σημαντηράκης Πολυχρόνιος
13. Μαυρογένης Παναγιώτης
14. Μπεμπλιδάκης Κωνσταντίνος
15. Μαρινάκης Πέτρος
16. Κολομβάκης Κωνσταντίνος
17. Βλαζάκης Χαρίλαος
18. Ντουντουλάκης Εμμανουήλ
19. Κασσελάκης Ιωάννης
20. Τσαγκαράκης Γεώργιος
21. Βεριβάκη – Μαστοράκη Γεωργία
22. Βολάνης Μανούσος
23. Πατεράκης Κωνσταντίνος
24. Μπικάκης Γεώργιος
25. Δασκαλάκης Εμμανουήλ
26. Νταγκουνάκης Εμμανουήλ
27. Κουμάκη Αλεξία

Στην συνεδρίαση παρευρίσκονταν επίσης ο Δήμαρχος Πλατανιά κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, ο νομικός σύμβουλος του Δήμου κ. Μιχάλης Καρατζάκης - Καρατζάς και η δημοτική υπάλληλος Βουρδουμπά Ιωάννα για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Επίσης στην συνεδρίαση κλήθηκαν και παρίσταντο οι Πρόεδροι των Τ.Κ. Βουκολιών κ. Καλαϊτζάκης Χαράλαμπος & Βουβών κ. Στυλιανουδάκης Παναγιώτης.

Στην συνέχεια, αφού το Δημοτικό Συμβούλιο βρέθηκε σε απαρτία σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 3852/20110, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αθανάσιος Χηνόπουλος είπε ότι ενόψει της προκήρυξης των επικείμενων εθνικών εκλογών, γεγονός το οποίο θα έχει ως συνέπεια την αδράνεια στην λήψη αποφάσεων του Δ.Σ., κρίθηκε σκόπιμη η διενέργεια της παρούσας έκτακτης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου προκειμένου να συζητηθούν θέματα τα οποία θεωρούνται εξαιρετικά επείγοντα για την συνέχιση των εργασιών συγκεκριμένων έργων του Δήμου Πλατανιά. Ακολούθως ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ζήτησε από τους εισηγητές των θεμάτων να αναφερθούν σε αυτά.

Πριν από την έναρξη της συζήτησης, το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάνθηκε θετικά για το κατεπείγον του θέματος, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Θέμα 1ο: Έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου με τίτλο «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΒΟΥΚΟΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ»

Ο Αντιδήμαρχος Πλατανιά κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, είπε ενόψει της προκήρυξης των επικείμενων εθνικών εκλογών, γεγονός το οποίο θα έχει ως συνέπεια την αδράνεια στην λήψη αποφάσεων του Δ.Σ., κρίθηκε σκόπιμη η διενέργεια έκτακτης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, προκειμένου να προχωρήσει άμεσα η έγκριση του 1ου ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ, για το αναφερόμενο στο θέμα έργο.

Συνεχίζοντας ο κ. Σολιδάκης είπε ότι το εν λόγω έργο, το οποίο χρηματοδοτείται από το ΕΠ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί και ως προς το φυσικό αλλά και ως προς το οικονομικό του αντικείμενο μέχρι το τέλος της χρηματοδοτικής περιόδου του προγράμματος (31-12-2015) και για να επιτευχθεί αυτό θα πρέπει το Δημοτικό Συμβούλιο να προχωρήσει στην έγκριση του εν λόγω ΑΠΕ, έτσι ώστε να υπάρξει ικανό χρονικό περιθώριο εκτέλεσης και αποπληρωμής των υπολειπόμενων εργασιών.

Το έργο εκτελέστηκε από την ΤΣΟΝΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ Α.Ε. με χρηματοδότηση του ΕΠ "Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου" της ΣΑΕΠ 002/8 με ΚΑ 2010ΕΠ00280045

Ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και το 1ο ΠΚΤΜΝΕ συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων των εργασιών, όπως αυτές διαμορφώνονται κατά την πορεία εκτέλεσης του έργου.

Η συνολική δαπάνη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών είναι ύψους δαπάνης εργασιών 761.571,76 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ και αναθεώρηση) και 957.938,14 (με αναθεώρηση και ΦΠΑ), δηλαδή δεν υπάρχει μείωση ή υπέρβαση από την αρχική δαπάνη. (Αρχικό ποσό σύμβασης 957.938,14 € με ΦΠΑ).

Με το με αριθμό πρωτ. 5414/13-08-2015 έγγραφό της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής διατυπώνεται σύμφωνη γνώμη για την τροποποίηση της σύμβασης του έργου όπως περιγράφεται στον προτεινόμενο ΑΠΕ, δεδομένου ότι δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του έργου, δηλαδή η όλη κατασκευή και τα βασικά διακριτά στοιχεία της, παραμένουν όπως προβλέπεται στην αρχική σύμβαση.

Με την υπ' αρ. 335/Πρακτικό 11ο/24-08-2015 γνωμοδότηση, το Τεχνικό Συμβούλιο Δημόσιων Έργων της Περιφέρειας Κρήτης γνωμοδότησε θετικά για την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ για το εν λόγω έργο.

Καταλήγοντας ο κ. Σολιδάκης εισηγήθηκε την έγκριση του συνημμένου 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ για το έργο «**ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΒΟΥΚΟΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ**», ο οποίος είναι ύψους δαπάνης εργασιών 761.751,76 € ευρώ, και 957.938,14€ με αναθεώρηση & ΦΠΑ, δηλαδή είναι ισόποσος της σύμβασης.

“Υπέρ” της εισήγησης του Αντιδημάρχου ψήφισε το σύνολο των παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου καθώς επίσης και ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Βουκολιών κ. Καλαϊτζάκης Χαράλαμπος, ο οποίος κλήθηκε και παρίστατο στην συνεδρίαση σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 8 του άρθρου του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010. Στην συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο κλήθηκε να αποφασίσει σχετικά.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 355/2015

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Αντιδημάρχου και έλαβε υπόψη τα ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Δέχεται ως έχει την εισήγηση και εγκρίνει τον συνημμένο 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και το 1ο ΠΚΤΜΝΕ για το έργο «**ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΒΟΥΚΟΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ**», ο οποίος είναι ύψους δαπάνης εργασιών 761.751,76 € ευρώ, και 957.938,14€ με αναθεώρηση & ΦΠΑ, δηλαδή είναι ισόποσος της σύμβασης.

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.-

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΡ. ΧΗΝΟΠΟΥΛΟΣ