



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ**

Αρ. Πρωτ.: 21282/30-09-2015

Απόσπασμα από το Πρακτικό της 20/2015 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πλατανιά

Αριθμ. Απόφασης: 385/2015

Θέμα 29ο: Έγκριση 2^{ου} τακτοποιητικού ΑΠΕ του έργου “Ανάπλαση πλατειών Σπηλιάς - Γριμπιλιανών - Αφράτων” Δήμου Πλατανιά (πρώην Δ. Κολυμβαρίου)

Στο Γεράνι και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα ημέρα Δευτέρα 28/09/2015 και ώρα 19.00, συνήλθε σε **Τακτική Συνεδρίαση** το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πλατανιά ύστερα από την υπ’αριθμ.: 20842/24-09-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού, που επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και στο οποίο περιέχονται τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι τρία (23) μέλη και ονομαστικά οι:

Σύνθεση Δημοτικού Συμβουλίου:

1. Σολιδάκης Εμμανουήλ
2. Μαλακωνάκης Ιωάννης
3. Καλαϊτζάκης Γεώργιος
4. Καπνισάκης Αντώνιος
5. Δασκαλάκης Νικόλαος
6. Χηνόπουλος Αθανάσιος
7. Σταματάκης Ιωάννης
8. Αρχοντάκης Χρήστος
9. Φραγκονικολάκης Αντώνιος
10. Παπουτσάκης Γεώργιος
11. Μπουρδάκης Εμμανουήλ
12. Σημαντηράκης Πολυχρόνιος
13. Μαυρογένης Παναγιώτης
14. Μπεμπλιδάκης Κωνσταντίνος
15. Μαρινάκης Πέτρος
16. Κολομβάκης Κωνσταντίνος
17. Βλαζάκης Χαρίλαος
18. Ντουντουλάκης Εμμανουήλ
19. Κασσελάκης Ιωάννης
20. Τσαγκαράκης Γεώργιος
21. Βεριβάκη – Μαστοράκη Γεωργία
22. Βολάνης Μανούσος
23. Πατεράκης Κωνσταντίνος
24. Μπικάκης Γεώργιος
25. Δασκαλάκης Εμμανουήλ
26. Νταγκουνάκης Εμμανουήλ
27. Κουμάκη Αλεξία

Απόντες:

1. Δασκαλάκης Νικόλαος
2. Βεριβάκη – Μαστοράκη Γεωργία
3. Μπικάκης Γεώργιος
4. Κουμάκη Αλεξία

Στην συνεδρίαση παρευρίσκονταν επίσης ο Δήμαρχος Πλατανιά κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, ο νομικός σύμβουλος του Δήμου κ. Μιχάλης Καρατζάκης – Καρατζάς και η δημοτική υπάλληλος Βουρδουμπά Ιωάννα για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Στην συνεδρίαση επίσης κλήθηκαν οι Πρόεδροι Τ.Κ. Κοντομαρίου, κ. Πρεκατσάκης Γεώργιος, Τ.Κ. Αλικιανού, κ. Ντουσάκης Δημήτριος και Τ.Κ. Μάλεμε, κ. Κατάκης Νικηφόρος εκ των οποίων παρίστατο μόνον ο κ. Κατάκης Νικηφόρος.

Στην συνέχεια και αφού το Δημοτικό Συμβούλιο βρέθηκε σε απαρτία, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 3852/2010, ο Πρόεδρος κ. Αθανάσιος Χηνόπουλος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ζήτησε από τους εισηγητές των θεμάτων να αναφερθούν σε αυτά.

Σημειώνεται ότι πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, προτάθηκε από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου η συζήτηση σειράς θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης με τον χαρακτήρα του κατεπείγοντος, η οποία έγινε αποδεκτή από το σύνολο των παρισταμένων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.

Θέμα 29ο: Έγκριση 2^{ου} τακτοποιητικού ΑΠΕ του έργου “Ανάπλαση πλατειών Σπηλιάς - Γριμπιλανών - Αφράτων” Δήμου Πλατανιά (πρώην Δ. Κολυμβαρίου)

Ο Αντιδήμαρχος Πλατανιά κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης εισηγούμενος το **29ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφορικά με την έγκριση του 2^{ου} τακτοποιητικού ΑΠΕ του έργου “**Ανάπλαση πλατειών Σπηλιάς - Γριμπιλανών - Αφράτων**” Δήμου Πλατανιά (πρώην Δ. Κολυμβαρίου), δίνει στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου τη με αριθμ. Πρωτ.: 20448/21-09-2015 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πλατανιά, με την οποία τίθενται υπόψη του σώματος τα κάτωθι:

Με το με αριθμ. Πρωτ.: 48102/5-08-2015 έγγραφο της Δ/σης Τ.Υ. Δ. Χανίων, απεστάλη ο 2^{ος} τακτοποιητικός ΑΠΕ του έργου του θέματος, ο οποίος συνοδεύεται από σχετική Εισήγηση και Αιτιολογική Έκθεση της Υπηρεσίας. Σύμφωνα με αυτά, ο παραπάνω ΑΠΕ παρουσιάζει μείωση σε σχέση με την αρχική σύμβαση ως εξής:

- Δαπάνη χωρίς ΦΠΑ: 119.667,64 €, μείωση ως προς σύμβαση κατά 33.932,36 € ή ποσοστό 22,09 %

- Δαπάνη με ΦΠΑ: 142.550,61 €, μείωση κατά 38.697,39 € ή ποσοστό 21,35% (Ο υπολογισμός του ΦΠΑ φαίνεται αναλυτικά στον συνημμένο πίνακα του ΑΠΕ καθώς έχει μεταβληθεί από το αρχικό 18% της μελέτης σε 19% και έπειτα σε 23%)

Η σύνταξή του κρίθηκε αναγκαία προκειμένου να τακτοποιήσει την αυξομείωση των ποσοτήτων των εργασιών του έργου, όπως αναλυτικά αναφέρεται στην συνημμένη Αιτιολογική Έκθεση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δ. Χανίων.

Καταλήγοντας ο κ. Σολιδάκης εισηγήθηκε την έγκριση του 2^{ου} τακτοποιητικού ΑΠΕ του έργου “**Ανάπλαση πλατειών Σπηλιάς - Γριμπιλανών - Αφράτων**” Δήμου Πλατανιά (πρώην Δ. Κολυμβαρίου), συνολικής δαπάνης 119.667,64 € χωρίς ΦΠΑ και 142.550,61 € με ΦΠΑ, ο οποίος παρουσιάζει μείωση σε σχέση με την αρχική σύμβαση κατά 33.932,36 € ή ποσοστό 22,09% (χωρίς ΦΠΑ) και κατά 38.697,39 € ή ποσοστό 21,35% (με ΦΠΑ).

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση -όπως αυτή κατεγράφη αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά- κατά την διάρκεια της οποίας εκφράστηκαν απόψεις και διατυπώθηκαν προτάσεις αναφορικά με το θέμα ενώ στην συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο κλήθηκε να αποφασίσει σχετικά.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 385/2015

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Δέχεται ως έχει την εισήγηση και εγκρίνει τον 2^ο τακτοποιητικό ΑΠΕ του έργου “**Ανάπλαση πλατειών Σπηλιάς - Γριμπιλιανών - Αφράτων**” Δήμου Πλατανιά (πρώην Δ. Κολυμβαρίου), συνολικής δαπάνης 119.667,64 € χωρίς ΦΠΑ και 142.550,61 € με ΦΠΑ, ο οποίος παρουσιάζει μείωση σε σχέση με την αρχική σύμβαση κατά 33.932,36 € ή ποσοστό 22,09% (χωρίς ΦΠΑ) και κατά 38.697,39 € ή ποσοστό 21,35% (με ΦΠΑ).

Αφού συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.-

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΡ. ΧΗΝΟΠΟΥΛΟΣ