



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

Αρ. Πρωτ.: 23268/2-11-2015

Απόσπασμα από το Πρακτικό της 21/2015 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πλατανιά

Αριθμ. Απόφασης: 408/2015

Θέμα 9^ο: Έγκριση 2^{ου} ΑΠΕ και του 2ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου με τίτλο “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΒΟΥΚΟΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ”

Στο Γεράνι και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα 23/10/2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19.00, συνήλθε σε **Τακτική Συνεδρίαση** το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πλατανιά ύστερα από την υπ’αριθμ.: 22517/19-10-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού, που επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και στο οποίο περιέχονται τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι τρία (23) μέλη και ονομαστικά οι:

Σύνθεση Δημοτικού Συμβουλίου:

1. Σολιδάκης Εμμανουήλ
2. Μαλακωνάκης Ιωάννης
3. Καλαϊτζάκης Γεώργιος
4. Καπνισάκης Αντώνιος
5. Δασκαλάκης Νικόλαος
6. Χηνόπουλος Αθανάσιος
7. Σταματάκης Ιωάννης
8. Αρχοντάκης Χρήστος
9. Φραγκονικολάκης Αντώνιος
10. Παπουτσάκης Γεώργιος
11. Μπουρδάκης Εμμανουήλ
12. Σημαντηράκης Πολυχρόνιος
13. Μαυρογένης Παναγιώτης
14. Μπεμπλιδάκης Κωνσταντίνος
15. Μαρινάκης Πέτρος
16. Κολομβάκης Κωνσταντίνος
17. Βλαζάκης Χαρίλαος
18. Ντουντουλάκης Εμμανουήλ
19. Κασσελάκης Ιωάννης
20. Τσαγκαράκης Γεώργιος
21. Βεριβάκη – Μαστοράκη Γεωργία
22. Βολάνης Μανούσος
23. Πατεράκης Κωνσταντίνος
24. Μπικιάκης Γεώργιος
25. Δασκαλάκης Εμμανουήλ
26. Νταγκουνάκης Εμμανουήλ
27. Κουμάκη Αλεξία

Απόντες:

1. Δασκαλάκης Νικόλαος
2. Παπουτσάκης Γεώργιος
3. Πατεράκης Κωνσταντίνος
4. Μπικιάκης Γεώργιος

Στην συνεδρίαση παρευρίσκονταν επίσης ο Δήμαρχος Πλατανιά κ. Ιωάννης Μαλανδράκης και η δημοτική υπάλληλος Βουρδουμπά Ιωάννα για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Στην συνεδρίαση επίσης κλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι και οι εκπρόσωποι των Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Πλατανιά.

Στην συνέχεια και αφού το Δημοτικό Συμβούλιο βρέθηκε σε απαρτία, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 3852/2010, ο Πρόεδρος κ. Αθανάσιος Χηνόπουλος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ζήτησε από τους εισηγητές των θεμάτων να αναφερθούν σε αυτά.

Σημειώνεται ότι πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, προτάθηκε από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου η συζήτηση σειράς θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης με τον χαρακτήρα του κατεπείγοντος, η οποία έγινε αποδεκτή από το σύνολο των παρισταμένων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.

Θέμα 9^ο: Έγκριση 2^{ου} ΑΠΕ και του 2ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου με τίτλο “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΒΟΥΚΟΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ”

Ο Αντιδήμαρχος Πλατανιά κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης εισηγούμενος το 9^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφορικά με την έγκριση του 2^{ου} ΑΠΕ και του 2ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου με τίτλο “**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΒΟΥΚΟΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ**”, έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα κάτωθι:

1. Το υπ’ αριθμ. 400/Πρακτικό 13ο/28-09-2015, γνωμοδότηση περί έγκρισης του 2ου ΑΠΕ και του πρώτου ΠΚΤΜΝΕ του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων.

2. Την υπ’ αριθμ. 12882/14-09-2015 προέγκριση του 2ου ΑΠΕ από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Π.Α.Α. “ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ”

Συνεχίζοντας ο Αντιδήμαρχος είπε ότι το έργο εκτελείται από την Κοινοπραξία Παυλιουδάκης Παύλος – Παντελάκης Ευστράτιος με χρηματοδότηση του Προγράμματος “Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013”

Ο παρών 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και το 2ο ΠΚΤΜΝΕ συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων των εργασιών όπως αυτές διαμορφώνονται κατά την πορεία εκτέλεσης του έργου και να τιμολογήσει επτά νέες τιμές που κρίνονται απαραίτητες για την άρτια εκτέλεση του έργου.

Η συνολική δαπάνη του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών είναι ύψους δαπάνης εργασιών 87.603,19 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) και 107.751,92 (με ΦΠΑ), δηλαδή δεν υπάρχει μείωση ή υπέρβαση από την αρχική δαπάνη. (Αρχικό ποσό σύμβασης 107.751,92 € με ΦΠΑ).

Με το με αριθμό πρωτ. 12882/14-09-2015 έγγραφό της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής ΠΑΑ “ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ” διατυπώνεται σύμφωνη γνώμη για την τροποποίηση της σύμβασης του έργου όπως περιγράφεται στον προτεινόμενο ΑΠΕ.

Με την υπ’ αρ. 400/Πρακτικό 13ο/28-09-2015, γνωμοδότηση το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Κρήτης γνωμοδότησε θετικά για την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 2ου ΠΚΤΜΝΕ για το εν λόγω έργο.

Καταλήγοντας ο Αντιδήμαρχος εισηγήθηκε την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 2ου ΠΚΤΜΝΕ για το έργο «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΒΟΥΚΟΛΙΩΝ**», ο οποίος είναι ύψους δαπάνης εργασιών 87.603,19 € ευρώ, και 107.751,92 € με ΦΠΑ, δηλαδή είναι ισόποσος της σύμβασης.

Στην συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο κλήθηκε να αποφασίσει σχετικά.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 408/2015

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Αντιδημάρχου και έλαβε υπόψη τα ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Δέχεται ως έχει την εισήγηση και εγκρίνει τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και το 2ο ΠΚΤΜΝΕ για το έργο «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΒΟΥΚΟΛΙΩΝ**», ο οποίος είναι ύψους δαπάνης εργασιών 87.603,19 € ευρώ, και 107.751,92 € με ΦΠΑ, δηλαδή είναι ισόποσος της σύμβασης.

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.-

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΡ. ΧΗΝΟΠΟΥΛΟΣ