



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ**

Αρ. Πρωτ.:25145/26-11-2015

Απόσπασμα από το Πρακτικό της 27/2015 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πλατανιά

Αριθμ. Απόφασης: 436/2015

Θέμα 10ο: Έγκριση του 1ου ΑΠΕ- Τακτοποιητικού του έργου “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΕ ΠΛΑΤΑΝΙΑ”

Στο Γεράνι και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα 23/11/2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00, συνήλθε σε **Τακτική Συνεδρίαση** το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πλατανιά ύστερα από την υπ’αριθμ.: 24684/19-11-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού, που επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και στο οποίο περιέχονται τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι (20) μέλη και ονομαστικά οι:

Σύνθεση Δημοτικού Συμβουλίου:

1. Σολιδάκης Εμμανουήλ
2. Μαλακωνάκης Ιωάννης
3. Καλαϊτζάκης Γεώργιος
4. Καπνισάκης Αντώνιος
5. Δασκαλάκης Νικόλαος
6. Χηνόπουλος Αθανάσιος
7. Σταματάκης Ιωάννης
8. Αρχοντάκης Χρήστος
9. Φραγκονικολάκης Αντώνιος
10. Παπουτσάκης Γεώργιος
11. Μπουρδάκης Εμμανουήλ
12. Σημαντηράκης Πολυχρόνιος
13. Μαυρογένης Παναγιώτης
14. Μπεμπλιδάκης Κωνσταντίνος
15. Μαρινάκης Πέτρος
16. Κολομβάκης Κωνσταντίνος
17. Βλαζάκης Χαρίλαος
18. Ντουντουλάκης Εμμανουήλ
19. Κασσελάκης Ιωάννης
20. Τσαγκαράκης Γεώργιος
21. Βεριβάκη – Μαστοράκη Γεωργία
22. Βολάνης Μανούσος
23. Πατεράκης Κωνσταντίνος
24. Μπικάκης Γεώργιος
25. Δασκαλάκης Εμμανουήλ
26. Νταγκουνάκης Εμμανουήλ
27. Κουμάκη Αλεξία

Απόντες:

1. Σολιδάκης Εμμανουήλ
2. Καπνισάκης Αντώνιος
3. Αρχοντάκης Χρήστος
4. Σημαντηράκης Πολυχρόνιος
5. Τσαγκαράκης Γεώργιος
6. Βολάνης Μανούσος
7. Μπικάκης Γεώργιος

Στην συνεδρίαση παρευρίσκονταν επίσης ο Δήμαρχος Πλατανιά κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, ο νομικός σύμβουλος του Δήμου κ. Μιχάλης Καρατζάκης – Καρατζάς και η δημοτική υπάλληλος Βουρδουμπά Ιωάννα για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Στην συνέχεια και αφού το Δημοτικό Συμβούλιο βρέθηκε σε απαρτία, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 3852/2010, ο Πρόεδρος κ. Αθανάσιος Χηνόπουλος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ζήτησε από τους εισηγητές των θεμάτων να αναφερθούν σε αυτά.

Ακολούθως και συγκεκριμένα κατά την διάρκεια της ενημέρωσης του Δημάρχου, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αθανάσιος Χηνόπουλος για προσωπικούς του λόγους αποχώρησε από την συνεδρίαση στην οποία εν συνεχεία προήδρευσε η Αντιπρόεδρος του Σώματος κ. Βεριβάκη – Μαστοράκη Γεωργία, όπως αυτό προβλέπεται στο άρθρο 69 παρ. 2 του Ν. 3852/2010 και στο άρθρο 5 παρ. 2 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δήμου Πλατανιά.

Θέμα 10ο: Έγκριση του 1ου ΑΠΕ- Τακτοποιητικού του έργου “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΕ ΠΛΑΤΑΝΙΑ”

Ο Δήμαρχος Πλατανιά κ. Ιωάννης Μαλανδράκης εισηγούμενος το **10ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης, αναφορικά με την έγκριση του 1ου ΑΠΕ - Τακτοποιητικού του έργου “**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΕ ΠΛΑΤΑΝΙΑ**” έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:

Το ως άνω αναφερόμενο έργο, αναδόχου Φραγγεδάκη Περικλή, έχει περατωθεί με χρηματοδότηση από Έσοδα ΣΑΤΑ.

Ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός –Τακτοποιητικός Πίνακας Εργασιών που προτείνεται να εγκριθεί, παρουσιάζει μείωση έναντι του συμφωνητικού κατά 193,50€.

Η συνολική δαπάνη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού- Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών είναι ύψους δαπάνης εργασιών 10.242,40 €, και 12.598,15€ με ΦΠΑ, δηλαδή ο παρών ΑΠΕ είναι μειωτικός έναντι της σύμβασης κατά 193,50€ (με ΦΠΑ).

Καταλήγοντας ο Δήμαρχος εισηγήθηκε την έγκριση του 1ου ΑΠΕ- Τακτοποιητικού του ανωτέρω έργου, ο οποίος είναι ύψους δαπάνης εργασιών 10.242,40 € και 12.598,15€ με ΦΠΑ, δηλαδή ο παρών ΑΠΕ είναι μειωτικός έναντι της σύμβασης κατά 193,50€ (με ΦΠΑ). Στην συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο κλήθηκε να αποφασίσει σχετικά.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 436/2015

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Δημάρχου και έλαβε υπόψη τα ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Δέχεται ως έχει την εισήγηση και εγκρίνει τον 1ο ΑΠΕ - Τακτοποιητικό του έργου με τίτλο “**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΕ ΠΛΑΤΑΝΙΑ**”, ο οποίος είναι ύψους δαπάνης εργασιών 10.242,40 €, και 12.598,15 € με ΦΠΑ, δηλαδή ο παρών ΑΠΕ είναι μειωτικός έναντι της σύμβασης κατά 193,50€ (με ΦΠΑ).

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.-

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΒΕΡΙΒΑΚΗ – ΜΑΣΤΟΡΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ