



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ**

Αρ. Πρωτ.: 6019/12-04-2016

Απόσπασμα από το Πρακτικό της 8/2016 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πλατανιά

Αριθμ. Απόφασης: 132/2016

Θέμα: Έγκριση του 3ου ΑΠΕ- Τακτοποιητικού του έργου με τίτλο «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ ΣΤΟ ΦΑΡΑΓΓΙ "ΚΥΔΩΝΙ" ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΑΡΑΝΟΥ»

Στο Γεράνι και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα ημέρα Παρασκευή 8/04/2016 και ώρα 17.00, συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πλατανιά ύστερα από την υπ' αριθμ.: 4770/24-03-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού, που επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και στο οποίο περιέχονται τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι ένα (21) μέλη και ονομαστικά οι:

Σύνθεση Δημοτικού Συμβουλίου:

1. Σολιδάκης Εμμανουήλ
2. Μαλακωνάκης Ιωάννης
3. Καλαϊτζάκης Γεώργιος
4. Καπνισάκης Αντώνιος
5. Δασκαλάκης Νικόλαος
6. Χηνόπουλος Αθανάσιος
7. Σταματάκης Ιωάννης
8. Αρχοντάκης Χρήστος
9. Φραγκονικολάκης Αντώνιος
10. Παπουτσάκης Γεώργιος
11. Μπουρδάκης Εμμανουήλ
12. Σημαντηράκης Πολυχρόνιος
13. Μαυρογένης Παναγιώτης
14. Μπεμπλιδάκης Κωνσταντίνος
15. Μαρινάκης Πέτρος
16. Κολομβάκης Κωνσταντίνος
17. Βλαζάκης Χαρίλαος
18. Ντουντουλάκης Εμμανουήλ
19. Κασσελάκης Ιωάννης
20. Τσαγκαράκης Γεώργιος
21. Βεριβάκη – Μαστοράκη Γεωργία
22. Βολάνης Μανούσος
23. Πατεράκης Κωνσταντίνος
24. Μπικάκης Γεώργιος
25. Δασκαλάκης Εμμανουήλ
26. Νταγκουνάκης Εμμανουήλ
27. Κουμάκη Αλεξία

Απόντες:

1. Σταματάκης Ιωάννης
2. Παπουτσάκης Γεώργιος
3. Μαρινάκης Πέτρος
4. Βεριβάκη – Μαστοράκη Γεωργία
5. Πατεράκης Κωνσταντίνος
6. Μπικάκης Γεώργιος

Στην συνεδρίαση παρευρίσκονταν επίσης ο Δήμαρχος Πλατανιά κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, ο νομικός σύμβουλος του Δήμου κ. Μιχάλης Καρατζάκης – Καρατζάς και η δημοτική υπάλληλος Βουρδουμπά Ιωάννα για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Στην συνέχεια και αφού το Δημοτικό Συμβούλιο βρέθηκε σε απαρτία, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 3852/2010, ο Πρόεδρος κ. Αθανάσιος Χηνόπουλος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ζήτησε από τους εισηγητές των θεμάτων να αναφερθούν σε αυτά.

Θέμα: Έγκριση του 3ου ΑΠΕ- Τακτοποιητικού του έργου με τίτλο «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ ΣΤΟ ΦΑΡΑΓΓΙ "ΚΥΔΩΝΙ" ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΑΡΑΝΟΥ»

Ο Αντιδήμαρχος Πλατανιά κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης εισηγούμενος επί του θέματος αναφορικά με την έγκριση του 3ου ΑΠΕ- Τακτοποιητικού του έργου με τίτλο: **ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ ΣΤΟ ΦΑΡΑΓΓΙ "ΚΥΔΩΝΙ" ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΑΡΑΝΟΥ**, έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:

- Την από 07-07-2013 εισήγηση της Δ/νουσας Υπηρεσίας για τον 3ο ΑΠΕ- Τακτοποιητικό
- Την προέγκριση του 3ου ΑΠΕ από Δασών με αριθμό πρωτ. 4958/27-07-2015
- Την Απόφαση 15/2015 (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ)

Συνεχίζοντας ο παρών 3ος ανακεφαλαιωτικός πίνακας – τακτοποιητικός είναι του έργου του θέματος και τα στοιχεία του παρουσιάζονται παρακάτω:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Προϋπολογισμός μελέτης με ΦΠΑ	65.040,65 €
Τρόπος εκτέλεσης	Δημοπρασία
Ημερομηνία δημοπρασίας	18/09/2012
Ανάδοχος	Τσαλίκης Μιχαήλ
Έκπτωση	7,04%
Επιβλέποντες	Ευρώπη Παπαδοπούλου Ζωή Πριναράκη
Ημερομηνία υπογραφή σύμβασης	31/12/2012
Συμβατική προθεσμία περαίωσης έργου	28/6/2013
Παράταση προθεσμίας περαίωσης έργου έως: (Το έργο έχει ολοκληρωθεί)	28/8/2013
Συμφωνητικό χωρίς ΦΠΑ	60.460,47€
Συμφωνητικό με ΦΠΑ και αναθεώρηση	74.366,,38€
Χρηματοδότηση	ΟΠΑΑΧ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΒΑΣΕΙ 1^{ου} ΑΝΑΚΕΦ/ΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ

Προτεινόμενη δαπάνη εργασιών	60.460,47 €
Προτεινόμενη δαπάνη με ΦΠΑ	74.366,38 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΒΑΣΕΙ 2^{ου} ΑΝΑΚΕΦ/ΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ

Προτεινόμενη δαπάνη εργασιών	60.460,47 €
Προτεινόμενη δαπάνη με ΦΠΑ	74.366,38 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΒΑΣΕΙ 3^{ου} ΑΝΑΚΕΦ/ΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ

Προτεινόμενη δαπάνη εργασιών	60.150,87 €
Προτεινόμενη δαπάνη με ΦΠΑ	73.985,57 €

Το έργο χρηματοδοτείται από ΟΠΑΑΧ.

Ο παρών 3^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Α.Π. συντάσσεται για να τακτοποιήσει τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων των εργασιών του έργου όπως τελικά αυτές διαμορφώθηκαν. Η δαπάνη του ανέρχεται στο ποσό των 73.985,57€ με ΦΠΑ και είναι μειωτικός της αρχικής σύμβασης κατά 380,81€.

Καταλήγοντας ο Αντιδήμαρχος εισηγήθηκε την έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα - Τακτοποιητικού εργασιών του έργου με τίτλο **«ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ ΣΤΟ ΦΑΡΑΓΓΙ "ΚΥΔΩΝΙ" ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΑΡΑΝΟΥ»**.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση -όπως αυτή κατεγράφη αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά- κατά την διάρκεια της οποίας εκφράσθηκαν απόψεις και διατυπώθηκαν προτάσεις αναφορικά με το θέμα ενώ στην συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο κλήθηκε να αποφασίσει σχετικά.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 132/2016

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Δέχεται ως έχει την εισήγηση και εγκρίνει τον 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα - Τακτοποιητικό Εργασιών του έργου με τίτλο **«ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ ΣΤΟ ΦΑΡΑΓΓΙ "ΚΥΔΩΝΙ" ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΑΡΑΝΟΥ»**, ο οποίος είναι ύψους δαπάνης εργασιών 73.985,57€ με ΦΠΑ και είναι μειωτικός της αρχικής σύμβασης κατά 380,81€.

Αφού συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.-

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΡ. ΧΗΝΟΠΟΥΛΟΣ