



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ**

Αρ. Πρωτ.: 8601/26-05-2016

**Απόσπασμα από το Πρακτικό της 13/2016 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Πλατανιά
Αριθμ. Απόφασης: 182/2016**

Θέμα 6^ο: Έγκριση 4^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών για το έργο «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΛΑΤΕΙΩΝ Τ.Κ ΜΑΝΟΛΙΟΠΟΥΛΟΥ, ΖΟΥΝΑΚΙΟΥ, ΚΟΝΤΟΜΑΡΙΟΥ, ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥ, ΣΥΡΙΛΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΛΗΔΩΝΙΑΣ»

Στο Γεράνι και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα ημέρα Δευτέρα 23/05/2016 και ώρα 15.30, συνήλθε σε **Τακτική Συνεδρίαση** το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πλατανιά ύστερα από την υπ' αριθμ.: 8191/19-05-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού, που επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και στο οποίο περιέχονται τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι (20) μέλη και ονομαστικά οι:

Σύνθεση Δημοτικού Συμβουλίου:

1. Σολιδάκης Εμμανουήλ
2. Μαλακωνάκης Ιωάννης
3. Καλαϊτζάκης Γεώργιος
4. Καπνισάκης Αντώνιος
5. Δασκαλάκης Νικόλαος
6. Χηνόπουλος Αθανάσιος
7. Σταματάκης Ιωάννης
8. Αρχοντάκης Χρήστος
9. Φραγκονικολάκης Αντώνιος
10. Παπουτσάκης Γεώργιος
11. Μπουρδάκης Εμμανουήλ
12. Σημαντηράκης Πολυχρόνιος
13. Μαυρογένης Παναγιώτης
14. Μπεμπλιδάκης Κωνσταντίνος
15. Μαρινάκης Πέτρος
16. Κολομβάκης Κωνσταντίνος
17. Βλαζάκης Χαρίλαος
18. Ντουντουλάκης Εμμανουήλ
19. Κασσελάκης Ιωάννης
20. Τσαγκαράκης Γεώργιος
21. Βεριβάκη – Μαστοράκη Γεωργία
22. Βολάνης Μανούσος
23. Πατεράκης Κωνσταντίνος
24. Μπικάκης Γεώργιος
25. Δασκαλάκης Εμμανουήλ
26. Νταγκουνάκης Εμμανουήλ
27. Κουμάκη Αλεξία

Απόντες:

1. Φραγκονικολάκης Αντώνιος
2. Παπουτσάκης Γεώργιος
3. Μαρινάκης Πέτρος
4. Βλαζάκης Χαρίλαος
5. Τσαγκαράκης Γεώργιος
6. Βεριβάκη – Μαστοράκη Γεωργία
7. Μπικάκης Γεώργιος

Στην συνεδρίαση παρευρίσκονταν επίσης ο Δήμαρχος Πλατανιά κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, ο νομικός σύμβουλος κ. Μιχάλης Καρατζάκης - Καρατζάς και η δημοτική υπάλληλος Βουρδουμπά Ιωάννα για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Επίσης στην συνεδρίαση κλήθηκαν οι Πρόεδροι και εκπρόσωποι των Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Πλατανιά.

Στην συνέχεια και αφού το Δημοτικό Συμβούλιο βρέθηκε σε απαρτία, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 3852/2010, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αθανάσιος Χηνόπουλος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ζήτησε από τους εισηγητές των θεμάτων να αναφερθούν σε αυτά.

Σημειώνεται ότι πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, προτάθηκε από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου η συζήτηση σειράς θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης με τον χαρακτήρα του κατεπείγοντος, η οποία έγινε αποδεκτή από το σύνολο των παρισταμένων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.

Θέμα 6^ο: Έγκριση 4^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών για το έργο «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΛΑΤΕΙΩΝ Τ.Κ ΜΑΝΟΛΙΟΠΟΥΛΟΥ, ΖΟΥΝΑΚΙΟΥ, ΚΟΝΤΟΜΑΡΙΟΥ, ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥ, ΣΥΡΙΛΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΛΗΔΩΝΙΑΣ»

Ο Αντιδήμαρχος Πλατανιά κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης εισηγούμενος το 6^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:

- 1) Την από 11/05/2016 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου
- 2) Το με αριθμό πρωτ. 1918/17-05-2016 έγγραφό της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής με το οποίο διατυπώνεται σύμφωνη γνώμη για την έγκριση του

Συνεχίζοντας ο Αντιδήμαρχος είπε ότι το έργο εκτελέστηκε από την Κ/Ξ Ευλογημένος Ι. – Παπαδαντωνάκης με χρηματοδότηση του ΕΠ "Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου" της ΣΑΕΠ 002/8 με ΚΑ 2013ΕΠ00280062 και περαιώθηκε εμπρόθεσμα στις 01/03/2015 και παραλήφθηκε προσωρινά με την 320/2015 Απόφαση Δ.Σ. Δ.Πλατανιά.

Ο παρών 4ος Τακτοποιητικός Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε για να μηδενίσει την δαπάνη της αναθεώρησης κατ' εφαρμογήν του με το υπ' αριθμόν πρωτ. 44124/25-04-2016 έγγραφου του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ, σύμφωνα με το οποίο κατ' εξαίρεση από το Δ' τρίμηνο του 2012 και μετά ορίζεται σταθερός συντελεστής αναθεώρησης $\sigma = 1$, ως πρόβλεψη, έτσι ώστε να είναι δυνατή η οριστικοποίηση του οικονομικού αντικείμενου των συμβάσεων και η ολοκλήρωση των σχετικών πράξεων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013

Η συνολική δαπάνη του 4ου Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών είναι ύψους δαπάνης εργασιών 301.318,33 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 370.621,54 με ΦΠΑ, δηλαδή υπάρχει μείωση κατά 10.827,47 από την αρχική δαπάνη. (Αρχικό ποσό σύμβασης 381.449,01 € με ΦΠΑ).

Με το με αριθμό πρωτ 1918/17-05-2016 έγγραφό της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής διατυπώνεται σύμφωνη γνώμη για την τροποποίηση της σύμβασης του έργου όπως περιγράφεται στον προτεινόμενο ΑΠΕ, δεδομένου ότι δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του έργου, δηλαδή η όλη κατασκευή και τα βασικά διακριτά στοιχεία της, παραμένουν όπως προβλέπεται στην αρχική σύμβαση.

Καταλήγοντας ο Αντιδήμαρχος εισηγήθηκε την έγκριση του συνημμένου 4^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών για το έργο «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΛΑΤΕΙΩΝ Τ.Κ ΜΑΝΟΛΙΟΠΟΥΛΟΥ, ΖΟΥΝΑΚΙΟΥ, ΚΟΝΤΟΜΑΡΙΟΥ, ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥ, ΣΥΡΙΛΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΛΗΔΩΝΙΑΣ», ο οποίος είναι ύψους δαπάνης εργασιών 301.318,33 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 370.621,54€ με ΦΠΑ, δηλαδή υπάρχει μείωση κατά 10.827,47€ από την αρχική δαπάνη.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση -όπως αυτή κατεγράφη αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά- κατά την διάρκεια της οποίας εκφράστηκαν απόψεις και διατυπώθηκαν προτάσεις αναφορικά με το θέμα ενώ στην συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο κλήθηκε να αποφασίσει σχετικά.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 182/2016

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Δέχεται ως έχει την εισήγηση και εγκρίνει τον συνημμένο 4^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών –ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας Απόφασης- για το έργο «**ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΛΑΤΕΙΩΝ Τ.Κ ΜΑΝΟΛΙΟΠΟΥΛΟΥ, ΖΟΥΝΑΚΙΟΥ, ΚΟΝΤΟΜΑΡΙΟΥ, ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥ, ΣΥΡΙΛΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΛΗΔΩΝΙΑΣ**», ο οποίος είναι ύψους δαπάνης εργασιών 301.318,33 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 370.621,54€ με ΦΠΑ, δηλαδή υπάρχει μείωση κατά 10.827,47€ από την αρχική δαπάνη.

Αφού συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.-

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΡ. ΧΗΝΟΠΟΥΛΟΣ