



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ**

Αρ. Πρωτ.: 20692/25-11-2016

Απόσπασμα από το πρακτικό της 28/2016 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πλατανιά

Αριθμ. Απόφασης: 391/2016

Θέμα 10ο: Έγκριση 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών - 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ για το έργο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΝΗΜΕΙΑΚΟΥ ΔΕΝΔΡΟΥ ΒΟΥΒΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ Δ. ΚΟΛΥΜΠΑΡΙΟΥ ΥΠΟ ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΙΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΟΙΚΙΑΣ Δ.Ε. ΚΟΛΥΜΠΑΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ» της ΣΑΕΠ 402 με ΚΑ 2010ΕΠ40200036, αναδόχου: ANT CONSTRUCTION ENGINEERING Ο.Ε.

Στο Γεράνι και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα 21/11/2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00, συνήλθε σε **Τακτική Συνεδρίαση** το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πλατανιά ύστερα από την υπ' αριθμ.: 20078/17-11-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού, που επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και στο οποίο περιέχονται τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι τρία (23) μέλη και ονομαστικά οι:

Σύνθεση Δημοτικού Συμβουλίου

1. Σολιδάκης Εμμανουήλ
2. Μαλακωνάκης Ιωάννης
3. Καλαϊτζάκης Γεώργιος
4. Καπνισάκης Αντώνιος
5. Δασκαλάκης Νικόλαος
6. Χηνόπουλος Αθανάσιος
7. Σταματάκης Ιωάννης
8. Αρχοντάκης Χρήστος
9. Φραγκονικολάκης Αντώνιος
10. Παπουτσάκης Γεώργιος
11. Μπουρδάκης Εμμανουήλ
12. Σημαντηράκης Πολυχρόνιος
13. Μαυρογένης Παναγιώτης
14. Μπεμπλιδάκης Κωνσταντίνος
15. Μαρινάκης Πέτρος
16. Κολομβάκης Κωνσταντίνος
17. Βλαζάκης Χαρίλαος
18. Ντουντουλάκης Εμμανουήλ
19. Κασσελάκης Ιωάννης
20. Τσαγκαράκης Γεώργιος
21. Βεριβάκη – Μαστοράκη Γεωργία
22. Βολάνης Μανούσος
23. Πατεράκης Κωνσταντίνος
24. Μπικάκης Γεώργιος
25. Δασκαλάκης Εμμανουήλ
26. Νταγκουνάκης Εμμανουήλ
27. Κουμάκη Αλεξία

Απόντες

1. Σολιδάκης Εμμανουήλ
2. Καλαϊτζάκης Γεώργιος
3. Τσαγκαράκης Γεώργιος
4. Μπικάκης Γεώργιος

Στην συνεδρίαση παρευρίσκονταν επίσης ο Δήμαρχος Πλατανιά κ. Ιωάννης Μαλανδράκης και η δημοτική υπάλληλος Βουρδουμπά Ιωάννα για την τήρηση των πρακτικών.

Σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, στην συνεδρίαση κλήθηκε ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Κολυμβαρίου κ. Πετράκης Μιχαήλ, ο οποίος δεν παρίστατο.

Στην συνέχεια, αφού το Δημοτικό Συμβούλιο βρέθηκε σε απαρτία σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 3852/2010, ο Πρόεδρος κ. Αθανάσιος Χηνόπουλος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ζήτησε από τους εισηγητές των θεμάτων να αναφερθούν σε αυτά.

Σημειώνεται ότι πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, προτάθηκε από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου η συζήτηση σειράς θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης με τον χαρακτήρα του κατεπείγοντος, η οποία έγινε αποδεκτή από το σύνολο των παρισταμένων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.

Θέμα 10ο: Έγκριση 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών - 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ για το έργο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΝΗΜΕΙΑΚΟΥ ΔΕΝΔΡΟΥ ΒΟΥΒΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ Δ. ΚΟΛΥΜΠΑΡΙΟΥ ΥΠΟ ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΙΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΟΙΚΙΑΣ Δ.Ε. ΚΟΛΥΜΠΑΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ» της ΣΑΕΠ 402 με ΚΑ 2010ΕΠ40200036, αναδόχου: ANT CONSTRUCTION ENGINEERING O.E.

Λόγω της απουσίας του Αντιδημάρχου Πλατανιά κ. Εμμανουήλ Σολιδάκη, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αθανάσιος Χηνόπουλος έδωσε το λόγο στον Δήμαρχο Πλατανιά κ. Ιωάννη Μαλανδράκη προκειμένου να εισηγηθεί το 10ο^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Κατόπιν αυτού, ο Δήμαρχος Πλατανιά κ. Ιωάννης Μαλανδράκης εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου την με αριθμ. πρωτ.: 19646/11-11-2016 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και ανέφερε τα εξής:

Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών του έργου με τίτλο «**ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΝΗΜΕΙΑΚΟΥ ΔΕΝΔΡΟΥ ΒΟΥΒΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ Δ. ΚΟΛΥΜΠΑΡΙΟΥ ΥΠΟ ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΙΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΟΙΚΙΑΣ Δ.Ε. ΚΟΛΥΜΠΑΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ**» της ΣΑΕΠ 402 με ΚΑ 2010ΕΠ40200036, αναδόχου: ANT CONSTRUCTION ENGINEERING O.E., συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων των εργασιών όπως αυτές διαμορφώθηκαν κατά την πορεία εκτέλεσης του έργου, την προσθήκη νέων εργασιών που κρίθηκαν απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου και για να περιλάβει την αύξηση του Φ.Π.Α. από 23,00 % σε 24,00 %.

Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη το με αρ. πρωτ.: 348/Πρακτικό 12^ο 14/11/2016 έγγραφο του Τεχνικού Συμβουλίου Δημ. Έργων της Περιφέρειας Κρήτης περί γνωμοδότησης για τον 1ο ΑΠΕ, το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται να εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του ως άνω αναφερόμενου έργου.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση -όπως αυτή κατεγράφη αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά- κατά την διάρκεια της οποίας εκφράστηκαν απόψεις και διατυπώθηκαν προτάσεις αναφορικά με το θέμα ενώ στην συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο κλήθηκε να αποφασίσει σχετικά.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 391/2016

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Δημάρχου και έλαβε υπόψη τα ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Δέχεται ως έχει την εισήγηση και εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών - 1^ο ΠΚΤΜΝΕ για το έργο με τίτλο «**ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΝΗΜΕΙΑΚΟΥ ΔΕΝΔΡΟΥ ΒΟΥΒΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ Δ. ΚΟΛΥΜΠΑΡΙΟΥ ΥΠΟ ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΙΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΟΙΚΙΑΣ Δ.Ε. ΚΟΛΥΜΠΑΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ**» της ΣΑΕΠ 402 με ΚΑ 2010ΕΠ40200036, αναδόχου: ANT CONSTRUCTION ENGINEERING O.E.

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.-

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΡ. ΧΗΝΟΠΟΥΛΟΣ