



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ**

Αρ. Πρωτ.: 22932/29-12-2016

Απόσπασμα από το Πρακτικό της 34/2016 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πλατανιά

Αριθμ. Απόφασης: 455/2016

Θέμα 25^ο: Έγκριση του 2^{ου} ΑΠΕ του έργου με τίτλο «Ανάπλαση - διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων & πλατειών ΤΚ Βουκολιών»

Στο Γεράνι και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα ημέρα Τρίτη 27/12/2016 και ώρα 19.00, συνήλθε σε **Τακτική Συνεδρίαση** το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πλατανιά ύστερα από την υπ' αριθμ.: 22618/23-12-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού, που επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και στο οποίο περιέχονται τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι ένα (21) μέλη και ονομαστικά οι:

Σύνθεση Δημοτικού Συμβουλίου:

1. Σολιδάκης Εμμανουήλ
2. Μαλακωνάκης Ιωάννης
3. Καλαϊτζάκης Γεώργιος
4. Καπνισάκης Αντώνιος
5. Δασκαλάκης Νικόλαος
6. Χηνόπουλος Αθανάσιος
7. Σταματάκης Ιωάννης
8. Αρχοντάκης Χρήστος
9. Φραγκονικολάκης Αντώνιος
10. Παπουτσάκης Γεώργιος
11. Μπουρδάκης Εμμανουήλ
12. Σημαντηράκης Πολυχρόνιος
13. Μαυρογένης Παναγιώτης
14. Μπεμπλιδάκης Κωνσταντίνος
15. Μαρινάκης Πέτρος
16. Κολομβάκης Κωνσταντίνος
17. Βλαζάκης Χαρίλαος
18. Ντουντουλάκης Εμμανουήλ
19. Κασσελάκης Ιωάννης
20. Τσαγκαράκης Γεώργιος
21. Βεριβάκη – Μαστοράκη Γεωργία
22. Βολάνης Μανούσος
23. Πατεράκης Κωνσταντίνος
24. Μπικάκης Γεώργιος
25. Δασκαλάκης Εμμανουήλ
26. Νταγκουνάκης Εμμανουήλ
27. Κουμάκη Αλεξία

Απόντες:

1. Σολιδάκης Εμμανουήλ
2. Καπνισάκης Αντώνιος
3. Αρχοντάκης Χρήστος
4. Βλαζάκης Χαρίλαος
5. Τσαγκαράκης Γεώργιος
6. Πατεράκης Κωνσταντίνος

Στην συνεδρίαση παρευρίσκονταν επίσης ο Δήμαρχος Πλατανιά κ. Ιωάννης Μαλανδράκης και η δημοτική υπάλληλος Βουρδουμπά Ιωάννα για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Στην συνεδρίαση επίσης κλήθηκε ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Κολυμβαρίου κ. Πετράκης Μιχαήλ, ο οποίος δεν παρίστατο.

Στην συνέχεια και αφού το Δημοτικό Συμβούλιο βρέθηκε σε απαρτία, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 3852/2010, ο Πρόεδρος κ. Αθανάσιος Χηνόπουλος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ζήτησε από τους εισηγητές των θεμάτων να αναφερθούν σε αυτά.

Σημειώνεται ότι πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, προτάθηκε από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου η συζήτηση σειράς θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης με τον χαρακτήρα του κατεπείγοντος, η οποία έγινε αποδεκτή από το σύνολο των παρισταμένων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.

Θέμα 25^ο: Έγκριση του 2^{ου} ΑΠΕ του έργου με τίτλο «Ανάπλαση - διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων & πλατειών ΤΚ Βουκολιών»

Λόγω της απουσίας του Αντιδημάρχου Πλατανιά κ. Εμμανουήλ Σολιδάκη, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αθανάσιος Χηνόπουλος έδωσε το λόγο στον Δήμαρχο Πλατανιά κ. Ιωάννη Μαλανδράκη προκειμένου να εισηγηθεί το 25^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Κατόπιν αυτού, ο Δήμαρχος Πλατανιά κ. Ιωάννης Μαλανδράκης εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου την με αριθμ. πρωτ.: 21542/7-12-2016 σχετική εισήγηση και ανέφερε τα εξής:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1. Προϋπολογισμός μελέτης χωρίς ΦΠΑ.....: 10.242.92 ΕΥΡΩ
 2. Προϋπολογισμός μελέτης με ΦΠΑ..... : 12.598.79 ΕΥΡΩ
 3. Ημερομηνία Ανάθεσης : 31-10-2013
 4. Έκπτωση δημοπρασίας...(τεκμαρτή)..... : 0,00%
 5. Συμφωνητικό (χωρίς ΦΠΑ).....: 10.242.92ΕΥΡΩ
 6. Ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης..... 31-10-2013
 7. Συμβατική προθεσμία περαίωσης έργου..... 31-12-2013
 8. Εγκεκριμένη παράταση προθεσμίας έως..... : -
 9. Εγκεκριμένη δαπάνη προηγούμενου Αν. Πίνακα με ΦΠΑ... 12.558,26
- Πηγή χρηματοδότησης ΣΑΤΑ
Πίστωση 12.598.79 ΕΥΡΩ.
Πληρωμές έως σήμερα : 12.547,23 ΕΥΡΩ
Υφιστάμενο υπόλοιπο πίστωσης: 0,00 ΕΥΡΩ

Συνολικά στοιχεία παρόντος Α.Π.Ε.:

Μετά τα παραπάνω ο παρών 2^{ος} Τακτ. Α.Π.Ε. παρουσιάζει τα πιο κάτω συγκεντρωτικά στοιχεία:

Συνολική Δαπάνη χωρίς αναθεώρηση & Φ.Π.Α.	=	10.200,99 €
Συνολική Δαπάνη με αναθεώρηση & Φ.Π.Α.	=	12.547,23 €
Μείωση χωρίς αναθεώρηση & Φ.Π.Α. έναντι προηγούμενου Α.Π.Ε.	=	-8,98 €
Μείωση με αναθεώρηση & Φ.Π.Α. έναντι προηγούμενου Α.Π.Ε.	=	-11,04 €
Μείωση χωρίς αναθεώρηση & Φ.Π.Α. Αρχικής Σύμβασης (συμβατική μεταβολή -11,16 %)	=	-41,93 €
Μείωση με αναθεώρηση & Φ.Π.Α. Αρχικής Σύμβασης	=	-51,56 €
Υπόλοιπο διαθεσίμων πιστώσεων για το έργο: Από ΣΑΤΑ	=	0,00 €

Καταλήγοντας ο Δήμαρχος εισηγήθηκε την έγκριση του 2ου Τακτ. Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εν λόγω έργου με συνολική δαπάνη εργασιών 12.547,23 ΕΥΡΩ, συμπεριλαμβανομένου στο ποσόν αυτό του αναλογούντος Φ.Π.Α.

Κατόπιν διαλογικής συζήτησης –όπως αυτή κατεγράφη αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά- στην συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο κλήθηκε να αποφασίσει σχετικά.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 455/2016

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Δέχεται ως έχει την εισήγηση και εγκρίνει τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου με τίτλο «**Ανάπλαση - διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων & πλατειών ΤΚ Βουκολιών**» με συνολική δαπάνη εργασιών 12.547,23 € συμπεριλαμβανομένου στο ποσόν αυτό του αναλογούντος Φ.Π.Α.

Αφού συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.-

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΡ. ΧΗΝΟΠΟΥΛΟΣ