



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το ΠΡΑΚΤΙΚΟ 16 της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου ΠΛΑΤΑΝΙΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 186/ 2003

Σ

το Γεράνι και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα την 13^η Οκτωβρίου 2003, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19,30 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πλατανιά ύστερα από την με αριθ. 4867/ 7-10-2003 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού, που επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους (άρθρο 108 Π/Δ 410/95) και στο οποίο περιέχονται τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΟΑΔΥΚ ΣΤΟ Δ.Σ. ΓΙΑ ΤΟΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ.-

Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. ΚΟΤΣΙΦΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ (ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
2. ΠΑΡΑΣΚΑΚΗΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.)
3. ΓΕΡΑΝΙΩΤΗ ΘΕΑΝΩ
4. ΔΡΑΚΑΚΗ ΣΟΦΙΑ
5. ΠΕΤΡΑΝΤΩΝΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
6. ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
7. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
8. ΠΡΕΚΑΤΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
9. ΤΕΡΕΖΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
10. ΛΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ
11. ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
12. ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

Απόντες αν και είχαν προσκληθεί νόμιμα

1. ΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
2. ΤΣΙΒΟΥΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
3. ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
4. ΣΑΡΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
5. ΚΑΤΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
6. ΜΑΝΑΡΩΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
7. ΜΑΛΑΜΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟ
8. ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ
9. ΒΟΥΡΛΟΥΜΠΑΣ ΚΩΝ-ΝΟΣ
10. ΠΕΡΒΟΛΙΑΝΑΚΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Κοτσιφάκης καθώς και ο υπάλληλος του Δήμου μας ΠΑΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ για την τήρηση των πρακτικών.

Αφού το Δημοτικό Συμβούλιο βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Π.Δ .410/95, ο Πρόεδρος ΠΑΡΑΣΚΑΚΗΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης .-

ΘΕΜΑ : ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΟΑΔΥΚ ΣΤΟ Δ.Σ. ΓΙΑ ΤΟΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ.-
--

Εισηγούμενος επί του θέματος ο Δήμαρχος είπε ότι ο Ο.Α.ΔΥ.Κ. δια του Κου Πατρελάκη Μάρκου θα ενημερώσει το Δημοτικό μας Συμβούλιο για την πορεία του έργου του Βιολογικού Καθαρισμού του Βόρειου Άξονα, όπως είχε ζητήσει ο Δήμος.

Α) Ιστορικό του έργου μέχρι σήμερα.

Β) Κλείσιμο παλαιών εργολαβιών.

Γ) Κατασκευή του συμβατικού αντικειμένου της 1^{ης} φάσης [Ν. Κυδωνία-Μάλεμε] με την πρόσθετη χρηματοδότηση των 2 δις.

Δ) Αποπεράτωση εργοστασίου.

Ε) Αγωγοί Κεντρικοί 7,5 ΚΜ.

Ζ) Χερσαίος και υποθαλάσσιος.

Η) Δευτερεύοντα δίκτυα 12 ΚΜ Περίπου.

Για να λειτουργήσει το έργο

Α) Θα πρέπει να λειτουργήσει ο φορέας διαχείρισης και λειτουργία παράλληλα με την κατασκευή του έργου από τον ΟΑΔΥΚ κατασκευάζοντας έργα όπως μικρά αντλιοστάσια και αγωγοί προς τον Κεντρικό.

Β) Συνδέσεις άμεσα με την κατασκευή των όποιων δευτερευόντων από τον ΟΑΔΥΚ.

Γ) Κατασκευή των υπόλοιπων δευτερευόντων δικτύων που απαιτούνται προς τον Κεντρικό αγωγό.

Συμπερασματικά

Α) Ο φορέας πρέπει να λειτουργήσει παράλληλα με τα έργα που θα κατασκευάσει ο ΟΑΔΥΚ.

Β) Ο φορέας πρέπει να έχει πλήρη ετοιμότητα τουλάχιστον από την αρχή του Β' Εξαμήνου του 2004 για ανάθεση απαραίτητων έργων [δευτερευόντων].

Γ) Απαραίτητη προϋπόθεση λειτουργίας του φορέα προκειμένου να υπάρξει Πρ/σμός

1) Αρχικό ικανό κεφάλαιο από Ιανουάριο 2004

2) Προμήθεια Κεφαλαιακού απαραίτητου εξοπλισμού

3) Στελέχωση με το απαραίτητο προσωπικό για να είναι έτοιμος ο φορέας για

ανάθεση εργασιών-μικρών μελετών σε συνεργασία με τον ΟΑΔΥΚ ή άλλο φορέα ή εργολάβο, ώστε ο ανάδοχος του Βιολογικού [εργοστάσιο] να έχει αντικείμενο προκειμένου να υλοποιήσει μέρος της σύμβασης δηλαδή λειτουργία του έργου για τρία χρόνια[εργοστάσιο]

4] Με δεδομένο ότι έχει προχωρήσει θεσμικά η δημιουργία του φορέα παρά πέρα, πρόβλημα είναι το αρχικό καφάλαιο του φορέα για λειτουργία του επί της ουσίας. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης η Κα Αναστασία Πετραντωνάκη ζήτησε ενημέρωση πριν τη δημοποράτηση των δευτερευόντων, ποια θα είναι αυτά. Μάλεμε-Κολυμβάρι. Επίσης η Κα Θεανώ Γερασιώτη ζήτησε η ένταξης του Β' μέρους του έργου να περιλαμβάνει Υδροβιότοπο-άρδευση- υπεδάφια διάθεση. Και επι πλέον τι γίνεται τον χειμώνα εάν δεν συνδεθούν αρκετοί μόνιμοι κάτοικοι.

Αριθμός Απόφασης 186

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Δημάρχου και αφού συζήτησε το θέμα διαλογικά.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Συμφωνεί ότι η ενημέρωση που έγινε από τον εκπρόσωπο του Ο.Α.Δ.Υ.Κ. Κο Μάρκο Πατρελάκη τεχνικό Δ/ντή και γενικότερα η συζήτηση που αναπτύχθηκε ικανοποιούν το αίτημα του Δημοτικού Συμβουλίου για το συγκεκριμένο θέμα.

φού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ Σ Ο ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΣ

Τ.Υ.

Τ.Υ.

Τ.Υ.

Για την αντιγραφή ο Δήμαρχο

Κοτσιφάκης Γιάννης