



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 14/2019

Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πλατανιά

ΘΕΜΑ 3ο: Άσκηση δικαιώματος αύξησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης με αρ. πρωτ. 908/22-01-2019 “Επέκταση σύμβασης 806/22-01-2018 για ένα έτος για την παροχή της υπηρεσίας Καθαριότητα (Σάρωση) Κοινόχρηστων Χώρων, Οδών και Πλατειών Δήμου Πλατανιά”

Στο Γεράνι σήμερα την 26^η του μηνός Μαρτίου του έτους 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα Γερανίου η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πλατανιά, με Πρόεδρο τον κ. Μαλανδράκη Ιωάννη, Δήμαρχο Δήμου Πλατανιά, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ.: 4488/22-03-2019 έγγραφη πρόσκληση του, η οποία επιδόθηκε νόμιμα προς όλα τα τακτικά (6) και αναπληρωματικά (4) μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75. Ν. 3852/2010 ΦΕΚ Α’ 87/7-6-2010.

Τακτικά μέλη

1. Ντουντουλάκης Εμμανουήλ (Αντιπρόεδρος)
2. Σολιδάκης Εμμανουήλ
3. Μαλακωνάκης Ιωάννης
4. Παπουτσάκης Γεώργιος
5. Κασσελάκης Ιωάννης
6. Μαυρογένης Παναγιώτης

Αναπληρωματικά μέλη

1. Μπεμπλιδάκης Κων/νος
2. Σταματάκης Ιωάννης
3. Τσαγκαράκης Γεώργιος
4. Νταγκουνάκης Εμμανουήλ

Από το σύνολο Τακτικών και Αναπληρωματικών μελών ήταν:

Παρόντες (5)

1. Μαλανδράκης Ιωάννης (Πρόεδρος-Δήμαρχος)
2. Ντουντουλάκης Εμμανουήλ (Αντιπρόεδρος)
3. Σολιδάκης Εμμανουήλ
4. Μαλακωνάκης Ιωάννης
5. Μαυρογένης Παναγιώτης

Απόντες από τα Τακτικά μέλη (2)

1. Παπουτσάκης Γεώργιος
2. Κασσελάκης Ιωάννης

Στην συνεδρίαση παρίστατο και η δημοτική υπάλληλος Βουρδουμπά Ιωάννα για την τήρηση των πρακτικών.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το αναφερόμενο στην περιληψη θέμα της ημερήσιας διατάξεως έθεσε υπόψη των παριστάμενων μελών της επιτροπής την υπ' αριθμ. πρωτ.: 3139/4-03-2019 εισήγηση της Δ/σης Περιβάλλοντος & Ανάπτυξης, στο λεκτικό της οποίας αναφέρονται τα εξής:

Ο Δήμος Πλατανιά έχει συνάψει την με αρ. πρωτ.: 908/22-01-2019 “Επέκταση σύμβασης 806/22-01-2018 για ένα έτος για την παροχή της υπηρεσίας Καθαριότητα (Σάρωση) Κοινόχρηστων Χώρων, Οδών και Πλατειών Δήμου Πλατανιά” (ΑΔΑΜ:19ΣΥΜΝ004361133). (1ο σχετικό) με την κ. Λιναράκη Ελένη, Καθαρισμοί εσωτερικών και εξωτερικών χώρων – Υλοτομικές εργασίες - Απολυμάνσεις - Αποκομιδή απορριμμάτων - Οδικές μεταφορές, η οποία θα είναι σε ισχύ μέχρι τις 22-01-2020.

Σύμφωνα με το υπ' αρ. 2853/27-02-2019 (5ο σχετικό) έγγραφο του Τμήματος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, διαπιστώνεται σημαντική αύξηση του φυσικού αντικειμένου της παρεχόμενης υπηρεσίας που εκτελείται με την τρέχουσα σύμβαση και προσδιορίζεται το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της απαιτούμενης προσαύξησης.

Η αύξηση του όγκου της παρεχόμενης υπηρεσίας οφείλεται στις καταστροφικές πλημμύρες της 13ης και 14ης και στη συνέχεια της 24ης και 25ης Φεβρουαρίου 2019, λόγω των οποίων μεταβλήθηκαν άρδην τα δεδομένα για τις ανάγκες καθαριότητας του Δήμου. Για την ενίσχυση της παρεχόμενης υπηρεσίας καθαριότητας απαιτείται επιπλέον διάθεση μέσων και προσωπικού, κατά συνέπεια καθίσταται αναγκαία η τροποποίηση της σύμβασης.

Με το υπ' αρ. 2853/27-02-2019 έγγραφο του Τμήματος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης ζητείται η αύξηση του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης κατά το ποσόν των 64.034,18€ χωρίς ΦΠΑ το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό 15,00% του προϋπολογισμού μελέτης.

Η ενεργοποίηση του δικαιώματος προσαύξησης έως και 15% επί του Προϋπολογισμού της αρχικής μελέτης, δύναται να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το άρθρο 132 του ν. 4412/2016 καθώς συντρέχουν σωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις ρητρών αναθεώρησης,

Α. Οι ρήτρες αναθεώρησης έχουν προβλεφθεί στα αρχικά έγγραφα της σύμβασης και συγκεκριμένα:

Προβλέπεται στη Διακήρυξη: άρθρο 1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης “Παράλληλα με το παραπάνω δικαίωμα προαίρεσης, και μόνο σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, όπως ορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ γενικής και ειδικής συγγραφής υποχρεώσεων υπό τον όρο ότι θα διαπιστωθεί και τεκμηριωθεί από την υπηρεσία, δύναται να αυξηθεί το ποσό της σύμβασης έως και δεκαπέντε τοις εκατό (+15%) υπολογιζόμενο επί του ΠΥ της μελέτης για το κάθε έτος, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 132 του ν.4412/16” **άρθρο 4.4** Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της “ Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου”. **άρθρο 6.1.1.** Παρακολούθηση της σύμβασης “Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από τη Δ/νση Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης του Δήμου Πλατανιά η οποία και θα εισηγείται στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ήτοι το Δημοτικό Συμβούλιο για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016.” **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Τεχνική Περιγραφή - Τεχνικές Προδιαγραφές (Μελέτη 7/2017- σελ 15)** “Ρήτρες Αναθεώρησης. Το μέγεθος του φυσικού αντικειμένου της εν λόγω παροχής υπηρεσίας εξαρτάται κατά ένα μεγάλο βαθμό από παράγοντες που δεν είναι ελεγχόμενοι, όπως είναι τα καιρικά φαινόμενα, ο αριθμός προσέλευσης τουριστών στην περιοχή και άλλους μελλοντικούς απρόβλεπτους, μη δυνάμενους να καθοριστούν στην παρούσα φάση. Για το λόγο αυτό το φυσικό και κατά συνέπεια το οικονομικό αντικείμενο δύναται να αυξηθεί κατά έως και 15% επί του ανωτέρω περιγραφόμενου, υπό τον όρο ότι η υπηρεσία θα διαπιστώσει και τεκμηριώσει την ανωτέρω ανάγκη” **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ. Γενική και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Αντικείμενο** “...Επιπλέον ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα προσαύξησης κατά έως και 15 % του ετήσιου προϋπολογισμού, όταν προκύπτουν ανάγκες λόγω έκτακτων συνθηκών (καιρικών, υπηρεσιακών η άλλων) ή όταν προκύπτει ανάγκη για εργασίες, που δεν δύναται να προβλεφθούν και περιγραφούν επαρκώς στην παρούσα μελέτη.” **2. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ** Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις και υπό την προϋπόθεση ότι η τροποποίηση προβλέπεται από συμβατικό όρο, μπορεί να τροποποιηθεί η σύμβαση, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/16. Η απόφαση της διοίκησης, με την οποία συναινεί στην τροποποίηση, δύναται να προσβληθεί από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον. **5. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ρήτρες Αναθεώρησης** Σε περίπτωση που ενεργοποιηθούν τα δικαιώματα προαίρεσης και ειδικότερα: α) δικαίωμα αύξησης του ποσού της σύμβασης έως και δεκαπέντε τοις εκατό (+15%) υπολογιζόμενο επί του ΠΥ της μελέτης για το κάθε έτος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 132 του ν.4412/16. β), τότε ο ενδεικτικός προϋπολογισμός διαμορφώνεται ως εξής:

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ	ΔΑΠΑΝΗ χωρίς Φ.Π.Α.(€)	Προσαύξηση η 15%(€)	ΔΑΠΑΝΗ με προσαύξηση 15%, χωρίς Φ.Π.Α.(€)	Φ.Π.Α. (24%)(€)	ΔΑΠΑΝΗ με ΦΠΑ και προσαύξηση 15% (€)
Εργατικό κόστος για την Δ.Ενότητα Πλατανιά	94.414,40	14.162,16	108.576,56	26.058,37	134.634,93
Εργατικό κόστος για την Δ.Ενότητα Βουκολιών	83.792,78	12.568,92	96.361,70	23.126,81	119.488,51
Εργατικό κόστος για την Δ.Ενότητα Κολυμβαρίου	97.954,94	14.693,24	112.648,18	27.035,56	139.683,74
Εργατικό κόστος για την Δ.Ενότητα	81.432,42	12.214,86	93.647,28	22.475,35	116.122,63

Μουσούρων Κόστος πρόσθετων εργασιών, χρήσης μηχανικού εξοπλισμού, αναλωσίμων	69.300,00	10.395,00	79.695,00	19.126,80	98.821,80
ΣΥΝΟΛΟ	426.894,54	64.034,18	490.928,72	117.822,89	608.751,63
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ για ένα έτος με προσαύξηση 15% συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 608.751,63 (€)					

Προβλέπεται στη Σύμβαση - ρήτρα αναθεώρησης του άρθρου 3 (1ο σχετικό) “Άρθρο 3 – Αμοιβή.
Ρήτρες Αναθεώρησης.: α) δικαίωμα αύξησης του συμβατικού αντικειμένου της σύμβασης έως και δεκαπέντε τοις εκατό (+15%) υπολογιζόμενο επί του ΠΥ της μελέτης για το κάθε έτος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 132 του ν.4412/16 με ανάλογη αύξηση της ετήσιας συμβατικής αξίας της σύμβασης.”

Β. Οι ρήτρες αναθεώρησης, οι οποίες περιλαμβάνονται στα αρχικά έγγραφα της σύμβασης, είναι ρητές, σαφείς και ακριβείς, καθώς έχει προβλεφθεί το δικαίωμα αύξησης του συμβατικού αντικειμένου της σύμβασης έως και δεκαπέντε τοις εκατό (+15%) υπολογιζόμενο επί του ΠΥ της μελέτης για το κάθε έτος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 132 του ν.4412/16 με ανάλογη αύξηση της ετήσιας συμβατικής αξίας της σύμβασης.

Γ. Οι ρήτρες αναθεώρησης περιλαμβάνουν τους όρους, με τους οποίους μπορούν να ενεργοποιηθούν, δηλαδή η ενεργοποίηση λαμβάνει χώρα μετά τη διαπίστωση και τεκμηρίωση της υπηρεσίας που αποτυπώνεται στο υπ'αρ. 2853/27-02-2019 έγγραφο του Τμήματος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης και την υπ'αρ, 2927/28-02-2019 θετική γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου.

Δ. Οι ρήτρες αναθεώρησης δεν μεταβάλλουν τη συνολική φύση της σύμβασης καθώς η αύξηση του φυσικού αντικειμένου αφορά την ίδια παροχή υπηρεσίας, όπως αυτή περιγράφεται στην αρχική σύμβαση, προσαυξημένη κατά ποσοστό 15% το οποίο είναι το μέγιστο προβλεπόμενο.

Ε. Η υπό τροποποίηση σύμβαση είναι σε ισχύ και λήγει στις 22-01-2020.

Σύμφωνα με την προσφορά της αναδόχου, η οποία αντιστοιχεί σε ποσοστό έκπτωσης 12% επί του προϋπολογισμού μελέτης, καταρτίστηκε η τρέχουσα σύμβαση, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 375.667,21 ευρώ χωρίς το ΦΠΑ, ήτοι 465.827,34 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Το προσδιορισθέν φυσικό και οικονομικό αντικείμενο που περιγράφεται στο υπ' αρ. 2853/27-02-2019 έγγραφο του Τμήματος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, αντιστοιχεί στο ποσόν των **64.034,18 €** (χωρίς ΦΠΑ) δηλαδή σε ποσοστό προσαύξησης 15% του προϋπολογισμού μελέτης.

	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ με δικαίωμα προσαύξησης έως 15%	ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ χωρίς προσαύξηση (έως 15%), με έκπτωση	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ φυσικού και οικονομικού αντικειμένου σύμφωνα με τις τιμές Προϋπολογισμού μελέτης (15,00%)	ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ (συμπεριλαμβανομένης της έκπτωσης)
ΔΑΠΑΝΗ χωρίς Φ.Π.Α.(€)	426.894,54	375.667,21		375.667,21
ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ(€)	64.034,18		64.034,18	56.350,08
ΔΑΠΑΝΗ με προσαύξηση χωρίς Φ.Π.Α.(€)	490.928,72			432.017,29
Φ.Π.Α. (24%)(€)	117.822,89	90.160,13		103.684,15

ΔΑΠΑΝΗ με ΦΠΑ και προσαύξηση (€)	608.751,63	465.827,34	535.701,44
---	------------	------------	-------------------

Λαμβάνοντας υπ' όψιν την προσφορά της Αναδόχου κατά τη διαγωνιστική διαδικασία το δικαίωμα προσαύξησης διαμορφώνεται στο ποσόν των 56.350,08 € (χωρίς ΦΠΑ) ήτοι 69.874,10 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Η ανάδοχος θα είναι υποχρεωμένη να καταθέσει πριν την τροποποίηση συμπληρωματική εγγύηση, το ύψος της οποίας θα ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης εκτός ΦΠΑ δηλαδή **2.817,50 €** (άρθρο 72 του ν.4412/16 και άρθρο 4.1 της Διακήρυξης)

Στον προϋπολογισμό έτους 2019, και στον Κ.Α. 20-6279.002 με τίτλο «Υπηρεσία Καθαριότητας (Σάρωσης) Κοινοχρήστων Χώρων Οδών και Πλατειών Δήμου», υπάρχει σχετική πρόβλεψη ποσού 608.751,63 €, ενώ για το έτος 2020 θα υπάρξει σχετική πρόβλεψη πίστωσης

Μετά τα ανωτέρω και προκειμένου η υπηρεσία μας να φροντίσει για την απρόσκοπτη συνέχιση της παροχής Υπηρεσίας Καθαριότητας (Σάρωσης) Κοινοχρήστων Χώρων Οδών και Πλατειών Δήμου Πλατανιά δια της καταρτισθείσας συμβάσεως μεταξύ της αναδόχου Λιναράκη Ελένης και του Δήμου Πλατανιά, παρακαλούμε να αποφανθείτε για την άσκηση ή μη του δικαιώματος **αύξησης του συμβατικού αντικειμένου της σύμβασης** κατά ποσοστό **15%** υπολογιζόμενο επί του ΠΥ της μελέτης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 132 του ν.4412/16, με ανάλογη αύξηση της ετήσιας συμβατικής αξίας της σύμβασης η οποία αντιστοιχεί στο **ποσόν των 56.350,08 € (χωρίς ΦΠΑ) ήτοι 69.874,10 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ** και ακολούθως να εισηγηθείτε σχετικά στο Δημοτικό Συμβούλιο Πλατανιά.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 49/2019

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010
2. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 3139/4-03-2019 εισήγηση της Δ/σης Περιβάλλοντος & Ανάπτυξης
3. Τη με αρ. πρωτ. 908/22-01-2019 "Επέκταση σύμβασης 806/22-01-2018 για ένα έτος για την παροχή της υπηρεσίας Καθαριότητα (Σάρωση) Κοινόχρηστων Χώρων, Οδών και Πλατειών Δήμου Πλατανιά" (ΑΔΑΜ:19SYMV004361133) μεταξύ της αναδόχου Λιναράκη Ελένης και του Δήμου Πλατανιά,
4. Τη με αρ. πρωτ. 15705/29-08-2017 Διακήρυξη, η οποία έλαβε τον αριθμό 45697 του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ 17PROC001889147,
5. Τη με αριθμό 432/2018 (ΑΔΑ: ΩΝΥΛΩΞ5-10Ψ) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί Συγκρότησης Επιτροπής Παραλαβής Υπηρεσιών έτους 2019, σύμφωνα με τον ν.4412/2016, για τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης του Δήμου Πλατανιά,
6. Τις Βεβαιώσεις Καλής Εκτέλεσης: από 16-04-2018 για το χρονικό διάστημα 23.01.2018 έως 22.03.2018, από 01-06-2018 για το χρονικό διάστημα 23.03.2018 έως 22.05.2018, από 01-08-2018 για το χρονικό διάστημα 23.05.2018 έως 22.07.2018, από 25-09-2018 για το χρονικό διάστημα 23.07.2018 έως 22.09.2018, από 23-11-2018 για το χρονικό διάστημα 23.09.2018 έως 22.11.2018, από 25-01-2019 για το χρονικό διάστημα 23.11.2018 έως 22.01.2019,
7. Το υπ' αρ. 2853/27-02-2019 έγγραφο του Τμήματος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης περί διαπίστωσης της αύξησης του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης και προσδιορισμού του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης,
8. Την υπ' αρ. 2927/28-02-2019 θετική γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου για την αύξηση του συμβατικού αντικειμένου της σύμβασης για την παροχή της υπηρεσίας "Επέκταση σύμβασης 806/22-01-2018 για ένα έτος για την παροχή της υπηρεσίας Καθαριότητα (Σάρωση) Κοινόχρηστων Χώρων, Οδών και Πλατειών Δήμου Πλατανιά" (ΑΔΑΜ:19SYMV004361133), κατόπιν διαλογικής συζήτησης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Η επιτροπή κάνει δεκτή στο σύνολό της την εισήγηση της Δ/σης Περιβάλλοντος & Ανάπτυξης και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την άσκηση του δικαιώματος **αύξησης του συμβατικού αντικειμένου της σύμβασης** κατά ποσοστό **15%** υπολογιζόμενο επί του Πρ/σμού της μελέτης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 132 του ν. 4412/16, με ανάλογη αύξηση της ετήσιας συμβατικής αξίας της σύμβασης, η οποία αντιστοιχεί στο **ποσόν των 56.350,08 € (χωρίς ΦΠΑ) ήτοι 69.874,10 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.**

Αφού συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό υπεγράφη ως εξής:

Ο Πρόεδρος
Μαλανδράκης Ιωάννης
(Ακολουθεί υπογραφή)

Τα Μέλη
(Ακολουθούν υπογραφές των παρόντων
μελών)