
              
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ                                                                                            
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το ΠΡΑΚΤΙΚΌ    4  της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 
ΠΛΑΤΑΝΙΑ.

Απόφαση   69 / 2006   

Σ το Γεράνι  και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα την  8η  Μαρτίου   του έτους 
2006  ημέρα Τετάρτη   και ώρα 19.00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το 
Δημοτικό Συμβούλιο  Πλατανιά ύστερα από την υπ αρ 1136 / 1 -3-2006 έγγραφη
πρόσκληση της Προέδρου  του Δ.Σ., που επιδόθηκε νόμιμα  με αποδεικτικό 
στον Δήμαρχο και  σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 94 του Π.Δ. 410/95 [ΔΚΚ] και  του άρθρου 6 
παρ. 14 και 8 του Ν. 2539/97, και στην  οποίο περιέχονται τα παρακάτω θέματα 
ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ:   ΠΑΡΑΤΑΣΗ  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ   ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΩΝ  ΕΡΓΩΝ 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΙΑΝΤΟΣΩΛΗΩΝ  ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΑΤΕΛΑΡΙΟΥ.-
ΒΡΥΣΩΝ.-    

Η ΣΎΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΎ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ
                  

1. ΚΟΤΣΙΦΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ  (ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
2. ΒΟΥΡΔΟΥΜΠΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ     

3. ΓΕΡΑΝΙΩΤΗ ΘΕΑΝΩ  του ΑΝΔΡΕΑ                     

4. ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ        

5. ΔΡΑΚΑΚΗ ΣΟΦΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ                              

6. ΚΑΤΆΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΉ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΆΟΥ                    

7. ΚΟΚΟΛΆΚΗΣ ΜΑΝΟΎΣΟΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΉΛ     

8. ΛΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ                        
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9. ΜΑΛΑΜΆΣ ΣΤΥΛΙΑΝΌΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΊΟΥ                   

      10   ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ    

      11.  ΜΑΝΑΡΏΛΗΜΑΝΩΣ ΙΩΆΝΝΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΊΟΥ                    

      12.  ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ        

      13 . ΠΑΡΑΣΚΑΚΗΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

       14. ΠΕΡΒΟΛΙΑΝΑΚΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ

       15. ΠΕΤΡΑΝΤΩΝΑΚΗ- ΜΑΘΙΟΥΛΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  

       16. ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ              

       17. ΠΡΕΚΑΤΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ

        18. ΣΑΡΡΉΣ ΑΝΤΏΝΙΟΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΉΛ                               

        19. ΤΕΡΕΖΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ            

        20 ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ       

         21  ΤΣΙΒΟΥΡΆΚΗ-ΜΑΡΑΜΠΟΥΤΆΚΗ ΜΑΡΊΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΆΟΥ

         22  ΦΡΑΓΚΕΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ       

Απόντες αν και είχαν προσκληθεί νόμιμα 

ΤΣΙΒΟΥΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΦΡΑΓΚΕΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

            
Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο υπάλληλος του Δήμου μας 
ΠΑΤΡΟΥΔΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ  για την τήρηση των πρακτικών, σύμφωνα με 
το άρθρο  96 του ΠΔ 410/95 Δ.Κ.Κ. όπως αντικαταστάθηκε και συμπληρώθηκα
με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 2399/96 και του Ν. 2503/97.
Αφού το Δημοτικό Συμβούλιο βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία, δηλαδή από τους 21 
[είκοσι ένας] Δημοτικούς Συμβούλους παρόντες ήταν οι [ 17 ], σύμφωνα με τις 
διατάξεις του ‘αρθρου 95 του Π.Δ. 410/95 , η Πρόεδρος του Δ.Σ. παρουσία και 
του Δημάρχου Γιάννη Κοτσιφάκη, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, εισάγει
για συζήτηση το παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης .-  

ΘΕΜΑ:    ΠΑΡΑΤΑΣΗ  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ  ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΩΝ  ΕΡΓΩΝ 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΙΑΝΤΟΣΩΛΗΝΩΝ  ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΒΡΥΩΝ- 
ΠΑΤΕΛΑΡΙΟΥ.-   

Εισηγούμενη επί του θέματος η Πρόεδρος του Δ.Σ. είπε ότι  ύστερα από το
αριθ. 2629/2006/23-2-2006  έγγραφο της ΤΥΔΚ Χανίων με το οποίο πρέπει να
δοθεί  παράταση περαίωσης  των [2]  έργων  ύδρευσης Βρυσών- Πατελαρίου.
Με  την  251/2005  απόφαση  του  Δ.Σ.   μας,  είχαμε  αποδεχθεί  την   263  &
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264/2005  μελέτες   της  ΤΥΔΚ   που  αφορούσαν  τα  έργα  αντικατάσταση
αμιαντοσωλήνων   δικτύων  ύδρευσης  Βρυσών-  και  Πατελαρίου,  και
καθορίσαμε τον τρόπο εκτέλεσης των  έργων  αυτών.
Τα έργα ανατέθηκαν στην ΔΕΠΑΕ με απ΄ ευθείας ανάθεση..
Η ΔΕΠΑΕ με έγγραφο της ,ζητάει από το Δ.Σ. όπως της δοθεί παράταση των
εργασιών  μέχρι  31-5-2006  λόγω  καιρικών  συνθηκών  που  αδυνατούσε  να
εκτελέσει  τα  έργα  αυτά,  σύμφωνα  με  τις  προθεσμίες  που  αναφέρει  το
συμφωνητικό του έργου.
Για τον λόγο αυτό καλείται το Συμβούλιο όπως αποφασίσει σχετικά.-

                          ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  69/2006

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση  της Προέδρου του Δ.Σ.  
και αφού συζήτησε το θέμα διαλογικά.-

                                    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

΄Όπως δοθεί παράταση ολοκλήρωσης των εργασιών για τα έργα 1] 
Αντικατάσταση Αμιαντοσωλήνων  στο Δ.Δ. Βρυσών- και 2]  Αντικατάσταση 
Αμιαντοσωλήνων  στον Οικισμό Πατελαρίου του  ίδιου Δ.Δ. του Δήμου μας, 
στην ανάδοχο ΔΕΠΑΕ μέχρι 31-05-2006 χωρίς καμία άλλη αναθεώρηση.-

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.-

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.  Ο ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  ΤΑ ΜΕΛΗ  

                 Τ.Υ.                                         Τ.Υ.                                      Τ.Υ.
                                                                                                         
                                             Για την Αντιγραφή 

          ο Δήμαρχος

                                          ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΤΣΙΦΑΚΗΣ
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