
              
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      Αρ. Πρωτ.: 29183/1-12-2011
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ
Απόσπασμα από τo πρακτικό της 30/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού 
Συμβουλίου Πλατανιά
Αριθμ.  Απόφασης: 403/2011

Θέμα  13ο:  Έγκριση  3ου ΑΠΕ  του  έργου  «Έργα  Οδοποιίας  του  Δήμου
Μουσούρων» 

Στο Γεράνι  και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 29 του μηνός Νοεμβρίου 2011,
ημέρα Τρίτη και ώρα 15.30, συνήλθε σε  Tακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό
Συμβούλιο Πλατανιά ύστερα από τη με αριθμό πρωτ.: 28607/24-11-2011 έγγραφη
πρόσκληση  του  Προέδρου  που  επιδόθηκε  σε  όλα  τα  μέλη  του  Δημοτικού
Συμβουλίου και  στον Δήμαρχο,  σύμφωνα με τις  διατάξεις  του άρθρου 67 του Ν.
3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87). 
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών
βρέθηκαν παρόντα είκοσι τέσσερα (24) μέλη και ονομαστικά οι:

Σύνθεση Δημοτικού Συμβουλίου Απόντες
1. Αρχοντάκης  Χρήστος                      1.  Βολάνης Μανούσος 
2. Βλαζάκης Χαρίλαος            2. Δασκαλάκη Ελένη (Ελίνα)
3. Δασκαλάκης Νικόλαος 3. Κουκουνάκης Μιχαήλ
4. Καλαϊτζάκης Γεώργιος
5. Καπνισάκης Αντώνιος
6. Κολομβάκης Κωνσταντίνος
7. Κολοκυθά Αικατερίνη
8. Μαλακωνάκης Ιωάννης
9. Μαραγκουδάκη Χρυσάνθη 
10. Μαυρογένης Παναγιώτης
11. Μπομπολάκης Χαρίτων
12. Σημαντηράκης Πολυχρόνης   
13. Σολιδάκης Εμμανουήλ
14. Σταματάκης Ιωάννης
15. Χαλακατεβάκης  Ηλίας
16. Χηνόπουλος Αθανάσιος
17. Κουκουνάκης Μιχαήλ
18. Αλυγιζάκης Ιωάννης 
19. Δασκαλάκη Ελένη (Ελίνα)
20. Παρασκάκης Κωνσταντίνος 
21. Κασσελάκης Ιωάννης 
22. Τσαγκαράκης Γεώργιος
23. Κλουβιδάκης Ιωάννης 
24. Αγοραστάκης Γεώργιος 
25. Πενταράκης Αλκιβιάδης 
26. Νταγκουνάκης Εμμανουήλ 
27. Βολάνης Μανούσος
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Παρευρίσκοντο  ακόμη  ο  Δήμαρχος  Πλατανιά  κ.  Ιωάννης  Μαλανδράκης,  ο  νομικός
σύμβουλος  του  Δήμου  Πλατανιά  κ.  Μιχάλης  Καρατζάκης  –  Καρατζάς  καθώς  και  η
δημοτική  υπάλληλος  Bουρδουμπά  Ιωάννα  για  την  τήρηση  των  πρακτικών  της
συνεδρίασης.
Στην  συνεδρίαση  παρίσταντο  επίσης  οι  Πρόεδροι  των  Τοπικών  Κοινοτήτων
Ξαμουδοχωρίου  κ.  Μαυρογένης  Νεκτάριος,  Κυπαρίσσου  κ.  Λεβεντάκης  Αντώνιος,
Κολυμβαρίου κ. Μαραγκάκη Ελένη, Βουβών κ. Στυλιανουδάκης Παναγιώτης και Μάλεμε
κ. Παρασκάκης Απόστολος. Οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων Παλαιών Ρουμάτων,
Αλικιανού,  Βουκολιών,  Λάκκων  και  Ορθουνίου  αν  και  προσκλήθηκαν  νόμιμα  με
δικαίωμα ψήφου, απουσίαζαν.
Πριν την συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος του Δημοτικού
Συμβουλίου έκανε γνωστό στα μέλη ότι πρέπει να συζητηθούν κάποια θέματα, εκτός
ημερησίας διάταξης, τα οποία είναι επείγοντα (άρθρ. 67 παρ. 7 του Ν. 3852/2010) και
συγκεκριμένα η έγκριση της έκτακτης μετακίνησης αιρετών στην Αθήνα στις 30/11/2011,
λόγω υπηρεσιακών  αναγκών  και  η  έκδοση  ψηφίσματος  διαμαρτυρίας για  το  Ειδικό
Τέλος  ηλεκτροδοτούμενων δομημένων επιφανειών που εισπράττεται  μέσω της  ΔΕΗ
(ΕΕΤΗΔΕ).
Στην συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο κλήθηκε να αποφασίσει για την συζήτηση των
παραπάνω θεμάτων με τον χαρακτήρα του κατεπείγοντος. 
«Υπέρ»  της  συζήτησης  των  παραπάνω  εκτός  ημερησίας  διάταξης  θεμάτων  με  τον
χαρακτήρα του κατεπείγοντος, ψήφισαν όλα τα παρόντα μέλη και στην συνέχεια αφού
το Δημοτικό Συμβούλιο βρέθηκε σε απαρτία σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.
3852/20110,  ο  Πρόεδρος  κ.  Αθανάσιος  Χηνόπουλος  κήρυξε  την  έναρξη  της
συνεδρίασης και ζήτησε από τους εισηγητές των θεμάτων να αναφερθούν σε αυτά. 
Μετά  την  ολοκλήρωση  της  συζήτησης  του  θέματος  με  τίτλο  «Έγκριση  Πρακτικού
Επιτροπής Εκτίμησης ακινήτων στις  Βούβες»,  αποχώρησαν από την  συνεδρίαση οι
Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Καπνισάκης Αντώνιος και Αγοραστάκης Γεώργιος.

Θέμα  13ο:  Έγκριση  3ου ΑΠΕ  του  έργου  «Έργα  Οδοποιίας  του  Δήμου
Μουσούρων» 

Ο  Αντιδήμαρχος  Πλατανιά  κ.  Εμμανουήλ  Σολιδάκης  εισηγούμενος  το  13ο θέμα
ημερησίας  διάταξης,  είπε  ότι  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  καλείται  να  εγκρίνει  τον  3ο

Ανακεφαλαιωτικό  Πίνακα  του  έργου «Έργα Οδοποιίας  του  Δήμου  Μουσούρων»,
συν. δαπάνης 380.376,45 € (συμπ. ΦΠΑ).
Το έργο, αναδόχου Κ/ξίας Νικάκης & ΣΙΑ ΟΕΤΕ – Δ. ΚΟΜΑΤΑΣ χρηματοδοτείται από
πιστώσεις του Προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ (κατανομή 45%) για το ποσόν των 375.000,01
€  και  από  Ιδίους  Πόρους  για  το  ποσόν  των  5.376,44  €  (έως  σήμερα  έχουν  γίνει
πληρωμές ύψους 375.000,01 €).

Ο  παρών  3ος Ανακεφαλαιωτικός  Πίνακας  ο  οποίος  παρουσιάζει  αύξηση  έναντι  της
αρχικής σύμβασης κατά 5.376,44 € λόγω αύξησης της δαπάνης ασφάλτου και αλλαγής
του ΦΠΑ και είναι ισόποσος ως προς τον 2ο Α.Π., συντάσσεται για να συμπεριλάβει το
ποσόν της αναθεώρησης (τακτοποιητικός).
Λαμβάνοντας  υπόψη  τα  ανωτέρω,  προτείνεται  η  έγκρισή  του  σύμφωνα  με  της
εισηγητική έκθεση της επιβλέπουσας του έργου υπηρεσίας.

Στην συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο κλήθηκε να αποφασίσει σχετικά.
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                                      ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  403/2011

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού  άκουσε την εισήγηση του Αντιδημάρχου Πλατανιά  κ.
Σολιδάκη Εμμανουήλ και μετά από διαλογική συζήτηση.-   

                                           ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Δέχεται ως έχει την εισήγηση και εγκρίνει  τον 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του έργου
«Έργα Οδοποιίας  του Δήμου  Μουσούρων»,  συν.  δαπάνης  380.376,45 €  (συμπ.
ΦΠΑ).
Το έργο, αναδόχου Κ/ξίας Νικάκης & ΣΙΑ ΟΕΤΕ – Δ. ΚΟΜΑΤΑΣ χρηματοδοτείται από
πιστώσεις του Προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ (κατανομή 45%) για το ποσόν των 375.000,01
€ και από Ιδίους Πόρους για το ποσόν των 5.376,44 €.
Ο  παρών  3ος Ανακεφαλαιωτικός  Πίνακας  ο  οποίος  παρουσιάζει  αύξηση  έναντι  της
αρχικής σύμβασης κατά 5.376,44 € λόγω αύξησης της δαπάνης ασφάλτου και αλλαγής
του ΦΠΑ και είναι ισόποσος ως προς τον 2ο Α.Π., συντάσσεται για να συμπεριλάβει το
ποσόν της αναθεώρησης (τακτοποιητικός).

Αφού συντάχθηκε  το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.-

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.                          ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΡ. ΧΗΝΟΠΟΥΛΟΣ
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