
        

             
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                           Αρ. Πρωτ.: 21525/24-09-2014
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

   
Απόσπασμα από τo Πρακτικό της 21/2014 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Πλατανιά
Αριθμ.  Απόφασης: 235/2014

ΘΕΜΑ  6Ο:  Έγκριση  1ου ΑΠΕ  του  έργου  με  τίτλο  «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ  ΠΛΑΤΕΙΑΣ
ΑΠΟΘΗΚΩΝ Δ.Δ. ΜΑΝΟΛΙΟΠΟΥΛΟΥ»  ύψους δαπάνης 11.155,92€ με ΦΠΑ 

Στο Γεράνι και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα 22/09/2014 ημέρα  Δευτέρα και ώρα
20.00,  συνήλθε  σε  Τακτική    Συνεδρίαση το  Δημοτικό  Συμβούλιο  του  Δήμου Πλατανιά
ύστερα από την υπ΄αριθμ.: 21019/18-09-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού,
που επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις
ισχύουσες  διατάξεις  του  άρθρου  67  του  Ν.  3852/2010  και  στο  οποίο  περιέχονται  τα
παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: 
Διαπιστώθηκε  ότι  υπάρχει  απαρτία,  δεδομένου  ότι  σε  σύνολο  είκοσι  επτά  (27)  μελών
βρέθηκαν παρόντα είκοσι τέσσερα (24) μέλη και ονομαστικά οι:

Παρόντες:     Απόντες
1. Σολιδάκης Εμμανουήλ      1.  Δασκαλάκης Νικόλαος
2. Μαλακωνάκης Ιωάννης                2.  Βεριβάκη – Μαστοράκη Γεωργία (Γιούλη)
3. Καλαϊτζάκης Γεώργιος      3.  Κουμάκη Αλεξία 
4. Καπνισάκης Αντώνιος 
5. Χηνόπουλος Αθανάσιος
6. Σταματάκης Ιωάννης
7. Αρχοντάκης Χρήστος
8. Φραγκονικολάκης Αντώνιος
9. Παπουτσάκης Γεώργιος 
10. Μπουρδάκης Εμμανουήλ 
11. Σημαντηράκης Πολυχρόνιος
12. Μαυρογένης Παναγιώτης 
13. Μπεμπλιδάκης Κωνσταντίνος
14. Μαρινάκης Πέτρος
15. Κολομβάκης Κωνσταντίνος
16. Βλαζάκης Χαρίλαος
17. Ντουντουλάκης Εμμανουήλ 
18. Κασσελάκης Ιωάννης 
19. Τσαγκαράκης Γεώργιος 
20. Βολάνης Μανούσος 
21. Πατεράκης Κωνσταντίνος 
22. Μπικάκης Γεώργιος 
23. Δασκαλάκης Εμμανουήλ 
24. Νταγκουνάκης Εμμανουήλ 
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 Στην  συνεδρίαση  παρευρίσκονταν  επίσης  ο  Δήμαρχος  Πλατανιά  κ.  Ιωάννης
Μαλανδράκης  και  η  δημοτική  υπάλληλος  Bουρδουμπά  Ιωάννα  για  την  τήρηση  των
πρακτικών της συνεδρίασης.
Στην συνεδρίαση επίσης κλήθηκαν και παρίσταντο, οι Πρόεδροι και οι εκπρόσωποι των
Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Πλατανιά. 
Αφού το  Δημοτικό Συμβούλιο βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία,  σύμφωνα με τις  ισχύουσες
διατάξεις και κατόπιν προφορικής ενημέρωσης των νεοεκλεγέντων μελών του Δημοτικού
Συμβουλίου από τον Πρόεδρο και τον Δήμαρχο αναφορικά με την εύρυθμη λειτουργία του
οργάνου, ο Πρόεδρος κ. Αθανάσιος Χηνόπουλος πρότεινε στα μέλη να συζητηθεί εκτός
ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 67 παρ. 7 του Ν. 3852/2010, το
παρακάτω θέμα:
1. Σύσταση επιτροπής παραλαβής έργων προϋπολογισμού έως 5.869,40€.
«Υπέρ» της συζήτησης του ανωτέρω εκτός ημερησίας διάταξης θέματος με τον χαρακτήρα
του κατεπείγοντος ψήφισαν όλα τα παρόντα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.
Στην  συνέχεια,  αφού  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  βρέθηκε  σε  απαρτία  σύμφωνα  με  τις
ισχύουσες διατάξεις του Ν. 3852/20110, ο Πρόεδρος κ. Αθανάσιος Χηνόπουλος κήρυξε
την έναρξη της συνεδρίασης και ζήτησε από τους εισηγητές των θεμάτων να αναφερθούν
σε αυτά. 

ΘΕΜΑ  6Ο:  Έγκριση  1ου ΑΠΕ  του  έργου  με  τίτλο  «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ  ΠΛΑΤΕΙΑΣ
ΑΠΟΘΗΚΩΝ Δ.Δ. ΜΑΝΟΛΙΟΠΟΥΛΟΥ» ύψους δαπάνης 11.155,92€ με ΦΠΑ

Ο  Αντιδήμαρχος  Πλατανιά  κ.  Εμμανουήλ  Σολιδάκης  εισηγούμενος  το  6ο θέμα
ημερησίας  διάταξης  κάλεσε  το Δημοτικό Συμβούλιο,  λαμβάνοντας  υπόψη τη  με  αριθμ.
Πρωτ.:  18063/5-08-2014  εισήγηση  της  Τεχνικής  Υπηρεσίας,  να  εγκρίνει  τον  1ο

Ανακεφαλαιωτικό  πίνακα  εργασιών  του  έργου  με  τίτλο  Έγκριση  1ου  ΑΠΕ  του  έργου
«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ Δ.Δ. ΜΑΝΟΛΙΟΠΟΥΛΟΥ»  προϋπολογισμού
12.185,91 με ΦΠΑ, αναδόχου Ελευθερίου Νικάκη ΕΔΕ.
Το έργο, αφορά την κατασκευή τοιχείου αντιστήριξης συνολικού μήκους 28,20μ. στην 
πλατεία του οικισμού Αποθηκών.
Ο παρών ανακεφαλαιωτικός συντάσσεται για να τακτοποιήσει τις ποσότητες των 
εργασιών, όπως αυτές προέκυψαν από τις τελικές επιμετρήσεις του έργου.
Έτσι ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών προτείνεται με συνολική δαπάνη 
11.155,92 € και είναι μειωτικός έναντι της αρχικής σύμβασης κατά 1.029,99€. 
Το έργο χρηματοδοτείται από Ιδίους Πόρους και ΣΑΤΑ.
Η μέχρι σήμερα απορρόφηση ανέρχεται στο ποσό των 7.170,00€.
Υπολειπόμενη δαπάνη έργου: 3.985.92€
Καταλήγοντας ο κ. Σολιδάκης κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο αφού λάβει υπόψη τα 
ανωτέρω καθώς και το με αριθμό 56400/16-07-2014συνημμένο έγγραφο της Δ/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δ. Χανίων, να εγκρίνει τον 1ο ΑΠΕ του ανωτέρω έργου, ο οποίος
είναι ύψους δαπάνης εργασιών 11.155,92 € με ΦΠΑ, δηλαδή είναι μειωτικός έναντι της 
αρχικής σύμβασης κατά 1.029,99€. 
“Υπέρ” της εισήγησης του Αντιδημάρχου ψήφισαν όλα τα παρόντα μέλη του Δημοτικού
Συμβουλίου πλην του  Δημοτικού Συμβούλου της ελάσσονος μειοψηφίας κ. Νταγκουνάκη
Εμμανουήλ ο οποίος κατά την συζήτηση του δεύτερου θέματος της ημερήσιας διάταξης -το
οποίο καταψήφισε- εκφράζοντας την διαμαρτυρία του για την διαδικασία, δήλωσε ότι θα
απέχει από την συζήτηση των λοιπών θεμάτων της ημερήσιας διάταξης (για τους ίδιους
λόγους, κατά την συζήτηση του δεύτερου θέματος της ημερήσιας διάταξης, σύσσωμη η
παράταξη της μείζονος αντιπολίτευσης αποχώρησε από την συνεδρίαση). 
Στην συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο κλήθηκε να αποφασίσει σχετικά. 
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ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  235/2014

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω καθώς και την εισήγηση του
Αντιδημάρχου κ. Σολιδάκη Εμμανουήλ, κατόπιν διαλογικής συζήτησης

                                      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
                                           
Δέχεται ως έχει την εισήγηση και εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του
έργου  με  τίτλο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ  ΠΛΑΤΕΙΑΣ  ΑΠΟΘΗΚΩΝ  Δ.Δ.  ΜΑΝΟΛΙΟΠΟΥΛΟΥ»
ύψους δαπάνης 11.155,92 με ΦΠΑ, αναδόχου Ελευθερίου Νικάκη ΕΔΕ.

Αφού συντάχθηκε  το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.-

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.                  ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΡ. ΧΗΝΟΠΟΥΛΟΣ
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