
        

             
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                           Αρ. Πρωτ.: 8023/30-03-2015
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ  
Απόσπασμα από τo Πρακτικό της 6/2015 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Πλατανιά
Αριθμ.  Απόφασης: 57/2015
Θέμα:  Έγκριση  1ου ΑΠΕ  και  1ου ΠΚΤΜΝΕ  για  το  έργο  με  τίτλο  “Αποπεράτωση
αίθουσας  πολλαπλών χρήσεων Λάκκων”

Στο Γεράνι και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα  ημέρα Τετάρτη 18/03/2015 και ώρα
18.00,  συνήλθε σε  Τακτική Συν  εδρίαση το  Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πλατανιά
ύστερα από την υπ΄αριθμ.: 7061/13-03-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού,
που επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις
ισχύουσες  διατάξεις  του  άρθρου  67  του  Ν.  3852/2010  και  στο  οποίο  περιέχονται  τα
παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: 
Διαπιστώθηκε  ότι  υπάρχει  απαρτία,  δεδομένου  ότι  σε  σύνολο  είκοσι  επτά  (27)  μελών
βρέθηκαν παρόντα είκοσι έξι (26) μέλη και ονομαστικά οι:
Σύνθεση Δημοτικού Συμβουλίου:     Απόντες: 
1. Σολιδάκης Εμμανουήλ          1. Χηνόπουλος Αθανάσιος
2. Μαλακωνάκης Ιωάννης                 
3. Καλαϊτζάκης Γεώργιος           
4. Καπνισάκης Αντώνιος                
5. Δασκαλάκης Νικόλαος        
6. Χηνόπουλος Αθανάσιος       
7. Σταματάκης Ιωάννης
8. Αρχοντάκης Χρήστος
9. Φραγκονικολάκης Αντώνιος
10. Παπουτσάκης Γεώργιος 
11. Μπουρδάκης Εμμανουήλ 
12. Σημαντηράκης Πολυχρόνιος
13. Μαυρογένης Παναγιώτης 
14. Μπεμπλιδάκης Κωνσταντίνος
15. Μαρινάκης Πέτρος
16. Κολομβάκης Κωνσταντίνος
17. Βλαζάκης Χαρίλαος
18. Ντουντουλάκης Εμμανουήλ 
19. Κασσελάκης Ιωάννης 
20. Τσαγκαράκης Γεώργιος 
21. Βεριβάκη – Μαστοράκη Γεωργία
22. Βολάνης Μανούσος 
23. Πατεράκης Κωνσταντίνος
24. Μπικάκης Γεώργιος  
25. Δασκαλάκης Εμμανουήλ 
26.Νταγκουνάκης Εμμανουήλ  
27.Κουμάκη Αλεξία  

 Στην  συνεδρίαση  παρευρίσκονταν  επίσης  ο  Δήμαρχος  Πλατανιά  κ.  Ιωάννης
Μαλανδράκης  και  η  δημοτική  υπάλληλος  Bουρδουμπά  Ιωάννα  για  την  τήρηση  των
πρακτικών της συνεδρίασης.
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  Στην συνεδρίαση επίσης κλήθηκαν οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων Αλικιανού κ.
Ντουσάκης Δημήτριος και Κοντομαρίου κ. Πρεκατσάκης Γεώργιος.
Λόγω  ασθένειας  και  απουσίας  του  Προέδρου  κ.  Αθανασίου  Χηνόπουλου,  στην
συνεδρίαση  προέδρευσε  η  Αντιπρόεδρος  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  κ.  Βεριβάκη  –
Μαστοράκη Γεωργία, όπως αυτό προβλέπεται στο άρθρο 100 παρ. 2 του Ν. 3463/2006
και στο άρθρο 5 παρ. 2 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δήμου Πλατανιά.
Στην συνέχεια,  αφού το Δημοτικό Συμβούλιο βρέθηκε σε απαρτία  σύμφωνα με τις
ισχύουσες  διατάξεις  του  Ν.  3852/2010,  η  Αντιπρόεδρος   κήρυξε  την  έναρξη  της
συνεδρίασης και ζήτησε από τους εισηγητές των θεμάτων να αναφερθούν σε αυτά.
Σημειώνεται ότι κατόπιν της σύμφωνης γνώμης του Δημοτικού Συμβουλίου, πριν την
έναρξη  της  συζήτησης  των  θεμάτων  της  ημερήσιας  διάταξης,  συζητήθηκε  σειρά
θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης με τον χαρακτήρα του κατεπείγοντος.
Θέμα:   Έγκριση  1ου ΑΠΕ  και  1ου ΠΚΤΜΝΕ για  το  έργο με  τίτλο  “Αποπεράτωση
αίθουσας  πολλαπλών χρήσεων Λάκκων”

Ο Αντιδήμαρχος Πλατανιά κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης εισηγούμενος επί του 1ου θέματος
εκτός της ημερήσιας διάταξης αναφορικά με την έγκριση του 1ου ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ
για  το  έργο  με  τίτλο “Αποπεράτωση  αίθουσας   πολλαπλών χρήσεων  Λάκκων”,
αναδόχου Κ/ξίας Λύκου – Πετραντωνάκης, έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα
εξής: 
1.  Τη  με  αριθμ.  Πρωτ.:  7155/16-03-2015   γνωμοδότηση   του  Τεχνικού   Συμβουλίου
Δημοσίων Έργων
 2. Την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών για τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα
Εργασιών και το 1ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών,
3.  Τη  με  αρ.  πρωτ.  7155/16-03-2015  ομόφωνη  θετική  γνωμοδότηση  από  το  Τεχνικό
Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Κρήτης,
4.  Τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν στην περιοχή εκτέλεσης του έργου,
που δεν επέτρεψαν να πραγματοποιηθούν οι προγραμματισμένες εργασίες και
5. Το γεγονός ότι οι προτεινόμενες εργασίες, όπως αυτές προέκυψαν κατά την πορεία
εκτέλεσης του έργου, είναι απαραίτητες για την ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου.
Καταλήγοντας ο κ. Σολιδάκης εισηγήθηκε τα εξής: 

• Την ψήφιση του θέματος ως κατεπείγοντος, για τους ανωτέρω λόγους.
• Την έγκριση του 1ου ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του προαναφερόμενου έργου. 

 Ακολούθησε  διαλογική  συζήτηση  -όπως  αυτή  κατεγράφη  αναλυτικά  στα
απομαγνητοφωνημένα πρακτικά- κατά την διάρκεια της οποίας εκφράσθηκαν απόψεις και
διατυπώθηκαν  προτάσεις  αναφορικά  με  το  θέμα  ενώ  στην  συνέχεια  το  Δημοτικό
Συμβούλιο κλήθηκε να αποφασίσει σχετικά. 

                                           ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 57/2015
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω, κατόπιν  διαλογικής συζήτησης

                                     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
α) Δέχεται ως έχει την εισήγηση και εγκρίνει την ψήφιση του θέματος ως κατεπείγοντος. 

β) Εγκρίνει τον 1ου ΑΠΕ και το 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου με τίτλο “Αποπεράτωση αίθουσας
πολλαπλών χρήσεων Λάκκων”, αναδόχου Κ/ξίας Λύκου – Πετραντωνάκης.

Αφού συντάχθηκε  το Πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.-

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.                  ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΒΕΡΙΒΑΚΗ – ΜΑΣΤΟΡΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
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